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1.  ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 
В соответствии с заданием по курсовому проектированию (прил. 1) 
строительство автомобильной дороги производится в условиях Свердлов-
ской области. 
Проект строительства автомобильной дороги разрабатывается на ос-
новании следующих исходных данных: 
 географическое положение района строительства – Свердловская 
обл. (план трассы, прил. 2); 
 продольный профиль дороги протяженностью 10,6 км (прил. 3); 
 поперечные профили дороги (прил. 4); 
 местный строительный материал, необходимый для возведения 
земляного полотна, – супесь. Покрытие дорожной одежды –     
асфальтобетонная смесь типа А (прил. 5); 
 размещение грунтовых, песчаных и гравийных карьеров. Примы-
кание на ПК 10+00, расстояние до трассы 11 км; 
 данные о дорожно-строительных материалах: карьер щебня –    
38 км; АБЗ на расстоянии 15 км от начала трассы. 
 
При разработке проекта нормативными техническими документами 
явились: СНиПы, ГОСТы, ВСН, СН, а основным документом стал  
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» [1]. Проектируемый участок 
отнесен ко II технической категории. Технические показатели автомобиль-
ной дороги представлены в табл.1.1. 
Таблица 1.1 
Технические показатели автомобильной дороги 
 
 
Продолжительность смены принимаем равной 8 ч. 
Показатели Ед. изм. Показатели 
Категория дороги 
Протяженность участка 
Расчетная скорость 
Число полос движения 
Ширина земляного полотна 
Ширина проезжей части 
Ширина обочин 
Ширина укрепленной полосы обочин 
Тип дорожной одежды 
Вид грунта 
– 
км 
км/ч 
– 
м 
м 
м 
м 
– 
 
II 
10,6 
120 
2 
15,0 
2×3,75 
2×3,75 
0,75 
Капитальный 
Супесь 
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2.  ВЫБОР МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ  
И РАСЧЁТ ЕГО ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
2.1. Обоснование принятого метода организации работ 
Весь комплекс дорожно-строительных работ подразделяют на ли-
нейные и сосредоточенные. Сосредоточенные работы характеризуются 
большими объѐмами и неравномерным расположением их по длине трас-
сы. К ним относятся земляные работы с объѐмом на 1 км, превышающим 
средний объѐм земляных работ на дороге в 3 раза и более, а также 
устройство средних мостов, тоннелей, производственных предприятий, 
пересечений в разных уровнях, комплексов дорожной и автотранспорт-
ной служб.  
Главный метод организации работ по строительству автомобильной 
дороги – поточный, основой которого является комплексный поток, где 
выполнение линейных и сосредоточенных работ по трассе должно быть 
увязано по времени и в пространстве с таким расчѐтом, чтобы линейные 
работы выполнялись без перерывов, т.е. выполнение сосредоточенных ра-
бот должно опережать выполнение линейных работ. 
Линейный характер дорожных объектов способствует успеш-         
ному применению поточного метода организации дорожно-строительных        
работ. 
Сущность поточного метода в специфических условиях дорожного 
строительства заключается в том, что: 
 в равные короткие промежутки времени (смену, сутки) заканчива-
ется строительство одинаковых по длине участков дороги, причем готовая 
дорога наращивается непрерывной лентой в одном направлении;  
 все работы выполняют механизированные отряды (подразделе-
ния), специализированные по основным видам работ и оснащенные соот-
ветствующим образом подобранными комплектами дорожно-строитель-      
ных машин; 
 специализированные отряды равномерно передвигаются по стро-
ящейся дороге друг за другом и последовательно выполняют все строи-
тельно-монтажные работы; 
 после прохода последнего отряда дорога полностью готова к сдаче 
и приемке в эксплуатацию. 
Поточный метод имеет ряд преимуществ перед другими методами 
организации работ. 
1. Ввод дороги в действие (во временную эксплуатацию) осуществ-
ляют непрерывно и равномерно с первых дней развертывания всех работ 
потока. Благодаря этому улучшаются условия работы строительного 
транспорта, использующего готовые участки дороги для подвозки строи-
тельных материалов. Транспорт общего пользования может задолго до 
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конца строительства передвигаться по законченной части дороги, что 
ускоряет еѐ окупаемость в народном хозяйстве. 
2. Концентрация средств механизации в специализированных   отря-
дах обеспечивает благоприятные условия для обслуживания и ремонта, 
облегчает контроль за работой машин. Всѐ это приводит к повышению 
производительности каждой машины и снижению себестоимости механи-
зированных работ. 
3. Специализация рабочих на выполнении ограниченного числа про-
изводственных операций способствует повышению их квалификации, что 
также ведет к росту производительности труда и снижению себестоимости 
работ. 
4. Сосредоточение производства работ на относительно небольшом 
участке дороги облегчает контроль за качеством работ и оперативное ру-
ководство ими. 
5. Вся система поточного строительства обеспечивает повышение 
общей культуры производства работ, облегчает учѐт выполнения планов 
работ, сокращает объѐм незавершенного производства и сроки оборачива-
емости материальных и денежных средств. 
Факторами, способствующими внедрению и развитию поточного ме-
тода организации работ в дорожном строительстве, являются: 
 научные разработки основ организации дорожного строительства; 
 разработки прогрессивных технологий производства дорожно-
строительных работ; 
 оснащение дорожно-строительных организаций в достаточном 
количестве современными средствами механизации. 
Основной организационной единицей при поточном строительстве 
автомобильных дорог является специализированный (или частный) поток. 
Каждый частный поток состоит из отдельных участков со специали-
зированными звеньями, выполняющими определѐнные рабочие операции. 
Такие участки называют захватками, длину их принимают равной сменной 
величине потока; иногда захватки бывают двух-, трѐх- или четырехсмен-
ными. 
Между частными и специализированными потоками, а иногда и 
между отдельными захватками устраивают резервы (технологические, 
операционные), измеряемые количеством смен. 
В зависимости от характера и объѐмов строительные работы назна-
чаются в такой последовательности: в зимний период прорубка просеки 
выполняется специализированной комплексной бригадой, основные рабо-
ты производятся комплексным потоком, в составе которого отдельные его 
звенья выполняют линейные, сосредоточенные работы: 
 линейные работы по подготовке дорожной полосы (очистка трас-
сы от камней, кустарника, спиливание и корчевка пней, восстановление 
трассы, снятие растительного слоя); 
Электронный архив УГЛТУ
11 
 
 сосредоточенные работы по устройству искусственных сооружений; 
 сосредоточенные земляные работы в местах устройства искус-
ственных сооружений, высоких насыпей и глубоких выемок; 
 линейные земляные работы по возведению земляного полотна из 
привозного грунта, рекультивация нарушенных земель; 
 линейное устройство дорожной одежды отдельными звеньями; 
 обустройство дороги в составе комплексного потока. 
При устройстве насыпи на болотах и других слабых грунтах земля-
ные работы могут быть назначены в зимний период. 
 
2.2. Календарная продолжительность  
строительного сезона 
Рассматриваемый участок автомобильной дороги протяженностью 
10,6 км находится в Свердловской области во II дорожно-климатической 
зоне. 
Календарные сроки продолжительности строительного сезона уста-
навливаются согласно СНиП 1.04.03-85 [2].  
Независимо от вида работ дата начала сезона в одной определѐнной 
области одна и та же. Это объясняется фактором проходимости колѐсных 
машин и отсутствием прилипания грунта к рабочим органам дорожно-
строительной техники. Даты окончания строительного сезона для отдель-
ных видов дорожно-строительных работ различны из-за неодинаковых 
технологических процессов, применяемых дорожно-строительных матери-
алов.  
Начало основных работ назначается на конец весенней распутицы, а 
их окончание – на начало осенней распутицы.  
Проанализировав данные весеннего и осеннего периодов прошлых 
лет, получили следующее. 
Начало строительного сезона – 20 мая.  
Окончание строительного сезона – 18 октября. 
Количество рабочих смен в строительном сезоне 
 см       ( к     х    т   т х)                         (2.1) 
где  Тк  – календарная продолжительность строительного сезона, дни         
(Тк = 160); 
Твых – число выходных и праздничных дней, приходящихся на  
период календарной продолжительности сезона (Твых = 23); 
Тат – число нерабочих дней по метеорологическим условиям, прихо-
дящихся на период календарной продолжительности сезона (Тат = 17);  
Ттех  – простои по техническим причинам (ремонт, профилактика 
машин,   организационные и технологические причины), Ттех = 17 дн.  
 см       (            )        н   
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Для определения календарной продолжительности производства до-
рожно-строительных работ вводится коэффициент перевода рабочих дней 
в календарные: 
   к  р⁄                                                        (2.2) 
где   Tp – количество рабочих дней производства дорожных работ, дни. 
 р                    н   
        ⁄        
 
 
2.3. Определение темпа потока 
Длина участка готовой дороги, построенной за одну смену, называ-
ется темпом (скоростью) комплексного потока и определяется по формуле 
   ( см   р)⁄                                         (2.3) 
где    V – темп потока, м/день; 
  – длина дороги, которую необходимо построить, м; 
Np – период развѐртывания комплексного потока, дни;  
(Np = 30 рабочих дней). 
Значение длины захватки после округления в большую сторону 
должно быть кратным 25. 
       (      )⁄     м   н   
Окончательную величину темпа потока при возведении земляного 
полотна и устройстве дорожной одежды устанавливаем по максимально-
му коэффициенту использования ведущей машины (экскаватора либо 
бульдозера при возведении земляного полотна и асфальтоукладчика при 
устройстве дорожной одежды). 
 
 
3.  ПОДГОТОВКА ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ 
Сооружению земляного полотна предшествуют подготовительные 
работы, которые состоят из восстановления и закрепления трассы, проруб-
ки просеки, очистки дорожной полосы от пней, кустарника и крупных 
камней, снятия и складирования растительного слоя в пределах полос вре-
менного отвода, разбивки земляного полотна, устройства временных до-
рог, устройства осушительных и водоотводных канав, сноса, переустрой-
ства и переноса сооружений в зоне работ. 
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3.1.  Восстановление и закрепление трассы 
Положение оси дороги (трассы) на местности устанавливают и за-
крепляют в процессе изыскательских работ. Но со времени проведения 
изысканий до начала строительства дороги проходит некоторое время,  
в течение которого могут измениться условия использования выделенных 
для строительства дороги земельных угодий. Иногда бывают повреждены 
некоторые отдельные знаки, указывающие положение трассы, и т.д. По-
этому перед началом строительных работ необходимо вновь уточнить по-
ложение дороги на местности и восстановить закрепление трассы. 
До начала сооружения земляного полотна выполняются следующие 
работы по восстановлению трассы: 
 выносятся все углы поворота и все пикеты на границу полосы отвода; 
 закрепляются вершины углов поворотов и створных точек на длинных 
прямых; 
  разбиваются круговые и переходные кривые,  
 закрепляются начало и конец кривых, промежуточные точки; 
  разбиваются и закрепляются оси искусственных сооружений, закреп-
ляются пикеты и плюсовые точки; 
 проверяются отметки существующих реперов, а также устанавлива-
ются дополнительные реперы, необходимые для выполнения строитель-
ных работ; 
 проверяется продольное нивелирование всех точек и в необходимых 
случаях на отдельных участках снимаются поперечные профили для более 
точного подсчета объѐмов земляных работ. 
На прямых участках дороги закрепление проводят через 200–400 м (в 
зависимости от рельефа местности). На границе полосы отвода устанавли-
вают выносные столбы, между которыми выставляют промежуточные вы-
ставные колья (рис. 3.1).  
 
                                                     
                                                            2 
              90°                 ось 
 
                                трассы                 3 
 
 
 
Рис. 3.1. Схема закрепления оси дороги на прямом участке трассы: 
1 – граница полосы отвода; 2 – выносные столбы; 3 – четные пикеты 
1 
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На криволинейных участках трассы выносные столбы располагают 
через каждые 100 м, т.е. на каждом пикете на линии, перпендикулярной 
касательной к кривой. Промежуточные точки на кривых разбивают через 
каждые 5, 10 или 20 м соответственно радиусам кривых до 100, от 100 до 
500 и более 500 м (рис. 3.2). 
 
 
Рис. 3.2. Закрепление оси дороги на кривой: 
1 – граница полосы отвода; 2 – выносные столбы; 3 – пикеты;  
4 – касательная к кривой; 5 – столб; 6 – вершина угла 
 
Вершины углов поворота (ВУ) закрепляют установкой столбов, ко-
торые закапывают на расстоянии 0,5 м от фактической вершины угла на 
продолжении его биссектрисы. На этих столбах записывают: порядковый 
номер угла, радиус, тангенс и биссектрису кривой. 
Высотные отметки закрепляют через каждые 1000–2000 м в зависи-
мости от рельефа местности. Реперы устанавливают в стороне от дороги, 
окапывают неглубокими канавками и обсыпают землѐй в виде конуса.        
В качестве реперов можно использовать цоколи зданий, опоры мостов, 
крупные камни и скалы и т.п. 
При восстановлении трассы закрепляют на местности земельные 
угодья, отводимые для резервов и карьеров, для размещения производ-
ственных предприятий и комплексов дорожно-эксплуатационной службы. 
Во время выполнения этих работ границы земельных участков обознача-
ют бороздами, столбами, узкими просеками, отметками на отдельных де-
ревьях. 
Отвод земель для временного и постоянного использования произво-
дят с учетом охраны природы, рационального использования сельскохозяй-
ственных земель и естественных природных ресурсов. Закреплѐнную до-
рожную полосу оформляют в виде плана отводимых земель с приложением 
журнала закрепления и утверждают в соответствующих организациях. 
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Если в пределах дорожной полосы находятся разного рода здания и 
сооружения, то на них составляют дополнительные чертежи и пояснения, 
характеризующие их конструкцию и состояние. 
После завершения строительства участки земли, отводившиеся         
во временное пользование, возвращают землепользователям в том виде, 
который определен в актах, составляемых при оформлении полосы отвода. 
Для производства дорожно-строительных работ стремятся к сокра-
щению полосы отвода, которую устанавливают в зависимости от размеров 
земляного полотна на каждом конкретном участке местности. 
Полоса отвода определяется по нормам отвода земель для авто-       
мобильных дорог, отнесѐнных на 1 км протяжения дороги, и принимается        
в зависимости от категории дороги в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 02.09.2009 №717 [3].  
Расчетные данные ширины отвода земель заносим в табл. 3.1. 
Таблица 3.1 
Ведомость отвода земель 
Наименование 
земель 
Местоположение 
участка 
П
р
о
тя
ж
ен
н
о
ст
ь,
 м
 
Ширина  
отвода  
земель, м 
Площадь  
отвода, га Начальный 
пикет 
Конечный  
пикет 
ПК + ПК + 
Постоянный 
отвод 
Постоянный 
отвод 
Автодорога 0 +00 20 +00 2000,00 31,00 6,2 
Автодорога 20 +00 23 +00 300,00 32,60 1,0 
Автодорога 23 +00 51 +00 2800,00 28,00 7,8 
Автодорога 51 +00 60 +00 900,00 30,60 2,8 
Автодорога 60 +00 70 +00 1000,00 33,60 3,4 
Автодорога 70 +00 80 +00 1000,00 32,70 3,3 
Автодорога 80 +00 106 +00 2600,00 20,00 5,2 
Итого         10600,00  
29,7 
 
 
3.2.  Расчистка полосы отвода  
и дорожной полосы 
Полосу земли, отведѐнную для размещения дороги, расчищают от ле-
са, кустарника, пней и крупных камней. Работы по расчистке дорожной по-
лосы разделяют на 2 вида: зимние и весенние. Зимой обычно производят 
валку, трелѐвку и вывозку леса. Пни и кустарники корчуют весной. 
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Деревья, кустарники и валуны удаляют на ширину, соответствую-
щую наружным бровкам водоотводных канав или боковых резервов, уве-
личивая на 1 м в каждую сторону от бровки, на остальной части дорожной 
полосы ограничивают выборочное удаление деревьев и кустарника. 
До валки леса вырубают мелколесье, срезают кустарник для удоб-
ства проведения валочных работ. На сырых и заболоченных местах лес 
вырубают для осушения грунтов, если участок дороги подвержен снежным 
заносам с наветренной стороны (господствующее направление ветра зи-
мой), то оставляют защитную полосу леса и кустарников.   
Кустарник и мелколесье убирают кусторезами, бульдозерами, корче-
вателями-собирателями. На трассе предварительно деревья диаметром бо-
лее 30 см спиливают, убирают крупные камни. Затем намечают схему рас-
чистки дорожной полосы. Срезанные деревья и кустарник убирают за пре-
делы дорожной полосы корчевателями-собирателями с широким отвалом. 
Удаление камней производят следующим образом: 
 мелкие камни, расположенные на поверхности земли или втоптан-
ные в неѐ, удаляют рыхлителем; 
 большие камни первоначально дробят взрывными зарядами на кус-
ки, а затем удаляют бульдозером; 
 валуны не удаляют с дорожной полосы, если Нн > 1,5 м, при мень-
шей высоте валуны удаляют или закапывают вне пределов подошвы на-      
сыпи на глубине не менее 30 см. 
Корчѐвка пней производится обычно весной, когда грунт имеет до-
статочную влажность, при насыпи высотой 1,5–2,0 м корни не корчу-      
ются, а срезаются заподлицо с землѐй. 
Корчѐвка пней с использованием корчевателя производится по сле-
дующей технологии: бульдозер упирают отвалом в пень и постепенным 
движением вперед опрокидывают набок. Затем нож бульдозера заглубляют 
на 15–20 см ниже поверхности земли и движением вперѐд с одновремен-
ным поднятием отвала переворачивают пень. Выкорчеванные пни пере-
мещают к границе полосы отвода в кучи. Очень крупные пни диаметром 
более 50 см удаляют зимой взрывным способом. Оставшиеся после кор-
чѐвки пней ямы засыпают и уплотняют грунтом послойно. 
 
 
3.3.  Прорубка просеки 
Расчистка полосы от леса является наиболее трудоемкой работой по 
подготовке дорожной полосы. Лесная растительность – ценный природный 
продукт, который используют в строительстве и промышленности, поэто-
му работы по расчистке дорожной полосы от леса и кустарника выполняют 
так, чтобы получить древесину лучшего качества без потерь. 
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Лес можно убирать в любое время года, однако качество древесины 
лучше, если деревья спиливают в зимнее время. В то же время облегчается 
проезд по грунтовым дорогам, меньше загружен транспорт и уменьшается 
потребность в рабочих для выполнения работ по непосредственному стро-
ительству дороги. В связи с этим расчистку дорожной полосы от леса це-
лесообразнее вести в зимний период. 
Валку деревьев при сплошной рубке осуществляют валочными ма-
шинами и бензомоторными пилами. Для обеспечения безопасности работ 
перед спиливанием деревьев необходимо убирать кустарник и низко рас-
положенные сучья. Деревья спиливают с пня при помощи гидравлических 
клиньев, специальных лопаток или валочных вилок. В процессе валки сле-
дует учитывать направление ветра.  
Спиленные деревья очищают от сучьев и транспортируют на про-
межуточный склад трелевочным трактором. Погрузку деревьев на транс-
портные средства осуществляют погрузчики (рис. 3.3). 
Объѐм работ по прорубке просеки рассчитывают на основании ха-
рактеристики лесонасаждений района строящейся дороги. Для этого со-
ставлены ведомости объѐмов работ по площади вырубки и по прорубке 
просеки (табл. 3.2, 3.3). 
Комплекс работ по прорубке просеки включает подготовку лесосе-
ки, валку леса, обрубку, сбор и сжигание сучьев, трелевку хлыстов к вре-
менным складам. Все работы по прорубке просеки выполняются малыми 
комплексными бригадами. Количество бригад зависит от характеристики 
лесонасаждений, заданной скорости прорубки и ширины просеки. 
 
 
 
Рис. 3.3.  Расчистка дорожной полосы от леса: 
1 – разделочная площадка;  2 – корчеватель;  3 – поваленные деревья; 
4 – трелевочный валок;  5 – граница полосы отвода вырубки; 
6 – трелевочный трактор;  7 – штабеля хлыстов;  8 – штабелюющий агрегат; 
В – ширина земляного полотна 
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Таблица 3.2 
Ведомость объемов работ по площади вырубки 
Местоположение 
Д
л
и
н
а 
у
ч
ас
тк
а,
 м
 
Ш
и
р
и
н
а 
п
р
о
се
к
и
, 
м
 
Площадь рубки леса, га 
Начало Конец мелкого среднего крупного 
ПК + ПК + 
гу
ст
о
го
 
ср
ед
н
ей
 
гу
ст
о
ты
 
р
ед
к
о
го
 
гу
ст
о
го
 
ср
ед
н
ей
 
гу
ст
о
ты
 
р
ед
к
о
го
 
гу
ст
о
го
 
ср
ед
н
ей
 
гу
ст
о
ты
 
р
ед
к
о
го
 
0 +00 20 +00 2000,00 31,00 6,2 
        
20 +00 23 +00 300,00 32,60 
    
1,0 
    
23 +00 51 +00 2800,00 28,00 
 
7,8 
       
51 +00 60 +00 900,00 30,60 
    
2,8 
    
60 +00 70 +00 1000,00 33,60 3,4 
        
70 +00 80 +00 1000,00 32,70 
    
3,3 
    
80 +00 106 +00 2600,00 20,00 5,2 
        
ИТОГО:     14,8 7,8 
  
7,1 
    
 
Таблица 3.3 
Ведомость объемов работ по прорубке просеки 
Характеристика леса 
Площадь, 
га 
Объем ликвидной древесины, м3 
на 1 га всего 
Мелкий густой 6,2 150 930,0 
Средний средней густоты 1,0 125 125,0 
Мелкий средней густоты 7,8 100 780,0 
Средний средней густоты 2,8 125 350,0 
Мелкий густой 3,4 150 510,0 
Средний средней густоты 3,3 125 412,5 
Мелкий густой 5,2 150 780,0 
Всего: 29,7 
 
3887,5 
 
Количество деревьев на 1 га площади рубки леса принимаем произ-
вольно в соответствии с табл. 1.1 прил. 9 (табл. 3.4). 
 
Электронный архив УГЛТУ
19 
 
Таблица 3.4 
Ведомость принятого количества деревьев на 1 га  
леса дорожной полосы 
Категория леса Количество деревьев, шт. 
Мелкий густой 570 
Мелкий средней густоты 450 
Средний средней густоты 300 
 
Потребность в рабочей силе на валку деревьев определяется по фор-
муле 
 ч    пр  р ,                                        (3.1) 
где    ч   – потребность в рабочей силе, чел.-ч; 
Sпр – площадь рубки леса данной характеристики, га; 
Hвр – нормы времени обрезки сучьев, чел.-ч / ед. изм. 
 
Потребность в рабочей силе на обрезку сучьев определяется по фор-
муле 
 ч      пр  р   ⁄ ,                                (3.2) 
где    ч   – потребность в рабочей силе, чел.-ч; 
   – количество деревьев данной характеристики леса на 1 га дорожной 
полосы, шт.; 
Sпр – площадь рубки леса данной характеристики, га; 
Hвр – нормы времени на обрезку сучьев, чел.-ч / ед. изм. 
Потребность человеко-дней на валку леса, обрезку сучьев и трелевку 
леса определяем по формуле 
 см   
 ч  
 см
,                                           (3.3) 
где    ч   – потребность в рабочей силе, чел.-ч; 
 см    – потребность в рабочей силе, чел.-дн.; 
   см – продолжительность смены (8 ч). 
Потребность в рабочей силе и в машино-часах на трелевку леса 
определяется по формуле 
   ч      р   ⁄ ,                                              (3.4) 
где   Vi   – объѐм ликвидной древесины данной характеристики, м
3
; 
Hвр – нормы времени использования машин,  маш.-ч. / ед. изм. 
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При расчете потребности машино-смен и человеко-дней на трелевку 
леса принимаем: 
 трактор марки ТДТ-75 для трелевки деревьев к месту  
штабелирования; 
 расстояние трелевки – до 100 м; 
 трелевке подвергаются срубленные деревья без кроны. 
Состав специализированного отряда для валки деревьев: 
 бензомоторная пила – 1 шт.; 
 вальщик леса 6-го разр. – 1 чел.; 
 лесоруб 4-го разр. – 1 чел.; 
 лесоруб 2-го разр. – 2 чел. 
Состав специализированного отряда для обрезки сучьев: 
 бензомоторная пила – 1 шт.; 
 обрубщик сучьев 4-го разр.  – 1 чел. 
Состав специализированного отряда для трелевки леса трактором: 
 трелевочный  трактор ТДТ-75 – 1 маш.; 
 тракторист на трелевке и вывозке леса 6-го разр. – 1 чел.; 
 чокеровщик 4-го разр. – 2 чел. 
Потребность в рабочей силе и в машино-сменах на прорубку просеки 
сводим в табл. 3.5, 3.6, 3.7. 
Таблица 3.5 
Потребность человеко-часов 
на валку леса и обрезку сучьев 
Категория 
леса 
Количество 
деревьев, 
шт. 
П
л
о
щ
ад
ь 
р
у
б
к
и
 
 л
ес
а,
 г
а 
Человеко-часы 
с учетом подсобных рабочих 
Валка леса Обрезка сучьев 
Норма  
на 1 га леса 
(табл. 1.3 
прил. 9) 
Всего 
Норма  
на 10 деревьев 
(табл. 1.4 
прил. 9) 
Всего 
Мелкий  
густой 
7752  14,8 42,50 629,00 0,61 472,87 
Мелкий 
средней  
густоты 
3510  7,8 34,50 269,10 0,61 472,87 
Средний 
средней  
густоты 
2130 7,1 33,00 234,30 0,85 181,05 
Итого 13392 29,7 – 1132,4 – 1126,79 
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Таблица 3.6 
Потребность машино-часов и человеко-часов  
на трелевку леса 
Объем  
древесины, 
 м3 
Человеко-часы 
Машино-часы 
Тракторист Чокеровщики 
Норма  
на 10 м3 
(табл. 1.5  
прил. 9) 
Всего 
Норма  
на 10 м3 
(табл. 1.5  
прил. 9) 
Всего 
Норма  
на 10 м3  
(табл. 1.5 
прил. 9) 
Всего 
3707,50 0,56 207,62 1,12 415,24 0,56 207,62 
 
Таблица 3.7 
Потребность машино-смен и человеко-дней  
на прорубку просеки 
Человеко-дни Машино-смены 
Валка  
деревьев 
Обрезка 
сучьев 
Трелевка леса Бензо- 
моторная 
пила  
для валки 
Бензо- 
моторная 
пила  
для обрезки 
сучьев 
Трелевоч-
ный 
трактор 
Чоке-
ровщик 
Тракто-
рист 
141,55 140,85 51,91 25,95 35,39 140,85 25,95 
Примечание.  Потребность в машино-сменах при валке деревьев бензомоторной 
пилой рассчитывается как 1/4 от потребности человеко-дней на валку деревьев. 
 
Количество рабочих дней на прорубку просеки вычисляем по фор-
муле 
 р    (  )⁄                                              (3.5) 
где     – трудозатраты на прорубке просеки, чел.-дни; 
N – количество бригад; 
n – количество человек  в бригаде, чел. 
Принимаем количество бригад, работающих на прорубке просеки, 
равным 1:   
 р  (                   ) (   )⁄      н  
Валка, трелѐвка, обрезка сучьев рассчитывается как потребное коли-
чество чел.-дней, машино-смен, деленное на количество рабочих дней       
(в данном случае 40 рабочих дней), получаем расчетное количество машин 
и рабочих. 
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На основании табл. 3.7 рассчитываем состав бригады и еѐ оснащен-
ность. Результаты сводим в ведомость (табл. 3.8). 
Согласно табл. 3.8 составляем ведомость оснащения бригады по 
прорубке леса и заносим ее в табл. 3.9. 
Таблица 3.8 
Ведомость потребности машин и человек на прорубку просеки 
Наименование работ, 
профессий рабочих,  
машин и механизмов 
Потребное  
количество 
Расчетное  
количество 
Принятое  
количество 
машино-
смен 
чел.-
дней 
машин человек машин человек 
Валка 
      
Бензомоторная пила 35,39 – 0,88 – 1 – 
Вальщик, лесоруб – 141,55 – 3,54 – 4 
Трелевка 
      
Трелевочный трактор 
ТДТ-75 
 
25,95 
 
– 
 
0,65 
 
– 
 
1 
 
– 
Тракторист – 25,95 – 0,65 – 1 
Чокеровщик – 51,91 – 1,3 – 2 
Обрубка сучьев 
      
Бензомоторная пила  140,85 – 3,52 – 4 – 
Обрубщик сучьев – 140,85 – 3,52 – 4 
Всего 202,19 360,26 – – 6 11 
 
Таблица 3.9 
Оснащение бригады по прорубке леса 
Наименование  
механизмов 
Единицы  
измерения 
Рабочее  
количество 
Запас  
на резерв 
Списочное 
количество 
Трелевочный трактор 
Бензомоторная пила  
Бензосучкорезка 
шт. 
шт. 
шт. 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
 
Календарную продолжительность работ по прорубке определяют: 
 к   р              н   
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3.4.  Очистка дорожной полосы от пней, кустарника, валунов  
и снятие растительного слоя 
Работы по подготовке дорожной полосы состоят из корчевки пней 
или спиливания их вровень с землей, срезки кустарника и мелколесья          
с уборкой валежника, снятия растительного слоя, разбивочных работ. 
Корчевку пней назначают преимущественно в летний период, по-
скольку при мерзлых грунтах процесс корчевки менее эффективен. Кор-
чевку пней выполняют на участках устройства канав и выемок. Пни до-      
пускается оставлять в основании земляного полотна при облегченных,  
переходных и низших типах покрытий на дорогах III – V технических       
категорий при насыпях более 1,5 м, а также в случаях, когда проектом          
не предусмотрена расчистка дорожной полосы (на болотах, неустойчивых 
склонах и т.д.). При насыпях от 1,5 до 2,0 м пни должны быть срезаны вро-
вень с землей, а при насыпи более 2 м – на высоте 10 см от земли. 
При использовании экскаватора с объѐмом ковша более 0,5 м3 пни 
удаляют одновременно с разработкой грунта. 
Для корчѐвки и перемещения пней используют корчеватели-
собиратели, бульдозеры, тракторные лебѐдки. 
Кустарники и мелколесье убирают кусторезами, бульдозерами, кор-
чевателями-собирателями. Также с полосы отвода бульдозерами убирают 
крупные камни, затем намечают рациональную схему расчистки полосы 
отвода. Кусторезы срезают кустарник и лес от уровня поверхности земли 
до 20 см. Средняя рабочая скорость кустореза − 2,5 км/ч. Ширина очищае-
мой полосы составляет 3,6 м. Срезанные деревья, кустарник убирают         
за пределы полосы отвода корчевателем-собирателем или бульдозером       
с зубьями на отвале. 
Крупные камни удаляют с дорожной полосы в зависимости от их 
размера и веса следующими способами: 
– большие камни дробят взрывчатыми веществами на куски, а затем 
удаляют бульдозером с дорожной полосы корчевателями или тракторами, 
оборудованными цепями или специальными захватами; 
– мелкие камни, расположенные на поверхности земли и несколько в 
неѐ втопленные, удаляют рыхлителями и бульдозерами. 
Валуны не удаляют с дорожной полосы, если толщина слоя грунта 
над ними больше 1,5 м, при меньшей толщине валуны либо закапывают 
вне пределов подошвы насыпи, либо совсем удаляют. 
При сооружении земляного полотна всегда не хватает растительного 
грунта для укрепления откосов, для этих целей независимо от высоты 
насыпи и профиля земляного полотна необходимо на полную ширину зем-
ляного полотна с учѐтом ширины боковых канав или резервов срезать и 
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перемещать растительный грунт к границе дорожной полосы. Даже если 
трасса проходит по пахотным землям, растительный грунт убирают, а за-
тем используют для укрепительных работ. 
 
3.5.  Составление ведомости объѐмов работ  
для подготовки дорожной полосы 
Объѐмы работ определяем по типовым поперечным профилям харак-
терных участков дороги. Для этого находим ширину выемки и канавы по-
верху, ширину насыпи понизу по формулам: 
– щирина канавы bк: 
bк = b + 2 mhк,                                                (3.6) 
– площадь канавы Fк: 
2
к к кF = bh + mh ,                                              (3.7) 
– ширина подошвы насыпи Впод: 
                             Bпод = В + 2 mHн ,                                           (3.8) 
– ширина выемки поверху bв: 
                                bв = B + 2b + 2mhк + 2n (Hв + hк) ,                     (3.9) 
где    b – ширина канавы (кювета) понизу, м; 
hк – глубина канавы, м; 
m – коэффициент заложения откоса насыпи, резерва или канавы; 
FК – площадь поперечного сечения канавы, м; 
В – ширина земляного полотна поверху, м; 
Нн – средняя рабочая отметка насыпи, м; 
Нв – средняя глубина выемки на данном участке, м; 
n – внешнее заложение откоса выемки. 
 
Объѐм работ на корчѐвке пней Fк, спиливании пней Fс и снятии расти-
тельного слоя Sp определяем по формулам 
Fк = Bуч.к Lуч.к ,                                           (3.10) 
Fс = Bуч.с Lуч.с ,                                            (3.11) 
Sр = Bуч р Lуч р ,                                            (3.12) 
где   Bуч.к, Bуч.с , Bуч.р – ширина участков корчѐвки, спиливания пней и сня-
тия растительного слоя, м; 
Lуч.к, Lуч.с, Lуч.р – длина участков, м. 
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3.6.  Определение трудозатрат, количества машино-смен  
и комплекта механизмов для подготовки дорожной полосы 
Обычно корчевку пней производят корчевателями. Для снятия поч-
венно-растительного слоя (ПРС) используют бульдозеры и реже скреперы 
и автогрейдеры. Во всех случаях машина выбирается так, чтобы она была 
максимально загружена. Если это невозможно, следует предусматривать ее 
использование на других работах. 
Корчевку пней и снятие ПРС целесообразно включать в специализи-
рованный поток возведения земляного полотна, а бульдозер, кроме этих 
работ, можно использовать для рыхления грунта, разработки грунта в бо-
ковых резервах и перемещения его в насыпь, разравнивания грунта. 
Для определения трудозатрат и потребности машино-смен на подго-
товке дорожной полосы составляется ведомость по форме табл. 3.10. 
Для дальнейших расчетов принимаем, что лесонасаждения данной 
характеристики распределены равномерно по всей ширине дорожной      
полосы.  
Таблица 3.10 
Ведомость очистки дорожной полосы 
Расположение 
участка 
П
р
о
тя
ж
ен
н
о
ст
ь 
 
у
ч
ас
тк
а,
 м
 
Ширина, м 
С
р
ед
н
яя
 т
о
л
щ
и
н
а 
 
П
Р
С
, 
м
 
Объѐм работ 
Н
ач
ал
о
 П
К
+
 
К
о
н
ец
 П
К
+
 
к
ан
ав
ы
 
п
о
д
о
ш
в
ы
  
н
ас
ы
п
и
 
о
б
щ
ая
 
К
о
р
ч
ѐв
к
а 
 
п
н
ей
, 
га
 
С
п
и
л
и
в
ан
и
е 
 
п
н
ей
, 
га
 
С
н
ят
и
е 
 
р
ас
ти
те
л
ьн
о
го
 
сл
о
я,
 м
2
 
0 +00 8 +20 820,00 1,80 30,81 32,61 0,20 0,15 2,67 26740,00 
8 +20 16 +40 820,00 1,80 35,00 35,00 0,20 0,15 2,87 28700,00 
16 +40 21 +00 460,00 1,75 33,93 35,68 0,20 0,08 1,64 16413,00 
21 +00 31 +00 1000,00 1,53 29,56 31,09 0,20 0,15 3,11 31090,00 
31 +00 41 +00 1000,00 1,75 30,03 31,78 0,20 0,18 3,18 31780,00 
41 +00 51 +00 1000,00 1,75 31,63 33,38 0,20 0,18 3,34 33380,00 
51 +00 61 +00 1000,00 1,98 30,18 32,15 0,20 0,20 3,22 32150,00 
61 +00 71 +00 1000,00 1,75 31,47 33,22 0,20 0,18 3,32 33220,00 
71 +00 81 +00 1000,00 1,83 31,92 33,75 0,20 0,18 3,38 33750,00 
81 +00 91 +00 1000,00 1,30 29,33 30,63 0,20 0,13 3,06 30630,00 
91 +00 106 +00 1500,00 1,40 35,92 37,32 0,20 0,21 5,60 55980,00 
Итого 1,79 35,39 353833,00 
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Расчетное количество пней, подлежащих корчевке и спиливанию, 
заносим в табл. 3.11. 
Таблица 3.11 
Ведомость принятого количества пней, подлежащих 
корчевке и спиливанию 
Категория  
леса 
Диаметр пня,  
см 
Количество пней, шт. 
Корчѐвка  Спиливание  
Мелкий  25 383 7432 
Средний 33 72 1406 
 
Состав специализированного отряда на корчевку пней корчевателем: 
 трактор Т-100М с навесным корчевательным  
оборудованием – 1 маш.; 
 тракторист 6-го разр. – 1 чел.; 
 подсобный рабочий 2-го разр. – 1 чел. 
Состав специализированного отряда на снятие ПРС: 
 бульдозер ДЗ-24А  – 1 маш.; 
 машинист 6-го разр. – 1 чел. 
Состав специализированного отряда на спиливании пней бензомо-
торной пилой: 
 бензомоторная пила – 1 шт.; 
 пильщик 4-го разр. – 1 чел. 
На основании табл. 3.10 и 3.11 рассчитываем состав бригады и еѐ 
оснащенность. Результаты сводим в табл. 3.12. 
Количество рабочих дней, необходимых для расчистки участка, 
определяем по формуле 
 р  
 м 
  
,                                             (3.13) 
где   NМ – потребность в машино-сменах на всю длину дороги, маш.-смен; 
1 – длина участка, м; 
L – длина участка дороги, на котором выполняются линейные работы, м; 
n – количество машин в бригаде. 
Потребность в машино-сменах и человеко-днях рассчитываем из 
условия принятой продолжительности смены, равной 8 ч. 
Назначаем состав звена на подготовке дорожной полосы и опре-     
деляем число рабочих дней и календарную продолжительность работ 
(см. табл. 3.12). 
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Таблица 3.12 
Ведомость трудозатрат и потребности машино-смен  
на подготовке дорожной полосы 
 
Наименование работ,  
типа и марки машин  
и механизмов 
Объѐм  
работ 
Источник 
норм 
Норма  
времени 
Потребность 
машино-
смен 
чел.-
дней 
Корчевка пней  
диаметром 25 см 1,79 га 
 (383 шт.) §Е13-8 
(табл.1.8 
прил. 9)  
6,8 маш.-ч 
13,6 чел.-ч 
на 1 га 
1,52 3,04 
Трактор Т-100М 
Корчевка пней  
диаметром 33 см 1,79 га 
(72 шт.) 
4,5 маш.-ч 
9,0 чел.-ч  
на 1 га 
1,00 2,01 
Трактор Т-100М 
Снятие ПРС 
353833,00 м2 
§Е2-1-5  
(табл.3.2 
прил. 9) 
1,3 маш.-ч 
(чел.-ч)  
на 1000 м2 
57,50 57,50 Бульдозер ДЗ-24А 
Спиливание пней 
диаметром 25 см 
 
Бензомоторная пила 
7432 шт. 
(35,39 га) §Е13-1 
(табл.1.2 
прил. 9) 
0,225 маш.-ч 
(чел.-ч)  
на 10 пней 
31,03 31,03 
Спиливание пней 
диаметром 33 см 
 
Бензомоторная пила 
1406 шт. 
(35,39 га) 
0,45 маш.-ч 
(чел.-ч)  
на 10 пней 
10,16 10,16 
 
Корчевка пней 
 р                           н  
Календарная продолжительность работ по корчевке пней: 
 к   р              дн. 
 
Спиливание пней 
 р                             н  
Календарная продолжительность работ по спиливанию пней: 
 к   р                 н   
 
Снятие ПРС 
 р                             н  
Календарная продолжительность работ по снятию ПРС: 
 к   р                 н   
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Так как все работы выполняются одновременно, то время работы 
всего отряда по подготовке дорожной полосы будет равно времени вы-
полнения максимально продолжительной операции – снятия почвенно-
растительного грунта. Остальные работы будут выполнены раньше. 
Таблица 3.13 
Состав бригады и потребное количество машин и механизмов 
Наименование  
работ, профессии 
рабочих,  
марки машин  
и механизмов 
Потребное  
количество 
Расчѐтное  
количество 
Фактическое  
количество 
маш.-
смен 
чел.-
дней 
машин человек машин человек 
Корчѐвка пней    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
        
Трактор Т-100М  
с навесным  
корчевательным  
оборудованием 
 
 
2,52 
 
 
– 
 
0,03 
 
– 
 
1 
 
– 
Тракторист  
Подсобный  
рабочий  
– 
– 
 
2,52 
2,52 
 
–  
– 
 
0,03 
0,03 
 
– 
– 
 
1  
1 
 
Снятие ПРС             
Бульдозер ДЗ-24А 57,50 – 0,64 – 1 – 
Машинист – 57,50 – 0,64 – 1 
Спиливание пней             
Бензопила 41,19 – 0,46 – 1 – 
Пильщик – 41,19 – 0,46 – 1 
Всего: 101,21 103,73     3 4 
 
 
 
4.  СТРОИТЕЛЬСТВО  ИСКУССТВЕННЫХ  СООРУЖЕНИЙ 
4.1.  Разбивка  искусственных  сооружений 
Малые мосты и трубы возводятся до отсыпки земляного полотна 
специализированными отрядами по типовым проектам. До начала работ на 
местности в соответствии с проектом производят разбивку оси и контура 
трубы. При выполнении разбивки оси трубы используют пункты геодези-
ческой основы. Для этого с помощью теодолита восстанавливают ось трас-
сы и стальной лентой измеряют расстояние от ближайшего пикета до оси 
трубы. Вслед за этим с помощью установленного в точке пересечения осей 
трассы и трубы угломерного инструмента намечают продольную ось тру-
бы и закрепляют ее четырьмя створными столбиками (по два с каждой 
стороны от оси дороги), располагающимися на таком расстоянии, чтобы 
они не мешали  производству работ. Затем от оси трубы в обе стороны 
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разбивают очертания  котлована под тело трубы и оголовков, забивая для 
этого колья. Определяют отметки в характерных точках и вычисляют глуби-
ну котлована. 
В дальнейшем в ходе строительства трубы проверяют положение в 
плане и по высоте фундамента тела трубы, заданный уклон, отметки оголов-
ков входного и выходного и выполняют разбивку русел, подводящих и отхо-
дящих. У места устройства трубы должен находиться временный репер для 
обеспечения контроля высотной разбивки трубы. 
 
4.2.  Сооружение  водопропускных  труб 
Монтаж элементов трубы начинают с укладки фундаментов от вы-
ходного оголовка к входному с учетом температурных швов между ними. 
Звенья труб также устраивают от выходного оголовка к входному. При 
устройстве гидроизоляции швы между звеньями по окончании монтажа 
заделывают паклей, а затем заливают битумной мастикой. Затем сверху     
в местах стыков швов наклеивают полосы двухслойной изоляции. Поверх-
ность трубы, соприкасающуюся с грунтом, обмазывают битумной масти-
кой при температуре 150−170 °С. 
Засыпка труб выполняется одновременно с обеих сторон горизон-
тальными слоями толщиной 15−20 см с тщательным уплотнением. 
Укрепление откосов насыпи входных и выходных оголовков, а также 
русла входных оголовков предусмотрено сборными бетонными плитами 
П-1. Русла выходных оголовков укрепляются монолитным бетоном             
h = 12 см, армированным металлической сеткой, по слою щебѐночной под-
готовки h = 10 см. 
 
4.3.  Составление  ведомости  искусственных  сооружений 
Ведомость необходима для определения ресурсов на строительство. 
Тип искусственных сооружений и их размеры определяются проек-
том дороги. Данные о типе искусственных сооружений заносим в ведо-
мость (табл. 4.1).  
Длину трубы определяют без учета ширины оголовков по упрощен-
ной формуле 
 тр     п     ( н с     ),                          (4.1) 
где     Вз.п – ширина земляного полотна поверху, м;  
Ннас – высота насыпи, м;        
d – диаметр трубы, м;  
m – коэффициент заложения откосов земляного полотна;   
 – толщина стенки трубы, м (можно принять равной 0,15 м).  
Расчетную длину трубы округляют до целого числа, кратного длине 
звена. 
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Таблица 4.1  
Ведомость искусственных сооружений 
Местоположение 
сооружения 
Наименование  
искусственного  
сооружения 
Диаметр 
трубы,  
м 
Длина  
трубы,  
м 
Высота 
насыпи,  
м 
20+00 Круглая ж/б труба d=1,5 м 24 2,79 
36+75 Круглая ж/б труба d=1,5 м 42 5,03 
42+50 Круглая ж/б труба d=1,5 м 24 2,81 
51+40 Круглая ж/б труба d=1,5 м 27 3,10 
64+70 Круглая ж/б труба d=1,5 м 22 2,52 
78+45 Круглая ж/б труба d=1,5 м 25 2,88 
89+00 Круглая ж/б труба d=1,5 м 23 2,63 
 
 
4.4.  Определение  состава  бригады  для  строительства   
искусственных  сооружений 
Состав специализированного отряда для строительства трубы: 
экскаватор Э-651…………………….…………………... 1 шт. 
автомобильный кран КС-2561 …………………………. 1 шт. 
электростанция ПЭС-12М ……………………………….  1 шт. 
электровибраторы:  
ИВ-101.……………………………….. ......... 1 шт. 
ИВ-47Б ………………………….…… ......... 1 шт. 
ИВ-113 ……………………………….. ......... 1 шт. 
битумный котел вместимостью 400 л…………………. 1 шт. 
Рабочие (на одну смену):  
машинисты и мотористы ……………………………… 5 чел. 
дорожные рабочие……………………………………… 15 чел. 
 
 
Технология строительства трубы (рис. 4.1) 
1. Устройство траншеи. Грунт вынимают на глубину основания тру-
бы. Высота основания трубы складывается из толщины подготовки и вы-
соты фундамента.  
2. Устройство подготовки – разбивка площадки для устройства под-
готовки под фундамент, разравнивание и планировка подготовки, уплот-
нение подготовки. Материалы подготовки – щебень (гравий) или гравийно-
песчаная смесь – укладываются на дно траншеи толщиной 0,1−0,3 м. 
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Площадь подготовки считается как произведение длины трубы на диа-
метр трубы с шириной прохода 0,6 м с каждой стороны, т.е.: 
 по   ( л        )  тр,                                (4.2) 
где  л   – ширина лекального блока (если двухочковая, то две ширины ле-
кального блока плюс зазор между ними 0,3 м; если квадратная, то учиты-
вается длина грани квадрата, уложенного на основание). 
 
 
Рис. 4.1. Схема уложенной на фундамент трубы 
 
3. Устройство фундаментов. Фундаменты под ж/б трубу устраивают 
из железобетонных прямоугольных блоков, плит, лекальных блоков.  
4. Укладка звеньев трубы. 
5. Установка блоков оголовков. Оголовки (входной и выходной) 
круглой трубы собираются из портальной стенки и двух откосных стенок 
(крыльев). 
6. Омоноличивание швов. При омоноличивании оголовков конопатят 
и заполняют цементным раствором вертикальные швы между блоками 
портальных стенок и откосных крыльев и между отдельными блоками от-
косных крыльев. Швы между блоками оголовков расшивают цементным 
раствором. Между стеновыми блоками трубы омоноличивают вертикаль-
ные швы, между плитами перекрытия – горизонтальные швы и швы в ме-
стах примыкания плит к насадкам. 
7. Заделка и гидроизоляция швов звеньев. Швы между звеньями за-
полняют проваренной в битуме паклей, а затем заливают битумной масти-
кой. Сверху в местах стыков накладывают полосы двухслойной рулонной 
гидроизоляции. 
Объем работ по заделке швов между звеньями трубы рассчитывается 
как длина окружности трубы, умноженная на количество швов. 
8. Устройство обмазочной гидроизоляции трубы. На наружную по-
верхность трубы наносится битум при температуре 150−170 ºС.  
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Объем работ по устройству обмазочной гидроизоляции определяется 
как площадь наружной поверхности трубы. 
9. Обратная засыпка грунтом проходов в траншее. Засыпка проходов 
траншеи предусматривается вручную ранее выброшенным грунтом, рас-
положенным от бровки в пределах одной перекидки. Засыпка производит-
ся слоями с разбивкой комьев грунта. Для лучшего уплотнения грунт по-
ливают водой.  
 
Для определения общей трудоемкости на строительство круглых же-
лезобетонных труб необходимо расчетный объем работ умножить на тру-
дозатраты. Количество рабочих дней определяется делением общей трудо-
емкости работ на количество часов в смене. 
Составляем ведомость определения продолжительности строитель-
ства труб (табл. 4.2). 
 
Расчет объемов работ, необходимых для определения трудозатрат 
 на строительство искусственных сооружений 
Рассмотрим порядок расчета объемов работ, необходимых для стро-
ительства искусственных сооружений, на примере устройства круглой же-
лезобетонной трубы Ø 1,5 м, запроектированной на ПК20+00. 
1. Определение объема земляных работ при устройстве траншеи. 
Объем земляных работ при устройстве траншеи определяется как произве-
дение высоты основания трубы на ширину траншеи (диаметр трубы с ши-
риной прохода 0,6 м с каждой стороны) и на длину трубы без учета шири-
ны оголовков:   
 тр  ( по   фун)(       л  ) тр                         (4.3) 
где   тр – объем земляных работ при устройстве траншеи, м
3
; 
 по  – толщина слоя подготовки, м. Примем устройство подготовки 
толщиной 0,2 м из щебня; 
 фун – толщина фундамента под трубу, м. Примем устройство фунда-
мента из лекальных блоков с габаритными размерами 16052201 см 
и весом 2,9 т. В соответствии с типовым проектом 3.501-59 «Сборные 
водопропускные трубы для автомобильных дорог. Круглые трубы. 
Часть 2. Блоки заводского изготовления»  фун такого блока будет рав-
на 37 см; 
      – ширина прохода траншеи с двух сторон, м; 
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 л   – ширина лекального блока, м; 
 тр – длина трубы без учета ширины оголовков, м. 
 тр  (        )(         )           м
   
2. Определение объемов работ при устройстве подготовки.  
Площадь подготовки определяем по формуле (4.2): 
 по   (         )          м
   
3. Определение объемов работ при устройстве фундамента. 
Определим количество лекальных блоков с габаритными размерами 
16052201 см и весом 2,9 т, требуемых для устройства фундамента под 
трубу: 
 л   
 тр
 л  
                                                       (4.4) 
где   тр – длина трубы без учета ширины оголовков, м; 
        л   – длина лекального блока, м. 
 л   
  
    
    шт  
4. Определение количества укладываемых звеньев трубы.  
Определим количество укладываемых звеньев трубы длиной 150 м и 
весом 2,7 т: 
    
 тр
   
                                                      (4.5) 
где   тр – длина трубы без учета ширины оголовков, м; 
           – длина звена трубы, м. 
    
  
    
    шт  
5. Установка блоков оголовков.  
Нормы времени на установку портальных стенок и откосных крыльев 
зависят от веса блока. 
В соответствии с типовым проектом 3.501-59 «Сборные водопропуск-
ные трубы для автомобильных дорог. Круглые трубы. Часть 2. Блоки за-
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водского изготовления» вес блока портальной стенки составляет 4,9 т; вес 
блока откосных крыльев − 5,4 т. 
6. Определение объемов работ по омоноличиванию швов. 
При строительстве круглой железобетонной трубы с оголовками це-
ментным раствором заполняют вертикальные швы между блоками пор-
тальных стенок и откосных крыльев.  
Определим общую протяженность швов, которые необходимо омоно-
личивать: 
 ом ш   о  отк кр отк кр                                          (4.6) 
где   ом ш  – протяженность швов, которые необходимо омоноличивать, м; 
        о  – количество оголовков, шт.; 
        отк кр – количество откосных крыльев на каждом оголовке, шт.; 
        отк кр – высота откосных крыльев, м. 
 ом ш                 м  
7. Определение объемов работ по заделке и гидроизоляция швов  
звеньев. 
Определим общую протяженность швов между звеньями: 
 ш       ш     ш                                              (4.7) 
где   ш      – протяженность швов между звеньями, которые необходимо 
заделывать м; 
          ш     – количество швов между звеньями, шт. Определяется по сле-
дующей формуле: 
 ш                                                               (4.8) 
где      – количество укладываемых звеньев трубы, шт.; 
        ш     – длина шва между звеньями, м. Рассчитывается, как  лин  
окружности тру   с уч том толщин  ст нок тру  : 
   ш      ( у тр    )                                            (4.9) 
где   у тр – внутренний диаметр трубы, м; 
  – толщина стенки звена трубы, м. 
 ш             шт  
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 ш              (          )        м  
8. Определение объемов работ по устройству обмазочной гидроизо-
ляции трубы. 
Объемы работ по устройству обмазочной гидроизоляции определяют-
ся как площадь наружной поверхности трубы: 
 о м  и   ш     тр                                        (4.10) 
где  ш     – длина шва между звеньями, м. Рассчитывается по формуле (4.9); 
 тр – длина трубы без учета ширины оголовков, м. 
 о м  и       (          )            м
   
9. Определение объемов работ по обратной засыпке грунтом  
проходов в траншее. 
Определим объемы работ по обратной засыпке грунтом проходов в 
траншее: 
 о р   с        фун тр                                     (4.11) 
где    фун – толщина фундамента под трубу, м; 
              – ширина прохода траншеи с двух сторон, м;  
         тр – длина трубы без учета ширины оголовков, м. 
 о р   с                      м
    
 Полученные данные заносим в колонку 4 табл. 4.2 в соответствии с 
указанными единицами измерения (колонка 3). 
 
Для уменьшения сроков строительства инженерных сооружений ра-
боты по заделке и гидроизоляции швов звеньев, обмазочной гидроизоляции 
труб, обратной засыпке грунтом проходов в траншее выполняются па-
раллельно с работами по устройству траншеи, устройству подготовки, 
устройству фундаментов из лекальных блоков, укладке звеньев трубы, 
омоноличиванию швов. 
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Таблица 4.2 
Ведомость определения трудозатрат на строительство  
искусственных сооружений 
М
ес
то
п
о
л
о
ж
ен
и
е 
 
тр
у
б
ы
, 
П
К
+
 
Наименование работ 
Е
д
. 
и
зм
ер
ен
и
я 
О
б
ъ
ем
 р
аб
о
т 
И
ст
о
ч
н
и
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 н
о
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м
 Трудоемкость, 
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К
о
л
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о
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н
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 н
а 
 
б
р
и
га
д
у
 
н
а 
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зм
. 
в
се
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1 2 3 4 5 6 7 8 
20+00 Устройство тела трубы  
Ø 1,5 м 
1. Устройство траншеи 
экскаватором Э-651  
 
 
 
100 м3 
  
 
 
0,38 
§Е2-1-8  
(табл. 3.6 
прил. 9) 
 
 
 
2,7 
  
 
 
1,03 
  
  
  
2. Устройство подготовки 100 м2 0,67 
§Е4-3-172 
(табл. 2.1 
прил. 9) 
25 16,80 
3.  Устройство фундамен-
тов из лекальных блоков 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1 шт. 12 
§Е4-3-174 
(табл.2.3 
прил. 9) 
1,92 23,04 
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобильным 
краном КС-2561 
1 шт. 16 
§Е4-3-175 
(табл. 2.5 
прил. 9) 
2,76 44,16 
5. Установка блоков ого-
ловков при подаче автомо-
бильным краном КС-2561: 
портальная стенка  
откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
2 
4 
§Е4-3-176 
(табл. 2.4 
прил. 9) 
 
 
 
2,56 
2,88 
 
 
 
5,12 
11,52 
6. Омоноличивание швов:  
установка и разборка  
опалубки 
конопатка шва 
заполнение шва раство-
ром 
расшивка шва 
 
1 п.м 
 
1 п.м 
1 п.м 
1 п.м 
 
12,88 
 
12,88 
12,88 
12,88 
§ Е4-3-181 
(табл. 2.5  
прил. 9) 
 
0,24 
 
0,08 
0,15 
0,07 
 
3,09 
 
1,03 
1,93 
0,90 
7. Заделка и гидроизоляция 
швов звеньев 
конопатка шва 
заделка шва цементным 
раствором 
устройство изоляции шва 
 
 
1 п.м 
1 п.м 
 
1 п.м 
 
 
83,84 
83,84 
 
83,84 
§ Е4-3-182 
(табл. 2.7  
прил. 9) 
 
 
0,15 
0,08 
 
0,14 
 
 
12,58 
6,71 
 
11,74 
8. Обмазочная гидроизоля-
ция трубы  1 м2 134,14 
§ Е4-3-184 
(табл.2.6 
 прил. 9) 
0,23 30,85 
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Продолжение табл. 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
9. Обратная засыпка грун-
том проходов в траншее   1 м
3
 10,66 
§ Е2-1-58 
(см. табл. 2.9  
прил. 9) 
0,81 8,63  
Итого по трубе (с учетом параллельного проведения работ) 108,62 13,58 
36+75 Устройство тела трубы  
Ø 1,5 м 
1. Разработка траншеи  
экскаватором Э-651 
 
 
 
100 м3 
  
 
 
0,67 
§Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
прил. 9) 
 
 
 
 2,7 
  
 
 
1,81 
 
 
 
  
  
  
  
2. Устройство подготовки 100 м2 1,18 
§Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
прил. 9) 
25 29,40 
3. Устройство фундамен-
тов из лекальных блоков 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1 шт. 21 
§Е4-3-174 
(см. табл.2.3 
прил. 9) 
1,92 40,32 
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобильным 
краном КС-2561 
1 шт. 28 
§Е4-3-175 
(см. табл. 2.5 
прил. 9) 
2,76 77,28 
5. Установка блоков ого-
ловков при подаче автомо-
бильным краном КС-2561: 
портальная стенка  
откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
2 
4 
§Е4-3-176 
(см. табл. 2.4 
прил. 9) 
 
 
 
2,56 
2,88 
 
 
 
5,12 
11,52 
6. Омоноличивание швов:  
установка и разборка  
опалубки 
конопатка шва 
заполнение шва раствором 
расшивка шва 
 
1 п.м 
 
1 п.м 
1 п.м 
1 п.м 
 
12,88 
 
12,88 
12,88 
12,88 
§ Е4-3-181 
(см. табл. 2.5  
прил. 9) 
 
0,24 
 
0,08 
0,15 
0,07 
 
3,09 
 
1,03 
1,93 
0,90 
7. Заделка и гидроизоляция 
швов звеньев 
конопатка шва 
заделка шва цементным 
раствором 
устройство изоляции шва 
 
 
1 п.м 
1 п.м 
 
1 п.м 
 
 
150,91 
150,91 
 
150,91 
§ Е4-3-182 
(см.табл. 2.7  
прил. 9) 
 
 
0,15 
0,08 
 
0,14 
 
 
22,64 
12,07 
 
21,13 
 
8. Обмазочная гидроизоля-
ция трубы   1 м2 234,75 
§ Е4-3-184 
(см. табл.2.6 
 прил. 9) 
0,23 53,99 
 
9. Обратная засыпка грун-
том проходов в траншее   1 м3 18,65 
§ Е2-1-58 
(см. табл. 2.9  
прил. 9) 
0,81 15,11 
 
Итого по трубе (с учетом параллельного проведения работ) 172,40 21,55 
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Продолжение табл. 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
42+50 Устройство тела трубы  
Ø 1,5 м 
1. Разработка траншеи  
экскаватором Э-651 
 
 
 
100м3 
  
 
 
0,38 
§Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
прил.9) 
 
 
 
2,7 
  
 
 
1,03 
  
  
2. Устройство подготовки 100м2 0,67 
§Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
прил.9) 
25  16,80 
3. Устройство фундамен-
тов из лекальных блоков 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1шт. 12 
§Е4-3-174 
(см. табл.2.3 
прил.9) 
1,92 23,04 
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобильным 
краном КС-2561 
1шт. 16 
§Е4-3-175 
(см. табл. 2.5 
прил.9) 
2,76 44,16 
 
5. Установка блоков ого-
ловков при подаче автомо-
бильным краном КС-2561: 
портальная стенка  
откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
2 
4 
§Е4-3-176 
(см. табл. 2.4 
прил.9) 
 
 
 
2,56 
2,88 
 
 
 
5,12 
11,52 
 
6. Омоноличивание швов:  
установка и разборка  
опалубки 
конопатка шва 
заполнение шва раствором 
расшивка шва 
 
1п.м 
 
1п.м 
1п.м 
1п.м 
 
12,88 
 
12,88 
12,88 
12,88 
§ Е4-3-181 
(см. табл. 2.5  
прил.9) 
 
0,24 
 
0,08 
0,15 
0,07 
 
3,09 
 
1,03 
1,93 
0,90 
7. Заделка и гидроизоляция 
швов звеньев: 
конопатка шва 
заделка шва цементным 
раствором 
устройство изоляции шва 
 
 
1п.м 
1п.м 
 
1п.м 
 
 
83,84 
83,84 
 
83,84 
§ Е4-3-182 
(см. табл. 2.7  
прил.9) 
 
 
0,15 
0,08 
 
0,14 
 
 
12,58 
6,71 
 
11,74 
 
8. Обмазочная гидроизоля-
ция трубы   1м2 134,14 
§ Е4-3-184 
(см. табл.2.6 
прил.9) 
0,23 30,85 
 
9. Обратная засыпка грун-
том проходов в траншее   1м3 10,66 
§ Е2-1-58 
(см. табл. 2.9  
прил.9) 
0,81 8,63 
 Итого по трубе (с учетом параллельного проведения работ) 108,62 13,58 
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Продолжение табл. 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
51+40 Устройство тела трубы  
Ø 1,5 м 
1. Разработка траншеи  
экскаватором Э-651 
 
 
 
100 м3 
  
 
 
0,43 
§Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
прил. 9) 
 
 
 
2,7 
  
 
 
1,16 
  
  
  
2. Устройство подготовки 100 м2 0,76 
§Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
прил. 9) 
25  18,90 
3. Устройство фундамен-
тов из лекальных блоков 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1 шт. 27 
§Е4-3-174 
(см. табл.2.3 
прил. 9) 
1,36 36,72 
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобильным 
краном КС-2561 
1 шт. 18 
§Е4-3-175 
(см. табл. 2.5 
прил. 9) 
2,76 49,68 
5. Установка блоков ого-
ловков при подаче автомо-
бильным краном КС-2561: 
портальная стенка  
откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
2 
4 
§Е4-3-176 
(см. табл. 2.4 
прил. 9) 
 
 
 
2,56 
2,88 
 
 
 
5,12 
11,52 
6. Омоноличивание швов:  
установка и разборка  
опалубки 
конопатка шва 
заполнение шва раствором 
расшивка шва 
 
1 п.м 
 
1 п.м 
1 п.м 
1 п.м 
 
12,88 
 
12,88 
12,88 
12,88 
§ Е4-3-181 
(см. табл. 2.5  
прил. 9) 
 
0,24 
 
0,08 
0,15 
0,07 
 
3,09 
 
1,03 
1,93 
0,90 
7. Заделка и гидроизоляция 
швов звеньев 
конопатка шва 
заделка шва цементным 
раствором 
устройство изоляции шва 
 
 
1 п.м 
1 п.м 
 
1 п.м 
 
 
95,02 
95,02 
 
95,02 
§ Е4-3-182 
(см. табл. 2.7  
прил. 9) 
 
 
0,15 
0,08 
 
0,14 
 
 
14,25 
7,60 
 
13,30 
 
8. Обмазочная гидроизоля-
ция трубы   1 м2 150,91 
§ Е4-3-184 
(см. табл.2.6 
прил. 9) 
0,23 34,71 
 
9. Обратная засыпка грун-
том проходов в траншее   1 м3 11,99 
§ Е2-1-58 
(см. табл. 2.9  
прил. 9) 
0,81 9,71 
 Итого по трубе (с учетом параллельного проведения работ) 130,05 16,26 
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Продолжение табл. 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
64+70 Устройство тела трубы  
Ø 1,5 м 
1. Разработка траншеи  
экскаватором Э-651 
 
 
 
100м3 
  
 
 
0,35 
§Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
прил. 9) 
 
 
 
2,7 
  
 
 
0,95 
  
  
  
2. Устройство подготовки 100м2 0,62 
§Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
прил. 9) 
25 15,40 
3. Устройство фундамен-
тов из лекальных блоков 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1шт. 11 
§Е4-3-174 
(см. табл.2.3 
прил. 9) 
1,92 21,12 
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобильным 
краном КС-2561 
1шт. 22 
§Е4-3-175 
(см. табл. 2.5 
прил. 9) 
2,76 60,72 
5. Установка блоков ого-
ловков при подаче автомо-
бильным краном КС-2561: 
портальная стенка  
откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
2 
4 
§Е4-3-176 
(см. табл. 2.4 
прил. 9) 
 
 
 
2,56 
2,88 
 
 
 
5,12 
11,52 
6. Омоноличивание швов:  
установка и разборка  
опалубки 
конопатка шва 
заполнение шва раствором 
расшивка шва 
 
1п.м 
 
1п.м 
1п.м 
1п.м 
 
12,88 
 
12,88 
12,88 
12,88 
§ Е4-3-181 
(см. табл. 2.5  
прил. 9) 
 
0,24 
 
0,08 
0,15 
0,07 
 
3,09 
 
1,03 
1,93 
0,90 
7. Заделка и гидроизоляция 
швов звеньев: 
конопатка шва 
заделка шва цементным 
раствором 
устройство изоляции шва 
 
 
1п.м 
1п.м 
 
1п.м 
 
 
117,37 
117,37 
 
117,37 
§ Е4-3-182 
(см. табл. 2.7  
прил. 9) 
 
 
0,15 
0,08 
 
0,14 
 
 
17,61 
9,39 
 
16,43 
 
8. Обмазочная гидроизоля-
ция трубы   1м2 122,96 
§ Е4-3-184 
(см. табл.2.6 
прил. 9) 
0,23 28,28 
 
9. Обратная засыпка грун-
том проходов в траншее   1м3 9,77 
§ Е2-1-58 
(см. табл. 2.9  
прил. 9) 
0,81 7,91 
 
Итого по трубе        121,78 15,22 
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Продолжение табл.4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
78+45 Устройство тела трубы 
 Ø 1,5 м 
1. Разработка траншеи  
экскаватором Э-651 
 
 
 
100м3 
  
 
 
0,40 
§Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
прил. 9) 
 
 
 
 2,7 
  
 
 
1,08 
  
  
2. Устройство подготовки 100м2 0,70 
§Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
прил. 9) 
25 17,50 
3. Устройство фундамен-
тов из лекальных блоков 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1шт. 25 
§Е4-3-174 
(см. табл.2.3 
прил. 9) 
1,36 34,00 
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобильным 
краном КС-2561 
1шт. 25 
§Е4-3-175 
(см. табл. 2.5 
прил. 9) 
2,76 69,00 
5. Установка блоков ого-
ловков при подаче автомо-
бильным краном КС-2561: 
портальная стенка  
откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
2 
4 
§Е4-3-176 
(см. табл. 2.4 
прил. 9) 
 
 
 
2,56 
2,88 
 
 
 
5,12 
11,52 
6. Омоноличивание швов:  
установка и разборка  
опалубки 
конопатка шва 
заполнение шва раствором 
расшивка шва 
 
1п.м 
 
1п.м 
1п.м 
1п.м 
 
12,88 
 
12,88 
12,88 
12,88 
§ Е4-3-181 
(см. табл. 2.5  
прил. 9) 
 
0,24 
 
0,08 
0,15 
0,07 
 
3,09 
 
1,03 
1,93 
0,90 
7. Заделка и гидроизоляция 
швов звеньев 
конопатка шва 
заделка шва цементным 
раствором 
устройство изоляции шва 
 
 
1п.м 
1п.м 
 
1п.м 
 
 
134,14 
134,14 
 
134,14 
§ Е4-3-182 
(см. табл. 2.7  
прил. 9) 
 
 
0,15 
0,08 
 
0,14 
 
 
20,12 
10,73 
 
18,78 
 
8. Обмазочная гидроизоля-
ция трубы   1м2 139,73 
§ Е4-3-184 
(см. табл.2.6 
 прил. 9) 
0,23 32,14 
 
9. Обратная засыпка грун-
том проходов в траншее   1м3 11,10 
§ Е2-1-58 
(см. табл. 2.9  
прил. 9) 
0,81 8,99 
 
Итого по трубе        145,17 18,15 
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Окончание табл. 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
89+00 Устройство тела трубы  
Ø 1,5 м 
1. Разработка траншеи  
экскаватором Э-651 
 
 
 
100м3 
  
 
 
0,37 
§Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
прил. 9) 
 
 
 
 2,7 
  
 
 
0,99 
  
2. Устройство подготовки 100м2 0,64 
§Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
прил. 9) 
25 16,10 
 
3. Устройство фундамен-
тов из лекальных блоков 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1шт. 23 
§Е4-3-174 
(см. табл.2.3 
прил. 9) 
1,36 31,28   
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобильным 
краном КС-2561 
1шт. 23 
§Е4-3-175 
(см. табл. 2.5 
прил. 9) 
2,76 63,48  
5. Установка блоков ого-
ловков при подаче автомо-
бильным краном КС-2561: 
портальная стенка  
откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
2 
4 
§Е4-3-176 
(см. табл. 2.4 
прил. 9) 
 
 
 
2,56 
2,88 
 
 
 
5,12 
11,52 
 
6. Омоноличивание швов:  
установка и разборка  
опалубки 
конопатка шва 
заполнение шва раствором 
расшивка шва 
 
1п.м 
 
1п.м 
1п.м 
1п.м 
 
12,88 
 
12,88 
12,88 
12,88 
§ Е4-3-181 
(см. табл. 2.5  
прил. 9) 
 
0,24 
 
0,08 
0,15 
0,07 
 
3,09 
 
1,03 
1,93 
0,90 
 
7. Заделка и гидроизоляция 
швов звеньев: 
конопатка шва 
заделка шва цементным 
раствором 
устройство изоляции шва 
 
 
1п.м 
1п.м 
 
1п.м 
 
 
122,96 
122,96 
 
122,96 
§ Е4-3-182 
(см. табл. 2.7  
прил. 9) 
 
 
0,15 
0,08 
 
0,14 
 
 
18,44 
9,84 
 
17,21 
 
 
8. Обмазочная гидроизоля-
ция трубы   1м2 122,96 
§ Е4-3-184 
(см. табл.2.6 
 прил. 9) 
0,23 29,57  
 
9. Обратная засыпка грун-
том проходов в траншее   1м3 9,77 
§ Е2-1-58 
(см. табл. 2.9  
прил. 9) 
0,81 8,27  
 
Итого по трубе        135,44 16,93 
  Итого на дорогу          115,27 
 
Находим календарную продолжительность работ: 
 к = 115,27 ·       179  н й. 
Электронный архив УГЛТУ
43 
 
5.  ВОЗВЕДЕНИЕ  ЗЕМЛЯНОГО  ПОЛОТНА 
 
Сооружение земляного полотна автомобильной дороги осуществля-
ется в зависимости от принятой технологии, установленных сроков выпол-
нения работ комплексно-механизированным способом с применением 
средств механизации. 
 
5.1.  Классификация  транспортных  работ 
По назначению и увязке с другими видами работ, применяемым 
транспортным средствам и дальности возки транспортные работы на до-
рожном строительстве подразделяют на 2 группы. 
1-я группа: транспортные работы, являющиеся составной частью 
технологического процесса строительно-монтажных работ или производ-
ственного предприятия (так называемый технологический паспорт). 
Пример: 
 перемещение грунта при сооружении земляного полотна на корот-
кие расстояния (до 500–1000 м) землеройными машинами-бульдозерами, 
скреперами и т.д.; 
 перемещение строительных материалов (камня, бетонных блоков, 
лесоматериала) на строительстве мостов в пределах строительной пло-     
щадки с помощью транспортеров, строительных кранов, автопогрузчи-      
ков и т.д.; 
 перемещение материалов (щебня, песка, гравия) из штабелей         
к смесительным и дозировочным установкам, осуществляемое с помощью 
ленточных транспортеров, канатных скреперов, бульдозеров, узкоколей-
ных вагонеток и т.п.; 
 перемещение цемента, минерального порошка, извести со склада к 
смесительным и дозировочным установкам по трубопроводам или с помо-
щью транспортеров; 
 транспортировка (перекачка) битумов, дегтей, различного жидкого 
топлива, воды по трубопроводам и т.п. 
Организация работы технологического транспорта полностью под-
чинена требованиям общей схемы технологического процесса, и ее разра-
батывают при составлении технологических карт на соответствующие 
строительно-монтажные или заготовительные работы. 
Особо нужно выделить транспортировку грунта на значительные 
расстояния (обычно свыше 2–3 км), выполняемую автомобилями. 
2-я группа: транспортные работы по доставке различных материалов, 
полуфабрикатов и готовых изделий с мест их заготовки к местам потреб-
ления. 
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Пример: 
– перевозка дорожно-строительных материалов (щебня, гравия, пес-
ка) из карьеров на дорогу или на АБЗ, ЦБЗ; 
– перевозка различных битумоминеральных и цементобетонных сме-
сей с территории изготовляющих предприятий на автомобильную дорогу; 
– транспортировка продукции промышленности (цемента, битума, 
лесоматериала и т.п.) по железной дороге, водным путям сообщения или 
автомобилями на перевалочные и центральные склады строительства и да-
лее со складов к местам использования. 
В работах 2-й группы наибольший объем занимает вывозка различ-
ных каменных материалов (цементобетонных и асфальтобетонных сме-    
сей и т.п.) для устройства дорожных одежд. Основным транспортным 
средством являются автомобили различного назначения: бортовые, само-
свалы, автомобили со специальными кузовами для перевозки цемента, би-
тума, воды и т.д. Для перевозки по железной дороге используются специа-
лизированные вагоны. 
При выполнении транспортных работ учитывают также сезонные 
особенности дорожного строительства. Обычно на строительно-монтажных 
работах, выполняемых непосредственно на дороге, потребность в транс-
портных средствах возрастает летом и снижается зимой. Для этого с целью 
максимального использования зимнего периода и снижения потребности       
в транспортных средствах летом возможны большие объемы транспортных 
работ, перенесенные на зимний период. Зимой завоз материалов намечают 
на участки, наиболее удаленные от источников снабжения. На зиму наме-
чают также перевозки грузов автомобилями с максимальным использова-      
нием снежных и ледяных подъездных путей и переправ. Эти пути можно 
прокладывать по кратчайшим расстояниям, сокращая дальность перевозок 
грузов. Зимние и временные дороги целесообразно использовать на заболо-
ченных участках, характеризующихся плохой проходимостью в летних 
условиях. Планируют наиболее «невыгодные» (но неизбежные по общей 
схеме организации строительства) транспортные работы, на которых на 
каждую тонну завезенных грузов приходится максимальное (по сравнению 
с таковыми на других участках) количество километров пробега.  
Транспорт, обслуживающий строительство автомобильных дорог 
(транспортные работы 2-й группы), условно разделяют на внешний и внут-
ренний. 
Внешний – транспорт, осуществляющий доставку материалов на 
строительство из пунктов снабжения, расположенных вне района строи-
тельства. Основными грузами внешнего транспорта являются материалы 
промышленности (цемент, битум, металл, топливо и смазочные мате-        
риалы и т.д.) и каменные материалы, если их нет в районе строительства. 
Внутренний – транспорт, осуществляющий перевозку строительных 
грузов внутри района строительства. Этот транспорт полностью подчинен 
дорожно-строительной организации. 
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5.2.  Технология возведения  земляного  полотна 
Поперечные профили земляного полотна приняты применительно     
к типовому проекту «Земляное полотно автомобильных дорог общего 
пользования» серии 503-0-48.87.  При строительстве дороги приняты сле-
дующие типы поперечных профилей:  
– тип 2 – высота насыпи до 3,0 м; 
– тип 3 – высота насыпи с 3,0  до 6,0 м; 
– тип 1-Б – применяется на болотах; 
– тип 13 – выемка глубиной от 1,0 до 5,0 м; 
– тип 7 – выемка глубиной до 1,0 м. 
В комплекс работ по устройству земляного полотна входят подгото-
вительные, основные и отделочные работы. 
Подготовительные работы состоят из разделов: 
– разбивочные работы; 
– устройство нагорных канав в местах разработки выемок; 
– устройство уступов на крупных косогорах. 
В состав основных земляных работ входят разработка грунта в карь-
ере и перемещение его в тело насыпи автомобилями-автосамосвалами. 
К отделочным работам относятся: 
– планировка верха и откосов земляного полотна; 
– укрепление дна, откосов кюветов и откосов земляного полотна. 
Разбивку земляного полотна выполняют в соответствии с попереч-
ным профилем, уточненным в процессе восстановления по рабочим чер-
тежам проекта. 
Разбивка сводится к таким работам, как нанесение и закрепление на 
местности основных точек поперечного профиля насыпи, выемок, нулевых 
мест с учетом боковых и водоотводных канав, резервов для обеспечения 
профильного производства работ. 
При разбивке земляного полотна колышки с высотными отметками 
выносятся за пределы боковых резервов. Обязательно на всех необходи-
мых точках восстанавливают и закрепляют разбивочные знаки (ось, углы 
поворота, пикетаж, выносные отметки). 
 
5.3.  Разбивочные работы 
Непосредственно перед началом земляных работ производят разбив-
ку, состоящую в нанесении и закреплении на местности основных точек, 
определяющих поперечные размеры будущих насыпей и выемок с учѐтом 
уклона местности, толщины снимаемого растительного слоя и расположе-
ния боковых канав. 
Эту работу выполняют на основе произведѐнного пикетажа оси до-
роги, руководствуясь проектными материалами и рабочими чертежами, в 
которых приведены типовые поперечные профили насыпей и выемок      
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будущей дороги, продольный профиль с рабочими отметками каждого    
пикета. 
При разбивке учитывают конструкцию поперечного профиля дороги 
в окончательном виде. На всех необходимых точках восстанавливают и за-
крепляют разбивочные знаки. 
Все необходимые точки закрепляют на местности кольями. На них 
делают затѐски, на которых несмываемой краской указывают номер пикета 
и плюса, отметку насыпи и выемки. На тех участках, на которых не был 
произведен пикетаж или он оказался сбитым, пикетные точки выносят, 
пользуясь реперами. Из опасения, что поставленные колья могут быть сби-
ты землеройными машинами и автомобилями, за пределами рабочей зоны 
устанавливаются дополнительные колья, которые позволят восстановить 
точки сбитых кольев с отметками. 
При большом объѐме разбивочных работ при управлении строящей-
ся дороги создают специальную геодезическую службу для проведения 
всех разбивочных работ. Служба должна гарантировать высокое качество 
переноса проектов в натуру и обеспечивать непрерывный контроль за их 
исполнением. 
Простейшие разбивочные работы проводят с применением визирок 
или универсального откосника. Визирка состоит из двух металлических 
штанг, наружная (первая) является направляющей для другой и предна-       
значена для закрепления в грунте, другая (внутренняя) свободно передви-
гается по первой, имеет в верхней части горизонтальную планку и закреп-
ляется на заданной высоте. 
На участках возведения земляного полотна для закрепления оси до-
роги в плане перед началом работ на каждом пикете и в местах перелома 
продольного профиля с двух сторон забивают колья на определѐнном рас-
стоянии. 
Затем на кольях делают разноску рабочих отметок путѐм нивелиро-
вания от репера. Полученные отметки увеличивают на одинаковое рассто-
яние. На кольях на этой высоте прибивают планку, верх которой и являет-
ся линией визирования.  
Затем по данным поперечного профиля вычисляют расстояния от 
линии визирования до поверхности земляного полотна у края проезжей    
части. По полученным данным закрепляют верхнюю горизонтальную 
планку визирки. По этим визиркам и линиям визирования назначают высо-
ту насыпи. 
На дорогах, имеющих высоту насыпи по оси до 1,5 м, забивают ко-
лья, указывающие номера пикетов и высоту насыпи, а рядом ставят веху      
с поперечной планкой наверху, обозначающей поверхность будущей 
насыпи. При насыпях большей высоты  ограничиваются забивкой только 
кольев по оси.  
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На крутых косогорах используют рейку с водяным уровнем и откос-
ными планками. Рейка обычно имеет длину 3 м, планки – 0,3–0,4 м, жестко 
соединѐнные между собой под заданным уклоном откоса насыпи. При раз-
бивке насыпей для облегчения работ на некрутых уклонах местности при-
меняют переносной шаблон.  
Линии пересечения откосов насыпи с поверхностью земли закреп-
ляют кольями, но лучше провести борозду автогрейдером. Для указания 
направления откосов и подошвы устанавливают откосное лекало (тре-
угольник из деревянных планок). 
 
5.4.  Подготовка  основания 
При проведении подготовительных работ следует учитывать ширину 
земляного полотна, которая зависит от категории дороги и толщины до-
рожной одежды.  
Уплотнение грунта производят 16−30-тонными катками на пневмати-
ческих шинах. Особенно важно доуплотнение грунта для обеспечения ров-
ности и прочности покрытия непосредственно в пределах проезжей части. 
Доуплотнение производят челночными проходами катков, начиная 
от бровок земляного полотна, с перемещением при каждом проходе ближе 
к оси на 2/3 уплотняемой полосы. Оставшиеся неровности на земляном по-
лотне после катков на пневматическом ходу заглаживают за два-три про-
хода двух- или трехвальцовых катков массой не менее 8–10 т. 
 
5.5.  Выбор  типа  ведущей  машины 
При выборе ведущей машины на возведении земляного полотна при-
нимается, что большая часть объемов земляных работ производится из со-
средоточенного грунтового карьера. 
Поэтому принимаем в качестве ведущей дорожно-строительной ма-
шины автосамосвал с экскаватором. Ведущая машина должна быть загру-
жена максимально. Причем ее сменная загрузка определяется в зависимо-
сти от ее технических возможностей. 
 
5.6.  Отсыпка  насыпи  при  доставке  грунта  
автосамосвалами  из  карьера 
Процесс возведения насыпей в основном состоит из последователь-
ной укладки грунта. Доставленный на место строительства насыпи грунт 
укладывают в определенном порядке в зависимости от рельефа местности, 
конструкции земляного полотна. Укладка грунта ведется таким образом, 
чтобы образовался ровный слой определенной толщины, который сравни-
тельно легко можно уплотнить. 
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Последовательно укладыванием слоев один на другой доводят на-       
сыпь до проектной отметки. Такой способ устройства насыпи называется 
способом послойной отсыпки. Его достоинством является возможность 
получать насыпь с требуемой плотностью грунта в любой еѐ части.  
При послойной отсыпке работы ведут на двух захватках: на одной      
из них производят разгрузку транспортных средств и разравнивание грунта 
до слоя необходимой толщины, на следующей уплотняют уже подготов-
ленный слой грунта. 
Обычно отсыпку слоя грунта и его уплотнение выполняют на поло-
вине ширины земляного полотна, в это время движение транспортных 
средств с грунтом происходит по другой половине. Укладку и разравнива-
ние грунта производят от краев к середине. 
При достаточной ширине транспортные средства разворачиваются      
на насыпи и подходят под разгрузку задним ходом. 
 
5.7.  Разравнивание  и  уплотнение  грунта 
Земляное полотно в большинстве случаев возводят примерно за год до 
начала работ по строительству дорожной одежды. За этот период земляное 
полотно доуплотняется под воздействием природных факторов и движения 
грузовых автомобилей, обслуживающих строительство дороги. При насы-
щении водой и замерзании зимой пылеватые пористые грунты разуплотня-
ются, если степень их уплотнения не была высокой, а коэффициент уплот-
нения был меньше 1. Во избежание разуплотнения грунтов необходимо 
проводить их усиленное уплотнение при возведении земляного полотна. 
Для этих целей применяют повышенный коэффициент уплотнения в разме-
ре 1,1. Для достижения такой степени уплотнения необходимо повышать 
массу катков и применять более эффективные уплотняющие средства. 
Происходившее движение автомобилей приводит к образованию ко-
леи и нарушению ровности поверхности. Тяжелые суглинки при увлажне-
нии превращаются в месиво и задерживают сток воды с земляного полот-
на. Поэтому до начала уплотнения необходимо отвести воду, высушить 
грунт и провести планировочные работы для выравнивания земляного по-
лотна и придания ему поперечного уклона от оси к краям по величине, 
равной проектному поперечному уклону покрытия. 
Работы по подготовке земляного полотна начинают проводить, когда 
грунт подсохнет и достигнет оптимальной влажности, не будет липнуть      
к отвалу автогрейдера или вальцам катка. Планировку производят круго-
выми проходами по захватке автогрейдером. Длина захватки должна быть 
равна двойной длине последующих захваток, так как подготовительные 
работы могут быть выполнены за одну дневную смену из-за их малой тру-
доемкости при сравнительно высокой производительности автогрейдеров 
и катков. 
Электронный архив УГЛТУ
49 
 
Уплотнение, верхнее доуплотнение грунта производят 16−30-тон-     
ными катками на пневматических шинах. Особенно важно доуплотнение 
грунта непосредственно в пределах проезжей части для обеспечения ров-
ности и прочности покрытия. 
Доуплотнение производят челночными проходами катков, начиная 
от бровок земляного полотна, с перемещением при каждом проходе ближе 
к оси на 2/3 уплотняемой полосы. Оставшиеся неровности после катков на 
пневматическом ходу на земляном полотне заглаживают за два-три прохо-
да двух- или трехвальцовых катков массой не менее 8–10 т. 
В отдельных случаях при возведении насыпи в год строительства до-
рожной одежды в целях повышения устойчивости и прочности доуплот-
няют земляное полотно трамбующими машинами или плитами, подвешен-
ными к экскаватору. Это обеспечивает при сыпучих грунтах большую глу-
бину уплотнения по сравнению с глубиной уплотнения катками. Кроме     
того, при динамическом воздействии плит сотрясается все земляное по-
лотно, что приводит к лучшему взаимному перемещению частиц грунта и 
повышению его плотности. Такое уплотнение особенно необходимо в верх-
ней части, если насыпь не доведена до требуемой степени уплотнения. 
Желательно поверхностный слой земляного полотна улучшать мел-
козернистым материалом – песком, золой уноса, котельным шлаком и т.д. 
В этом случае после разравнивания материал перемешивают с грунтом     
автогрейдерами с кирковщиками, после разравнивания уплотняют тяже-
лыми катками на пневматических шинах. 
Для выполнения земляных работ при строительстве дороги прини-     
маем: 
– доставку грунта автосамосвалами; 
– разравнивание грунта – бульдозером; 
– уплотнение грунта насыпи – пневматическим катком; 
– планировку земляного полотна – автогрейдером. 
 
5.8.  Определение  количества  слоев  возводимой  насыпи 
Технологическая карта на возведение земляного полотна составляется 
для каждого участка с различными типами поперечного профиля отдельно 
из-за различной технологии строительства земляного полотна. Составлена 
технологическая карта на возведение земляного полотна для участка           
ПК 20 + 00 – ПК 30 + 00. Определяем количество конструктивных слоев nс, 
из которых возводится насыпь земляного полотна, по формуле 
   ( ср     о)   ⁄ ,                                       (5.1) 
где    Нср – средняя рабочая отметка насыпи, м; 
hд.о – толщина дорожной одежды, м; 
Hi – толщина конструктивного слоя, м. 
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Толщина конструктивного слоя для скального грунта при требуемом 
коэффициенте уплотнения 0,99 и массе пневматического катка 30 т равна 
30 см при 10 проходах по одному следу. 
n = (2,35 – 0,58) / 0,30 = 5,90. 
Принимаем количество слоев насыпи: 5 слоев по 0,30 м и 1 слой       
0,27 м. 
 
5.9.  Определение  объемов  работ  на  послойную  разработку   
грунта  для  насыпи,  его  разравнивание  
 и  уплотнение 
Ширина каждого слоя насыпи 
       ( ср  ∑  ),                                   (5.2) 
где     B – ширина земляного полотна поверху, м; 
  m – заложение откоса насыпи; 
Нср – средняя рабочая отметка насыпи, м; 
  hi – толщина отсыпаемого слоя насыпи, м. 
 
Ширина земляного полотна поверху определяется по зависимости 
    п       о,                                           (5.3) 
где     п – ширина земляного полотна поверху в зависимости от категории 
дороги, м; 
hд.о – толщина дорожной одежды, м. 
                    м  
        м  – с этой отметки начинается устройство дорожной 
одежды. 
В1 рассчитываем для насыпи 2,35 – это средняя рабочая отметка. 
 п         (         )        м  
          (         )        м  
          (         )        м  
          (         )        м  
          (         )        м  
          (         )        м  
            (         )        м  
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Схема земляного полотна послойно представлена на рис. 5.1. 
 
 
 
Рис. 5.1. Расчетная послойная схема земляного полотна 
 
 
Объем грунта в каждом слое насыпи 
   (        
 )   ,                                   (5.4) 
где    Bi – ширина каждого отдельного слоя насыпи, м; 
hi – толщина слоя, м; 
L – длина строящегося участка дороги, м; 
K – коэффициент переуплотнения,             . 
 
Объем работ на длине захватки составит: 
 
   (                 
 )                  м   
   (                 
 )                  м   
   (                 
 )                  м   
   (                 
 )                  м   
   (                 
 )                  м   
   (                 
 )                 м   
 
Объем работ на всю длину дороги составит: 
 
   (                 
 )                       м   
   (                 
 )                       м   
   (                 
 )                      м   
   (                 
 )                      м   
   (                 
 )                      м   
   (                 
 )                      м   
∑              м
   
 
Данные расчетов сводим в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 
Объем работ на послойную обработку грунта 
 
Н
о
м
ер
 с
л
о
я 
  , м    м
2
 
На захватку На дорогу 
  
 
  
 
  
  
  
м
 
 
 
 
 
  
   
м
 
 
  
 
  
 
  
  
  
м
 
 
 
 
 
  
   
м
 
 
6 
19,64 
5,59 923,08 
2 946,00 
72 898,30 
208 184,00 
21,80 
  
5 
21,80 
6,90 1 138,50 
3 270,00 
80 454,00 
231 080,00 
24,20 
  
4 
24,20 
7,62 1 257,30 
3 630,00 
88 849,20 
256 520,00 
26,60 
  
3 
26,60 
8,34 1 376,10 
3 990,00 
97 244,40 
281 960,00 
29,00 
  
2 
29,00 
9,06 1 494,90 
4 350,00 
105 639,60 
307 400,00 
31,40 
  
1 
31,40 
9,78 1 613,70 
4 710,00 
114 034,80 
332 840,00 
33,80 5 070,00 358 280,00 
 
5.10.  Определение  объемов  работ  по  планировке 
земляного  полотна 
Объемы работ на планировке верха земляного полотна 
 пл                                                         (5.5) 
где  В – ширина земляного полотна, м; 
L – длина участка, м. 
 пл                  м
  – для захватки. 
 пл                      м
  – для дороги. 
Объем работ на планировке откосов земляного полотна 
 пл     п(   
 )                                      (5.6) 
где  m – заложение откоса; 
  п – средняя высота насыпи (без учета дорожной одежды), м. 
 пл         (   
 )                 м  – для захватки. 
 пл         (   
 )                     м  – для дороги. 
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5.11.  Расчет  основных  землеройно-транспортных  
и  землеройных  машин  для  выполнения  земляных  работ 
Потребное количество ведущих машин для выполнения земляных ра-
бот определяется на основании рассчитанных объемов работ и принятой 
скорости потока: 
 
 м ш  
 
 см см см
      или 
 
 м ш  
   р
 см см
,                                                  (5.7) 
 
где   Q – объем работ рассматриваемого вида, м3; 
 см – сменная производительность машины, м
3/смену; 
Нвр – норма времени, маш.-смен /ед. работ; 
Nсм – число смен работы (число рабочих дней на возведение земляно-
го полотна), дней; 
 см – количество смен работы в день. 
 
Число смен работы (число рабочих дней на возведение земляного по-
лотна) определяем по формуле 
 см    ⁄ ,                                                 (5.8) 
где   L – длина дороги, м; 
V – длина захватки, м. 
 см          ⁄         
Сменная производительность для конкретной машины рассчитыва-
ется по формулам, приведенным в курсе «Эксплуатация дорожных ма-
шин», или определяется по формуле 
см
см
вр
П = ,
Т N
Н                                                         (5.9) 
где  Тсм – продолжительность смены (Тсм = 8 ч); 
N – единица объема работ, для которой исчислена норма времени. 
 
Расчетную эксплуатационную производительность машины 
(м3/смену) сравниваем с производительностью, рассчитанной по данным 
сборников ЕНиР (5.10), и выбираем меньшую из них для дальнейшего рас-
чета потребных ресурсов для выполнения земляных работ. 
 нор  
 см 
  р
,                                               (5.10) 
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где    Тсм  –  продолжительность смены (Тсм = 8 ч);  
N  – единица объема работ, для которой исчислена норма времени 
(например 100 м3 грунта в плотном теле);  
Нвр  –  норма времени по сборникам ЕНиР, маш.-ч на единицу            
объема работ. 
 
Для автомобильной перевозки грунта из сосредоточенного резерва 
выбирают автотранспорт по грузоподъемности из условия оптимального 
соотношения емкостей ковша экскаватора и кузова автосамосвала: 
   (     )   ,                                       (5.11) 
где   qa – грузоподъемность автосамосвала, т; 
qэ – объем ковша экскаватора, м
3
; 
γ – насыпная плотность грунта земляного полотна, т/м3. 
 
Бульдозер ДЗ-24А 
 
Техническая характеристика бульдозеров различных марок пред-
ставлена в табл. 3.3 прил.9. 
Сменная производительность бульдозера при разработке и переме-
щении грунта 
 
  
       пр н п
 ц р 
 см                                   (5.12) 
 
где    П – сменная производительность, м3/смену; 
3600 – переводной коэффициент из секунд в часы; 
 пр – объем призмы волочения грунта, м
3
; 
 н  – коэффициент наполнения призмы в зависимости от уклона 
местности. При работе на подъем 5…25°  н           ; при работе на 
спуск 5…20°  н           ; 
    – коэффициент использования рабочего времени,           ; 
 п – коэффициент потери грунта при его перемещении,   
 
  п          п; 
 
где     п – расстояние перемещения грунта, м; 
 р  – коэффициент разрыхления грунта,  р         ; 
tц – продолжительность рабочего цикла, с; 
Тсм  –  продолжительность смены (Тсм = 8  ч). 
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Объем призмы волочения зависит от параметров отвала, вида грунта и 
может быть определен по формуле 
 пр  
   
  пр
                                     (5.13) 
где      – ширина отвала, м; 
  – высота отвала, м; 
 пр – коэффициент призмы волочения (табл. 5.2). 
Таблица 5.2 
Значения коэффициента призмы волочения 
 
Отношение Н/В 
Вид грунта 
связный несвязный 
0,15 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,70 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
1,15 
1,20 
1,25 
1,30 
1,50 
 ц  
  
  кс
                                                    (5.14) 
        l  – р ссто ни  п р м щ ни   рунт   м  
Vэкс – эксплуатационная скорость, м/с. 
 пр  
          
      
      м   
 ц  
    
   
    с  
  
                       
      
        м см ну ⁄  
Сменная производительность бульдозера на планировочных работах 
рассчитывается по формуле 
  
       (        )
(
 
 
  ) 
 см                                 (5.15) 
где    П – сменная производительность, м2/смену; 
3600 – переводной коэффициент из секунд в часы; 
L – длина планируемого участка (захватки), м; 
B – ширина отвала, м; 
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φ – угол захвата, град (φ = 90º); 
a – ширина полосы перекрытия, м (a = 0,15…0,2 м); 
V – рабочая скорость перемещения машины, м/с (V = 2,07 м/с); 
t – продолжительность разворота трактора, с (t = 10…20 с); 
m – число проходов по одному следу (m = 1…2); 
Тсм  –  продолжительность смены (Тсм  = 8 ч). 
  
              (               )
(
   
       )     
         м см ну⁄   
Расчетную сменную производительность бульдозера при разработке 
и перемещении грунта (м3/смену) сравниваем с производительностью, рас-
считанной по данным сборника ЕНиР (табл. 3.8 прил. 9). 
 нор  
     
    
      м  см ну   
Производительность при планировочных работах при двух проходах 
по одному следу, по данным сборника ЕНиР (табл. 3.15 прил. 9): 
 нор  
      
      
       м  см ну  
Для дальнейшего расчета принимаем производительность бульдозе-
ра при разработке и перемещении грунта П = 2072 м3/смену; при планиро-
вочных работах П = 30769 м2/смену. 
 
 Автогрейдер ДЗ-99 
 
Производительность при планировочных работах находим по фор-
мулам (5.15) и (5.10): 
  
              (               )
(
   
       )   
         м см ну⁄   
Производительность при планировке верха насыпи, по данным сбор-
ника ЕНиР, за один проход грейдера (табл. 3.19 прил. 9). 
 нор  
      
    
       м  см ну  
Производительность при планировке верха насыпи автогрейдером 
при трех проходах по следу будет равна: 
 нор  
     
 
       м  см ну  
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Производительность при планировке откосов, по данным сборника 
ЕНиР (табл. 3.20 прил. 9). 
 нор  
      
    
       м  см ну  
Для дальнейшего расчета принимаем производительность автогрей-
дера ДЗ-99: 
 при планировке верха насыпи         м см ну ⁄  
 при планировке откосов  нор        м
  см ну  
 
Экскаватор СЭ-3 
 
Используется для разработки грунта в карьере и выемке. Производи-
тельность экскаватора определяется для грунтов, отнесенных к IV группе 
по трудности разработки: 
  
      н п   тр
 ц р  
 см                              (5.16) 
где    П – сменная производительность, м3/смену; 
3600 – переводной коэффициент из секунд в часы; 
V – геометрическая емкость ковша экскаватора, м3, (V = 3 м3); 
Kнап – коэффициент наполнения ковша (Kнап = 0,6…1,2); 
Kв – коэффициент использования рабочего времени (Kв = 0,8…0,9); 
Kтр – коэффициент трудности разработки (Kтр = 0,7…1,00);        
Kраз – коэффициент разрыхления грунта (Kраз = 1,1…1,3); 
 ц – продолжительность рабочего цикла с ( ц         ); 
Тсм – продолжительность смены (Тсм = 8 ч). 
  
                   
      
        м см ну ⁄   
Производительность при разработке грунта с погрузкой в транспорт-
ные средства, по данным сборника ЕНиР (см. табл. 3.6 прил.9): 
 нор  
     
    
     м  см ну  
Для дальнейшего расчета принимаем производительность экскава-       
тора СЭ-3 при разработке грунта с погрузкой в транспортные средства  
П = 825 м3/смену. 
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Экскаватор Э-651 
 
Используется для разработки канав.  
Производительность экскаватора определяется для грунтов, отнесен-
ных к II группе по трудности разработки, по формуле (5.16): 
  
                      
      
       м см ну ⁄  
Производительность при разработке грунта с погрузкой в транспорт-
ные средства, по данным сборника ЕНиР (табл. 3.6 прил. 9): 
 нор  
     
   
     м  см ну  
Для дальнейшего расчета принимаем производительность экскава-       
тора ЭО-651 при разработке грунта с погрузкой в транспортные средства        
П = 381 м3/смену. 
 
Каток ДУ-31А 
 
Расчет сменной производительности самоходного катка на пневма-
тическом ходу массой 30 т по объему материала, уплотняемого в единицу 
времени: 
  
    (     ) к 
   
 
 см                            (5.17) 
где  П – сменная производительность, м3/смену; 
1000 – переводной коэффициент из километров в метры; 
   – ширина укатываемой полосы, равная ширине вальца, м; 
   – величина перекрытия между смежными проходами,  
            м; 
 к – рабочая скорость, для катка с гладкими вальцами 
  к        км ч, для катков с пневматическими шинами 
  к       км ч; 
   – толщина уплотняемого слоя, м; 
Kв – коэффициент использования рабочего времени (Kв = 0,8…0,9); 
z – количество проходов по одному следу (10 проходов); 
Тсм – продолжительность смены (Тсм = 8 ч). 
  
     (       )            
  
        м см ну ⁄  
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Производительность при уплотнении грунта при 10 проходах по сле-
ду, по данным сборника ЕНиР (табл. 3.12 прил. 9): 
 нор  
     
    
      м  см ну  
Для дальнейшего расчета принимаем производительность катка       
ДУ-31А при уплотнении грунта   = 1102 м3/смену. 
 
Автосамосвал КамАЗ 65801 
 
Расчет производительности автосамосвала: 
   
      
(   ⁄      ⁄ )  
 см                                 (5.18) 
где      – сменная производительность, м
3/смену; 
qа  – грузоподъемность автосамосвала, т; 
КВ  – коэффициент использования рабочего времени (Kв = 0,8…0,9); 
КГ  – коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала  
(0,95…1,05); 
L  – средняя дальность транспортировки грунта, км; 
V – средняя скорость движения автосамосвала, км/ч; 
tN – время погрузки и разгрузки транспортных средств (до 10 мин);  
60 – переводной коэффициент из минут в часы; 
 – насыпная плотность грунта, т/м3; 
Тсм –  продолжительность смены (Тсм = 8 ч). 
   
         
(        ⁄      ⁄ )     
        м см ну ⁄   
 
 
5.12.  Составление  технологической  карты   
на  возведение  земляного  полотна 
Технологическая карта составлена для автомобильной дороги про-
тяженностью  10,6 км  ПК 00+00 – ПК 106+00.  
Технологическая карта состоит из следующих разделов: область 
применения карты, описание технологии работ и расчет потребных ресур-
сов, схема организации работ (схема потока), указания по выполнению 
технологических процессов, требования построения качества работ и ука-
зания по технике безопасности. 
Потребности в рабочих и машинах на возведение земляного полотна 
при длине захватки 150 м приведены в табл. 5.3. 
Потребности в дорожных рабочих определяются по сборникам  
СНиР 4.02-91 [4]; СНиР 4.05-91 [5] по трудоемкости на единицу работ. 
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Таблица 5.3 
Технология работ и расчет потребных ресурсов  
для выполнения земляных работ 
 
№  
п/п 
Наименование операций 
Ед. 
изм. 
 Объѐм 
работ   
на захватке  
Произво-
дитель-
ность  
в смену 
Требуемое 
количество 
маш.-смен 
на захватку 
1 2 3 4 5 6 
1 Разбивочные работы м 150,00   
2 
Разработка канав экскаватором 
Э-651 
м3 358,00 381 0,94 
3 
Уплотнение естественного основания 
насыпи катком пневмоколесным  
при 10 проходах по одному следу.  
Каток ДУ-31А 
м3 1521,00 1102 1,38 
4 
Разработка грунта экскаватором 
СЭ-3 с погрузкой в автотранспортное 
средство КамАЗ 65801 
м3 1613,70 825 1,96 
5 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 65801 при 
средней дальности возки 11 км  
и выгрузка грунта 
м3 1613,70 145 11,13 
6 
Разравнивание 1-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А при толщине 
слоя 0,3 м 
м2 4710,00 30769 0,15 
7 
Уплотнение 1-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 1613,70 1102 1,46 
8 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство 
КамАЗ 65801 
м3 1494,90 825 1,81 
9 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 65801 
 при средней дальности возки  
11 км и выгрузка грунта 
м3 1494,90 145 10,31 
10 
Разравнивание 2-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А  
при толщине слоя 0,3 м 
м2 4350,00 30769 0,14 
11 
Уплотнение 2-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 1494,90 1102 1,36 
12 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство 
КамАЗ 65801 
м3 1376,10 825 1,67 
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Продолжение табл. 5.3 
1 2 3 4 5 6 
13 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 65801  
при средней дальности возки 11 км  
и выгрузка грунта 
м3 1376,10 145 9,49 
14 
Разравнивание 3-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А при толщине 
слоя 0,3 м 
м2 3990,00 30769 0,13 
15 
Уплотнение 3-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 1376,10 1102 1,25 
16 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство 
КамАЗ 65801 
м3 1257,30 825 1,52 
17 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 65801  
при средней дальности возки 11 км  
и выгрузка грунта 
м3 1257,30 145 8,67 
18 
Разравнивание 4-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А  
при толщине слоя 0,3 м 
м2 3630,00 30769 0,12 
19 
Уплотнение 4-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 1257,30 1102 1,14 
20 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство  
КамАЗ 65801 
м3 1138,50 825 1,38 
21 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 65801  
при средней дальности возки 11 км  
и выгрузка грунта 
м3 1138,50 145 7,85 
22 
Разравнивание 5-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А  
при толщине слоя 0,3 м 
м2 3270,00 30769 0,11 
23 
Уплотнение 5-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А   
при 10 проходах по следу 
м3 1138,50 1102 1,03 
24 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство  
КамАЗ 65801 
м3 923,08 825 1,12 
25 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 65801  
при средней дальности возки 11 км  
и выгрузка грунта 
м3 923,08 145 6,37 
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Окончание табл. 5.3 
1 2 3 4 5 6 
26 
Разравнивание 6-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А  
при толщине слоя 0,27 м 
м2 2946,00 30769 0,10 
27 
Уплотнение 6-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,27 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 923,08 991 0,93 
28 
Планировка верха насыпи  
автогрейдером ДЗ-99  
при трех проходах по следу 
м2 2946,00 12698 0,23 
29 
Планировка откосов насыпи  
автогрейдером ДЗ-99 
м2 2189,37 21622 0,10 
30 
Восстановление профиля канав экс-
каватором Э-651 
м3 358 381 0,94 
31 
Окончательное уплотнение насыпи 
комбинированным катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 923,08 1102 0,77 
32 
Покрытие растительным грунтом 
толщиной 0,2 м откосов насыпи    
бульдозером ДЗ-24А 
м3 314,67 2072 0,15 
 
Состав дорожно-строительного отряда на возведение земляного по-
лотна приведен в табл. 5.4. 
Таблица 5.4 
Состав дорожно-строительного отряда  
на возведение земляного полотна 
 
Наименование  
машин 
Р
ас
ч
ет
н
о
е 
 
к
о
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о
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о
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Квалификация  
рабочих  
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
  
р
аб
о
ч
и
х
  
1 2 3 4 5 6 
Состав звена на уплотнение основания 
Экскаватор Э-651 0,94 1 0,94 Машинист 6-го разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,38 2 0,69 Машинист 6-го разр. 2 
Состав звена на устройство 1-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,96 2 0,98 
Машинист 6-го разр. 
Помощник  
машиниста 5-го разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 65801 
11,13 12 0,92 Водитель 3-го класса 12 
Бульдозер ДЗ-24А 0,15 1 0,15 Машинист 6-го разр. 1 
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Продолжение табл. 5.4 
1 2 3 4 5 6 
Каток ДУ-31А 1,46 2 0,73 Машинист 6-го разр. 2 
Состав звена на устройство 2-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,81 2 0,91 
Машинист 6-го разр. 
Помощник  
машиниста 5-го разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 65801 
10,31 11 0,93 Водитель 3-го класса 11 
Бульдозер ДЗ-24А 0,22 1 0,22 Машинист 6-го разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,36 2 0,68 Машинист 6-го разр. 2 
Состав звена на устройство 3-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,67 2 0,84 
Машинист 6-го разр. 
Помощник машини-
ста 5-го разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 65801 
9,49 10 0,94 Водитель 3-го класса 10 
Бульдозер ДЗ-24А 0,13 1 0,13 Машинист 6-го разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,25 2 0,63 Машинист 6-го разр. 2 
Состав звена на устройство 4-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,52 2 0,76 
Машинист 6-го разр. 
Помощник  
машиниста 5-го разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 65801 
8,67 9 0,95 Водитель 3-го класса 9 
Бульдозер ДЗ-24А 0,12 1 0,12 Машинист 6-го разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,14 2 0,57 Машинист 6-го разр. 2 
Состав звена на устройство 5-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,38 2 0,69 
Машинист 6-го разр. 
Помощник  
машиниста 5-го разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 65801 
7,85 8 0,98 Водитель 3-го класса 8 
Бульдозер ДЗ-24А 0,11 1 0,11 Машинист 6-го разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,03 1 1,03 Машинист 6-го разр. 1 
Состав звена на устройство 6-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,12 2 0,56 
Машинист 6-го разр. 
Помощник  
машиниста 5-го разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 65801 
6,37 7 0,90 Водитель 3-го класса 7 
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Окончание табл. 5.4 
1 2 3 4 5 6 
Бульдозер ДЗ-24А 0,15 1 0,15 Машинист 6-го разр. 1 
Каток ДУ-31А 0,93 1 0,93 Машинист 6-го разр. 1 
Состав звена на отделочно-укрепительные работы 
Автогрейдер ДЗ-99 0,33 1 0,33 Машинист 6-го разр. 1 
Экскаватор Э-651 0,94 1 0,94 Машинист 6-го разр. 1 
Бульдозер ДЗ-24А 0,15 1 0,15 Машинист 6-го разр. 1 
Каток ДУ-31А 0,84 1 0,84 Машинист 6-го разр. 1 
    
Дорожные рабочие  
3-го разр. 
3 
Схема работы потока и размещения ресурсов по захваткам приведена 
в прил. 6.   
 р  
     
   
      н   
 к              к л н  рн х  н й  
 
 
 
6.  УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
 
К строительству на участке автомобильной дороги ПК 00+00 –  
ПК 106+00 принята конструкция дорожной одежды, состоящая из следу-
ющих слоев: 
1) верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфаль-
тобетонная смесь типа А, I марки на битуме БНД 90/130 толщиной 0,05 м; 
2) второй слой покрытия – горячая пористая крупнозернистая ас-
фальтобетонная смесь I марки на битуме БНД 90/130 толщиной 0,08 м; 
3) нижний слой покрытия – щебень фракции 10–20 толщиной 0,25 м; 
4) верхний слой основания – песчано-щебнистые отходы толщи-     
ной 0,20 м. 
Устройство дорожной одежды осуществляется специализированным 
строительным потоком (бригадой), состоящим из звеньев, выполняющих 
определѐнные виды операций. Оснащение для звеньев подбирается с таким 
учетом, чтобы скорость продвижения каждого звена равнялась заданному 
темпу потока (захватки). 
До начала работ по устройству дорожной одежды обязательно про-
веряют качество земляного полотна и выполняют необходимые разбивки. 
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Высотные разбивки для дорожной одежды можно выполнять от по-
верхности земляного полотна. 
Дорожная одежда представляет собой многослойную конструкцию, 
укладываемую на тщательно спланированный и уплотнѐнный верхний 
слой земляного полотна. 
 
6.1.  Определение длины захватки при устройстве 
 дорожной одежды 
Длина захватки при устройстве дорожной одежды зависит от произ-
водительности ведущей машины.  
В качестве ведущей машины согласно ЕНиР Е17-6 (табл. 4.14 прил. 9) 
выбираем асфальтоукладчик ДС-48 производительностью 4705 м2 /смену. 
С учетом производительности ведущей машины рассчитываем фак-
тическую длину захватки: 
   х
ф
 
  у
 п
                                                     (6.1) 
где     х
ф
 – фактическая длина захватки, м; 
  у – производительность асфальтоукладчика, м
2
 /смену; 
 п – ширина покрытия с учетом укрепленной полосы обочины, м. 
   х
ф
 
    
 
     м  
Принимая во внимание, что для устройства нижнего и верхнего сло-
ев покрытия в данном случае используется один асфальтоукладчик, реаль-
ная длина захватки составляет: 
   х  
   х
ф
 
 
   
 
       м  
Поскольку длина захватки должна быть кратна 25, то принимаем 
окончательное значение длины захватки 250 м. 
 
6.2.  Определение  потребности в дорожно-строительных 
 материалах  для  устройства  дорожной  одежды 
Объем необходимого материала для устройства дорожной одежды 
определяется по ее геометрическим размерам: 
      у    ,                                         (6.2) 
где   L – длина строящейся дороги, м; 
B – ширина укладки слоя материала, принимаемая по средней линии 
призмы отсыпки слоя, м; 
h – толщина слоя отсыпки материалов, м; 
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Ky – коэффициент запаса на уплотнение; 
Kn – коэффициент потерь при производстве работ; 
Km – коэффициент потерь материалов при транспортировке. 
     
                                                      (6.3) 
   (  
      )                                             (6.4) 
где     
  – ширина по верху верхнего слоя основания дорожной одежды, м; 
  m – заложение откоса дорожной одежды; 
   – толщина верхнего слоя основания дорожной одежды, м; 
   – толщина нижнего слоя основания дорожной одежды, м. 
 
Количество материалов на захватку Lз = 250 м: 
                                  м
   
                                   м
   
                                   м
   
                                   м
   
  ос о      (      )                         м
   
 укр о      (      )                         м
   
Количество материалов на 1 км: 
                                    м
   
                                     м
   
                                    м
   
                                    м
   
  ос о       (      )                          м
   
 укр о       (      )                          м
   
Схема дорожной одежды послойно представлена на рис.6.1. 
 
Рис.6.1. Расчетная послойная схема дорожной одежды 
Количество материалов на всю дорогу (10 600 м): 
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Все полученные результаты сводим в табл. 6.1. 
 
Таблица 6.1 
Необходимое количество дорожно-строительных материалов 
Наименование 
слоев дорожной 
одежды 
Наименование 
материалов 
Потребность материала, м3 
на 
дорогу 
на 
захватку 
на 1 км 
Нижний слой 
основания 
Песчано-щебнистые  
отходы; h = 0,20 м 
29 244 690 2 759 
Верхний слой 
основания 
Щебень фракции 
10–20; h = 0,25 м 
34 958 824 3 298 
Нижний слой  
покрытия 
Горячая пористая  
крупнозернистая  
асфальтобетонная смесь;  
h = 0,08 м 
8 813 208 831 
Верхний слой  
покрытия 
Горячая плотная  
мелкозернистая  
асфальтобетонная смесь;  
h = 0,05 м 
5 508 130 520 
Отсыпка  
обочин 
Скальный грунт 41 652 982 3 929 
Укрепление  
обочин 
Шлаковая смесь;  
h = 0,13 м 
14 395 340 1 358 
 
В форме табл. 6.2 произведем расчет объемов работ по устройству до-
рожной одежды. 
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Таблица 6.2 
Объем работ по устройству дорожной одежды 
Наименование 
слоев дорожной 
одежды 
  
 , м 
На захватку На дорогу 
  , 
м    
 
  
 
  
м
 
     
м    
 
  
  
м
 
 
Нижний слой 
основания 
10,10 690 2 525 29 244 107 060 
Верхний слой 
основания 
9,60 824 2 400 34 958 101 760 
Нижний слой  
покрытия 
9,00 208 2 250 8 813 95 400 
Верхний слой  
покрытия 
9,00 130 2 250 5 508 95 400 
Отсыпка  
обочин  
(производится по-
слойно в 3 этапа 
при  сл      м) 
3,67х2 327 1 835 41 652 77 804 
Укрепление  
обочин 
3,00х2 340 1 500 14 395 63 600 
 
 
 
6.3.  Транспортные  работы 
Снабжение участка дороги дорожно-строительными материалами 
рекомендуется осуществлять по следующей схеме: 
- шлаковая смесь – Серовский металлургический комбинат; 
- песчано-щебнистая смесь – Серовский металлургический комбинат; 
- асфальт горячий (тип А) – АБЗ г. Краснотурьинск. 
Среднюю дальность перевозки материалов определяем в соответ-
ствии со схемой по формуле 
 ср     
 тр
 
,                                            (6.5) 
где  L 0 – расстояние от места временного складирования до начала трассы, км; 
Lтр – длина строящейся дороги, км. 
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Для транспортировки асфальтобетонной смеси с АБЗ до начала       
трассы 
 ср     
  
 
    км  
Для транспортировки шлаковой и песчано-щебнистой смеси до 
начала трассы 
 ср     
  
 
    км  
 
 
6.4.  Описание  технологии  работ 
6.4.1. Устройство нижнего слоя основания  
из песчано-щебнистых отходов 
Погрузку щебня производят на Серовском металлургическом ком-    
бинате, расположенном на расстоянии 38 км от участка строительства,       
в автомобили-самосвалы КамАЗ 65801. 
Разгрузку материалов производят кучами, расстояние между кото-
рыми определяется по формуле 
  
  
   
,                                                 (6.6) 
где     n – количество куч по ширине, шт.; 
V – объем одной кучи, м3; 
В – ширина слоя, м; 
h – толщина слоя в плотном теле, м; 
          К – коэффициент запаса на уплотнение. 
  
     
             
     м  
Разравнивание куч производят автогрейдером ДЗ-99 по способу 
 «от себя». 
Уплотнение осуществляется комбинированными катками ДУ-71 за 
10 проходов по одному следу. 
 
6.4.2. Устройство верхнего слоя основания  
из щебня фракции 10–20 
 
Погрузку щебня производят на Серовском металлургическом комби-
нате, расположенном на расстоянии 38 км от участка строительства,            
в автомобили-самосвалы КамАЗ 65801.  
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Разгрузку материалов производят кучами, расстояние между кото-
рыми определяется по формуле 
  
     
              
     м  
Разравнивание куч производят автогрейдером ДЗ-99 по способу       
«от себя». 
До уплотнения производят розлив воды по поверхности слоя при по-
мощи поливомоечной машины КО-806 из расчета 20 л на 1 м2. 
Уплотнение осуществляется комбинированными катками ДУ-71 за 
10 проходов по одному следу. 
Розлив битума производится гудронатором ДС-142Б с расходом би-
тума 0,8 т/1000 м2. 
 
6.4.3. Устройство покрытия из горячего асфальтобетона 
 
Погрузку из асфальтосмесительной установки производят в авто-      
самосвалы КамАЗ 65801, которые разгружаются в бункер асфальтоуклад-
чика ДС-191. Укладку ведут полосами. Особо тщательно выполняют по-      
перечные и продольные сопряжения. 
Вдоль краев полосы укладывают и закрепляют на основании упор-
ные доски, толщины этих досок зависят от толщины укладываемого слоя         
в плотном теле. 
На захватке выполняют следующие операции: 
- обрубают (если необходимо) края ранее уложенного слоя отбойны-
ми молотками только вертикально; 
- затем эти края смазывают горячим битумом, одновременно разби-
вают место работ и укладывают боковые упоры. Разбивка заключается        
в провешивании осевой линии и разметки кромок проезжей части; 
- асфальтоукладчик занимает исходное положение, передвигаясь        
в начало полосы. 
За асфальтоукладчиком после произведенной укладки смеси на рас-
стоянии 10–15 м начинают уплотнение катками. 
Катки должны двигаться вперед ведущими вальцами. Укатку начи-
нают от бокового упора. Каждый последующий проход должен перекры-
вать предыдущий на 20 см. 
Порядок уплотнения: от края полосы к середине, затем от середины       
к краям со скоростью 1,5–2 км/ч, вальцы смачивают, после первых прохо-
дов катка осуществляют контроль ровности, уклонов и устраняют мелкие 
дефекты. 
Уплотнение производят виброкатком ДУ-98 при 6 проходах по следу 
без вибрации и при 8 проходах с вибрацией. 
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6.4.4. Устройство присыпных обочин 
 
Погрузку грунта осуществляют в карьере экскаватором ЭО-4225        
в автомобили-самосвалы, среднее расстояние транспортировки – 43 км. 
Разгрузку производят с покрытия на обочину дороги, разравнивают 
автогрейдером ДЗ-99 с последующим уплотнением комбинированным кат-
ком ДУ-71 при 10 проходах по следу. 
 
6.4.5. Укрепление обочин шлаковой смесью 
 
Погрузку шлаковой смеси производят на Серовском металлургиче-
ском комбинате, расположенном на расстоянии 43 км от участка строи-
тельства, в автомобили-самосвалы КамАЗ 65801. 
При укреплении обочин шлаковой смесью производят вывоз, разрав-
нивание и планировку шлаковой смеси на обочине и укатку слоя щебня 
катком с поливкой водой. Разгрузку производят с покрытия на обочину. 
Комплекс работ такой же, как при устройстве основания. 
 
6.5.  Расчет  сменной  производительности  
дорожно-строительных машин при устройстве дорожной одежды 
Автосамосвал КамАЗ 65801 
Нормы выработки принимаем по ГЭСН-2001, сборник 27, для авто-
самосвала КамАЗ 65801 производим расчет производительности, т/смену: 
  
 см   
(   ⁄   )
                                                 (6.7) 
где    Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; 
Q – грузоподъемность автомобиля-самосвала, т; 
Кв – коэффициент использования рабочего времени (Кв = 0,85); 
L – дальность возки, км; 
V – средняя скорость движения автосамосвала, км/ч; 
t – среднее время простоев автосамосвала, ч. 
При перевозке шлаковой и песчано-щебнистой смеси с Серовского 
металлургического комбината 
  
         
(      ⁄      )
     т см ну⁄   
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При плотности 1,6 т/м3 
  
   
   
   м см ну⁄   
При перевозке асфальтобетона с АБЗ г. Краснотурьинск 
  
         
(      ⁄      )
     т см ну⁄   
При плотности крупнозернистого асфальтобетона 2,5 т/м3 
  
   
   
    м см ну⁄   
При плотности крупнозернистого асфальтобетона 2,4 т/м3 
  
   
   
    м см ну⁄   
При плотности мелкозернистого асфальтобетона 2,36 т/м3 
  
   
    
    м см ну⁄   
 
Автогудронатор ДС-53А 
 
Расчет производительности автогудронатора ДС-53А на розливе       
битума (техническая характеристика автогудронатора указана в прил. 9,       
табл. 4.10): 
    р  
 см    
(   ⁄   )
                                                       (6.8) 
где    Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; 
Q – объем цистерны, м3; 
  – плотность битума, т/м3; 
Кв – коэффициент использования рабочего времени (Кв = 0,85); 
L – средняя дальность возки, км; 
V – средняя скорость движения автогудронатора, км/ч; 
t – время, затраченное на маневрирование, заполнение цистерны и 
розлив битума, ч. 
    р  
            
(      ⁄      )
    т см ну⁄   
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6.6.  Составление технологической карты на устройство  
дорожной одежды 
Расчѐт потребных ресурсов для устройства дорожной одежды пред-
ставлен в табл. 6.3, прил. 7. 
 
Таблица 6.3 
Описания технологии работ и расчет потребных ресурсов 
 
№ 
п/п 
Источник 
норм 
Описание рабочих  
процессов в порядке  
их технологической  
последовательности  Е
д
. 
и
зм
. 
О
б
ъ
ѐм
 р
аб
о
т 
 
н
а 
за
х
в
ат
к
е 
П
р
о
и
зв
о
д
и
те
л
ь-
 
н
о
ст
ь 
в
 с
м
ен
у
 
Т
р
еб
у
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о
е 
 
к
о
л
и
ч
ес
тв
о
  
м
аш
.-
см
ен
  
н
а 
за
х
в
ат
к
у
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
1 звено. Устройство нижнего слоя основания  
из песчано-щебнистых отходов толщиной 0,20 м 
1 Расчет 
Подвозка щебня  
автосамосвалами 
КамАЗ 65801 
м3 690,0 62,0 11,13 
2 
§ Е17-1  
(табл. 4.2 ч. 2) 
Разравнивание щебня 
автогрейдером ДЗ-99 
100 м2 25,25 44,4 0,57    
3 
§ Е17-2  
(табл. 4.3 ч. 2) 
Увлажнение щебня  
поливомоечной машиной 
КО-806 (20 л/м2) 
100м2 25,25 50,0 0,51   
4 
§ Е17-3  
(табл. 4.4 ч. 2) 
Уплотнение щебня  
тяжелым комбинирован-
ным катком ДУ-71  
при 10 проходах по следу 
100 м2 25,25 22,86 1,10 
 
2 звено. Устройство верхнего слоя основания из щебня фракции  
10-20 толщиной 0,25 м по способу заклинки 
(принимаем устройство верхнего слоя основания в 2 этапа:  
1 этап – слой толщиной 0,13 м; 2 – 0,12 м) 
5 Расчет 
Подвозка щебня  
автосамосвалом КамАЗ 
65801 (толщина слоя 0,13 м) 
м3 414,0 62,0 6,68    
6 
§ Е17-1  
(см. табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 
(толщина слоя 0,13 м) 
100 м2 24,63 44,4 0,55 
7 
§ Е17-2  
(см. табл. 4.3 
ч. 2) 
Увлажнение щебня  
поливомоечной машиной 
КО-806 (20 л/м2)  
(толщина слоя 0,13 м) 
100 м2 24,63 50,0 0,49 
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  Продолжение табл. 6.3 
1 2 3 4 5 6 7 
8 
§ Е17-3  
(см.табл. 4.4 
ч. 2) 
Уплотнение щебня  
тяжелым комбинирован-
ным катком ДУ-71  
при 10 проходах по следу  
(толщина слоя 0,13 м) 
100 м3 24,63 22,86 1,08 
9 Расчет 
Подвозка щебня  
автосамосвалом КамАЗ 
65801 (толщина слоя 0,12 м) 
м3 410,0 62,0 6,61   
10 
§ Е17-1  
(см.табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 
(толщина слоя 0,12 м) 
100 м2 24,63 44,4 0,55 
11 
§ Е17-2  
(см.табл. 4.3 
ч. 2) 
Увлажнение щебня  
поливомоечной машиной 
КО-806 (20 л/м2) 
(толщина слоя 0,12 м) 
100 м2 24,63 50,0 0,49 
12 
§ Е17-3  
(см.табл. 4.4 
ч. 2) 
Уплотнение щебня тяже-
лым комбинированным 
катком ДУ-71 при  
10 проходах по следу 
(толщина слоя 0,12 м) 
100 м2 24,63 22,86 1,08 
13 Расчет 
Подвозка битума  
с розливом  
автогудронатором ДС-53А 
(0,8 т/1000 м2) 
т 1,92 29,0 0,07 
 
3 звено. Устройство нижнего слоя покрытия из горячего 
 крупнозернистого пористого асфальтобетона толщиной 0,08 м 
14 Расчет 
Подвозка  
асфальтобетонной смеси 
автосамосвалами   
КамАЗ 65801 
м3 208,0 95,0 2,19 
15 
§ Е17-6  
(табл. 4.14 ч. 2) 
Укладка асфальтобетон-
ной смеси толщиной 8 см 
асфальтоукладчиком  
ДС-48 
100м2 22,50 47,06 0,48 
16 
§ Е17-7  
(табл. 4.15 ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 6 проходах по следу 
без вибрации 
100 м2 22,50 22,86 0,98 
17 
§ Е17-7  
(см.табл. 4.15 
ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 8 проходах по следу  
с вибрацией 
100 м2 22,50 15,09 1,49 
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Продолжение табл. 6.3 
1 2 3 4 5 6 7 
 
4 звено. Устройство 2-го слоя покрытия из горячего мелкозернистого 
плотного асфальтобетона толщиной 0,05 м 
18 Расчет 
Подвозка  
асфальтобетонной смеси 
автосамосвалами  
КамАЗ 65801 
м3 130,0 95,0 1,37 
19 
§ Е17-6  
(см. табл. 4.14  
ч. 2) 
Укладка асфальтобетон-
ной смеси толщиной 5 см 
асфальтоукладчиком  
ДС-48 
100 м2 22,50 47,06 0,48 
20 
§ Е17-7  
(см. табл. 4.15 
 ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 6 проходах по следу 
без вибрации 
100 м2 22,50 22,86 0,98 
21 
§ Е17-7  
(см. табл. 4.15  
ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 8 проходах по следу  
с вибрацией 
100 м2 22,50 15,09 1,49 
 
5 звено. Устройство присыпных обочин из скального грунта толщиной 0,45 м  
(принимаем устройство присыпных обочин в 3 этапа:  
1 этап – слой толщиной 0,15 м; 2 – 0,15 м; 3 – 0,15 м) 
22 Расчет 
Подвозка грунта  
автосамосвалами  
КамАЗ 65801 
м3 327,0 62 5,27 
23 
§ Е17-1  
(см.табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 
100 м2 20,60 44,4 0,46 
24 
§ Е17-3  
(см. табл. 4.4 
ч. 2) 
Укатка грунта  
комбинированным катком 
ДУ-71 при 10 проходах 
100 м2 20,60 22,86 0,90 
25 Расчет 
Подвозка грунта  
автосамосвалами  
КамАЗ 65801 
м3 327,0 62,0 5,27 
26 
§ Е17-1  
(см. табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 
100 м2 18,35 44,4 0,41 
27 
§ Е17-3  
(см. табл. 4.4 
ч. 2) 
Укатка грунта 
комбинированным катком 
ДУ-71 при 10 проходах 
100 м2 18,35 22,86 0,80 
28 Расчет 
Подвозка грунта  
автосамосвалами  
КамАЗ 65801 
м3 327,0 62,0 5,27 
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Окончание табл. 6.3 
1 2 3 4 5 6 7 
29 
§ Е17-1  
(см. табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 
100 м2 16,10 44,40 0,36 
30 
§ Е17-3  
(см. табл. 4.4 
ч. 2) 
Укатка грунта  
комбинированным катком 
ДУ-71 при 10 проходах 
100 м2 16,10 22,86 0,70 
 
6 звено. Укрепление обочин шлаковой смесью  
по способу заклинки толщиной 0,13 м 
31 Расчет 
Подвозка шлаковой смеси 
автосамосвалом  
КамАЗ 65801 
м3 340,0 62,0 5,48 
32 
§ Е17-25  
(табл. 4.33 ч. 2) 
Разравнивание шлаковой 
смеси автогрейдером  
ДЗ-31-1 
100 м2 15,00 28,57 0,53 
33 
§ Е17-2  
(см. табл. 4.3 
ч. 2) 
Увлажнение щебня  
поливомоечной машиной 
КО-806 (20 л/м2) 
100 м2 15,00 50,0 0,30 
34 
§Е17-25  
(см. табл. 4.33   
ч. 2) 
Уплотнение шлаковой 
смеси катком ДУ-54 при  
5 проходах по следу 
100 м2 15,00 18,60 0,81 
 
Состав дорожно-строительного отряда приведен в табл. 6.4. 
 
Таблица 6.4 
Состав дорожно-строительного отряда 
 
Тип и марка машин  
и механизмов  
Разряд  
рабочих 
Р
ас
ч
ет
н
о
е 
 
к
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
П
р
и
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о
е 
 
к
о
л
и
ч
ес
тв
о
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ф
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т 
 
и
сп
о
л
ьз
о
в
ан
и
я 
1 2 3 4 5 
1. Звено по устройству нижнего слоя 
основания из песчано-щебнистых от-
ходов 
        
Автогрейдер ДЗ-99 6-й разряд 0,57 1 0,57 
Автосамосвалы КамАЗ 65801 5-й разряд 11,13 12 0,93 
Поливомоечная машина КО-806 4-й разряд 0,51 1 0,51 
Комбинированный каток ДУ-71 6-й разряд 1,10 2 0,55 
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Продолжение табл. 6.4 
 
1 2 3 4 5 
ИТОГО:        
Машинисты 
 
6-й разряд 
4-й разряд 
  
3 
1 
 
Водители 5-й разряд   12  
Дорожные рабочие 4-й разряд   4  
2. Звено по устройству верхнего слоя 
основания из шлаковых отходов 
        
Автогрейдер ДЗ-99 6-й разряд 1,10 2 0,55 
Автосамосвалы КамАЗ 65801 5-й разряд 13,29 14 0,95 
Поливомоечная машина КО-806 4-й разряд 0,98 1 0,98 
Комбинированный каток ДУ-71 6-й разряд 2,16 3 0,72 
Автогудронатор ДС-142Б 5-й разряд 0,07 1 0,07 
          
ИТОГО:         
Машинисты: 
 
4-й разряд 
5-й разряд 
  
1 
1 
  
  6-й разряд   5   
Водители: 5-й разряд   14   
Дорожные рабочие: 4-й разряд   4   
3. Звено по устройству нижнего слоя 
покрытия 
        
Автосамосвалы КамАЗ 65801 5-й разряд 2,19 3 0,73 
Асфальтоукладчик ДС-48 6-й разряд 0,48 1 0,48 
Виброкаток ДУ-98 6-й разряд 2,47 3 0,82 
  
    
ИТОГО:         
Машинисты 6-й разряд   4   
Водители 5-й разряд   3   
Дорожные рабочие 5-й разряд 
4-й разряд 
  
1 
2 
  
  3-й разряд   4   
4. Звено по устройству 2-го слоя  
покрытия 
        
Автосамосвалы КамАЗ 65801 5-й разряд 1,37 2 0,69 
Асфальтоукладчик ДС-48 6-й разряд 0,48 1 0,48 
Виброкаток ДУ-98 6-й разряд 2,47 3 0,82 
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Окончание табл. 6.4 
 
1 2 3 4 5 
ИТОГО:         
Машинисты 6-й разряд   4   
Водители 5-й разряд   2   
Дорожные рабочие 5-й разряд 
4-й разряд 
  
1 
2 
  
  3-й разряд   4   
5. Звено по отсыпке обочин  
из грунта 
        
Автосамосвалы КамАЗ 65801 5-й разряд 15,81 16 0,99 
Автогрейдер ДЗ-99 6-й разряд 1,23 2 0,62 
Комбинированный каток ДУ-71 6-й разряд 2,40 3 0,80 
          
ИТОГО:         
Машинисты 6-й разряд   5   
Водители 5-й разряд   16   
Дорожные рабочие 4-й разряд   4   
6. Звено по отсыпке обочин  
из шлаковой смеси 
        
Автогрейдер ДЗ-31-1 6-й разряд 0,53 1 0,53 
Автосамосвалы КамАЗ 65801 5-й разряд 5,48 6 0,91 
Поливомоечная машина КО-806 4-й разряд 0,30 1 0,30 
Комбинированный каток ДУ-54 6-й разряд 0,81 1 0,81 
          
ИТОГО:   
   
Машинисты 
 
6-й разряд 
4-й разряд  
2 
1  
Водители 5-й разряд 
 
6 
 
Дорожные рабочие 4-й разряд 
 
4 
 
 
Исходя из табл. 6.4, окончательно на возведение дорожной одежды 
принимаем следующий дорожно-строительный отряд (табл. 6.5). 
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Таблица 6.5 
Дорожно-строительный отряд на устройство дорожной одежды 
 
Тип и марка машин  
и механизмов  
Р
аз
р
яд
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х
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Автогрейдер ДЗ-99 6-й разряд 4,13 5 0,83 
Автогрейдер ДЗ-31-1 6-й разряд 0,53 1 0,53 
Поливомоечная машина КО-806 4-й разряд 1,79 2 0,90 
Комбинированный каток ДУ-71 6-й разряд 5,66 6 0,94 
Комбинированный каток ДУ-54 6-й разряд 0,81 1 0,81 
Автогудронатор ДС-142Б 5-й разряд 0,07 1 0,07 
Асфальтоукладчик ДС-48 6-й разряд 0,96 1 0,96 
Виброкаток ДУ-98 6-й разряд 4,94 5 0,99 
Автосамосвалы КамАЗ 65801 5-й  разряд 49,27 49 1,00 
     
ИТОГО: 
    
Машинисты 4-й разряд  2 
 
  5-й разряд  1 
 
 6-й разряд  19  
Водители 5-й разряд 
 
49 
 
Дорожные рабочие 5-й разряд 
 
1 
 
 4-й разряд  24  
  3-й разряд 
 
6 
 
Мастер 8-й разряд   1   
Прораб 10-й разряд   1   
 
Схема работы потока и размещения ресурсов по захваткам приведена 
в прил. 6. 
 
Находим количество рабочих дней на устройство дорожной одежды: 
  
     
   
       н  
Находим количество календарных дней: 
                н  
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7.  ОБУСТРОЙСТВО  ДОРОГИ 
7.1. Установка  дорожных  знаков 
Проектирование системы дислокации дорожных знаков производится 
по принципу «от общего к частному». А именно: сначала проектируются ука-
зательные знаки, передающие водителю общие сведения, затем знаки, сооб-
щающие предупреждающую и запрещающую информацию (табл. 7.1). 
Таблица 7.1 
Ведомость дорожных знаков 
 
Название Номер Количество 
Километровый 5.28 10 
Пересечение со второстепенной дорогой 2.3.1 10 
Примыкание второстепенной дороги справа 2.3.2 4 
Примыкание второстепенной дороги слева 2.3.3 5 
Места остановки автобуса 5.12 5 
Пешеходный переход 5.19.1 10 
Пешеходный переход 5.19.2 20 
Указатель направлений 5.21.2 8 
Конец полосы 5.8.5 5 
Начало полосы 5.8.3 5 
Уступите дорогу 2.4 9 
 
Последовательность выполнения работы заключается в следующем. 
1. Проектируют дислокацию дорожных знаков, обеспечивающих води-
теля общей информацией о маршрутах движения, пройденном пути, направ-
лениях движения, расстояниях до узловых пунктов, названиях населенных 
пунктов, природных объектах, о размещении пунктов обслуживания. 
2. Проектируют знаки в неблагоприятных по условиям движения ме-
стах с целью упорядочения скорости движения, повышения средней скоро-
сти транспортного потока и пропускной способности дороги, обеспечения 
безопасности движения. Проектируют предписывающие знаки, а также зна-
ки, информирующие водителя о направлении движения по полосам. Также 
уточняют места расстановки других информационно-указательных знаков. 
3.  Детально рассматривают места, не удовлетворяющие требовани-
ям безопасности движения, санитарным нормам и т.п., – в этих местах 
проектируют запрещающие знаки. 
4. Корректируют дислокацию с целью снижения числа дорожных 
знаков без ущерба для безопасности движения. Уточняют необходимость 
введения ступенчатого ограничения скоростей движения. Окончательно 
уточняют размеры дорожных знаков и их конструкции. Устраняют знаки, 
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противоречащие друг другу, обязательно решают вопросы о необходимо-
сти установки предварительных повторных и дублирующих знаков.  
Выполняемые работы: 
1) планировка; 
2) бурение скважины; 
3) установка знаков; 
4) устройство присыпной бермы; 
5) уплотнение грунта. 
Всего предусмотрено установить 91 дорожный знак. 
Километровые знаки устанавливаются с правой стороны дороги по 
ходу километража за пределами обочины на специальных бермах.  
Установка знаков включает следующие виды работ:  
- бурение бурильно-крановыми машинами; 
- установка и окраска стоек. 
Затраты на указанные виды работ приведены в табл. 7.2. 
 
Таблица 7.2 
Наименование затрат на установку знаков 
 
Необходимые механизмы 
и людские ресурсы 
Трудозатраты 
Ед.изм. 
на 1 шт. 
(табл. 5.2, 5.6, 
5.7 прил. 9) 
на 91 шт. 
Трамбовка пневматическая маш.-ч 0,61 55,51 
Бурильная машина маш.-ч 0,065 5,92 
Машинисты чел.-ч 0,065 5,92 
Рабочие чел.-ч 2,73 248,43 
 
Установку производят 4 рабочих и 1 машинист. 
 
Число рабочих дней определяется по формуле 
 р  
 
   см
,                                                 (7.1) 
где  N – трудозатраты на выполнение операций, чел.-ч; 
Тсм – продолжительность смены (Тсм = 8 ч); 
z – количество бригад; 
n – количество человек в бригаде. 
 р  
      
     
    н  
Находим календарную продолжительность работ: 
 к             н  
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7.2. Установка ограждений и сигнальных столбиков 
 
Сигнальные столбики на обочинах устанавливаются (табл. 7.3): 
– в границах кривых в продольном профиле и на подходах к ним       
(по три столбика с каждой стороны) при высоте насыпи не меньше 2 м          
и интенсивности движения не менее 2000 приведенных ед./сут на опреде-
ленных расстояниях; 
– в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три столбика       
с каждой стороны) на определенных расстояниях при высоте насыпи           
не менее 1 м; 
– в пределах кривых на пересечениях, примыканиях дорог в одном 
уровне; 
 – через 50 м на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи 
не менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 приведенных 
ед./сут; 
– через 10 м на дорогах, расположенных на расстоянии менее 15 м       
от болот и водотоков глубиной от 1,0 до 2,0 м; 
– через 10 м у мостов и путепроводов по три столбика до и после         
сооружения с двух сторон дороги; 
– у водопропускных труб по одному столбику с каждой стороны до-
роги по оси трубы. 
На участках, где высота насыпи превышает 3 м, устраивается метал-
лическое барьерное ограждение по типу 11 ДО-ММ.2 протяженностью       
750 м по типовому проекту серии 3.503.1-89 «Ограждения на автомобиль-
ных дорогах» (табл.7.4). 
 
Таблица 7.3 
Наименование затрат на установку сигнальных столбиков 
Наименование  
затрат 
Единица 
измерения 
Количество 
на 1 шт. 
(табл.5.5  
прил. 9) 
Трудозатраты  
на 184 шт. 
Рабочие-строители чел.-ч 0,25 46 
 
Установка сигнальных столбиков включает следующие работы:  
– установку столбиков с копанием ям; 
– обратную засыпку грунта и трамбование; 
– окраску столбиков, наклейку фольги. 
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Таблица 7.4 
Наименование затрат на установку ограждений 
Наименование затрат 
Единица 
измерения 
Количество 
на 100 м 
(см. табл.5.2, 
5.4 прил.9) 
Трудозатраты 
на 750 м 
Рабочие-строители чел.-ч 40,3 302,25 
Машинисты чел.-ч 8,8 66,0 
Краны на автомобильном ходу маш.-ч 8,8 66,0 
Бурильные машины маш.-ч 3,25 24,38 
 
Установку ограждений и сигнальных столбиков производят 2 брига-
ды, состоящие из 2 машинистов и 7 рабочих. 
 
Находим число рабочих дней: 
 р  
      
       
    н  
Находим календарную продолжительность работ: 
 к             н  
 
 
7.3. Нанесение разметки проезжей части 
Разметка проезжей части предусмотрена по ГОСТ Р 51256-99 и ти-
повому проекту 3.503-79. 
Разметка подразделяется на две группы: горизонтальная и верти-
кальная. Каждому виду разметки присвоен номер. Первое число – номер 
группы, к которой принадлежит разметка (1 – горизонтальная, 2 – верти-
кальная); второе число – порядковый номер разметки в группе; третье чис-
ло – разновидность разметки. Числа в номере разделены точками. 
Горизонтальная разметка включает продольную, поперечную и дру-
гие виды разметки, наносимой на поверхность проезжей части дорог. Вер-
тикальная разметка включает линии, наносимые на элементы дорожных 
сооружений, бордюры, а также светоотражающие элементы. 
Горизонтальная разметка проезжей части дорог выполняется специ-
альными красками и термопластиками, имеющими повышенную стойкость 
к воздействию масел, воды и атмосферных факторов. Долговечность    
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разметки зависит от тщательной подготовки покрытия: очистки его от пы-
ли, грязи, просушивания. 
Разметка проезжей части состоит из следующих видов работ: 
- очистка проезжей части от пыли и грязи; 
- установка ограждений; 
- нанесение линии и снятие ограждений. 
Всего на участке с ПК00+00 по ПК106+00 необходимо нанести     
10,6 км прерывистой линии шириной 0,1 м при соотношении штриха и 
промежутка 1:3. 
Нанесение разметки выполняется бригадой, состоящей из 1 машини-
ста и 1 рабочего (табл. 7.5). 
 
Таблица 7.5 
Наименование затрат на нанесение разметки 
 
Наименование  
затрат 
Единица 
измерения 
Количество 
на 1 км 
(см. табл. 5.9 
прил.9) 
Трудозатраты  
на 10,6 км 
Рабочие-строители чел.-ч 0,38 4,03 
Машинисты чел.-ч 0,38 4,03 
Маркировочные машины маш.-ч 0,38 4,03 
 
Находим число рабочих дней: 
 р  
     
   
    н  
Находим календарную продолжительность работ: 
 к             н  
 
Так как все работы выполняются одновременно, то время работы 
всего отряда будет равно времени выполнения максимально продолжи-
тельной операции – это установка дорожных знаков. Остальные работы 
будут выполнены раньше (табл. 7.6). 
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 Таблица 7.6 
Состав отряда по обустройству дороги 
 
Наименование, марки машин  
и механизмов, 
профессии рабочих 
Разряд  
машиниста 
(водителя) 
Потребное  
количество 
Бурильно-крановая машина БМ-302 
Автокран КС-2561 
Автомобили ЗИЛ-45085 
Разметочная машина ДЭ-3Б 
Электротромбовка И-101 
Электростанция ПЭС-12М 
Машинисты 
Водители 
Дорожные рабочие 
5-й разряд 
5-й разряд 
5-й разряд 
5-й разряд 
– 
– 
– 
5-й разряд 
5-й разряд 
3-й разряд 
5-й разряд 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
 
 
 
8.  СОСТАВЛЕНИЕ  ЛИНЕЙНОГО  КАЛЕНДАРНОГО  
ГРАФИКА  СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
При построении линейного графика принимаем по горизонтальной 
линии километры дороги, по вертикали – время, выраженное в сутках, на 
весь период строительства. Под графиком показываем условный план до-
роги с расположением всех искусственных сооружений с указанием их 
размеров. После этого наносим километровые объемы земляных работ, 
еще ниже – расход основных дорожно-строительных материалов на 1 км. 
Справа вычерчиваем график потребности в рабочей силе и дорожных 
машинах. 
На календарном графике линии работ по всем сооружениям наносим 
по срокам продолжительности их строительства.  
Строительство нелинейных объектов (труб) изображаем в виде вер-
тикальных линий против мест их расположения на плане дороге по срокам 
их устройства. 
График потока с постоянной скоростью показываем прямой линией. 
Работы специализированных потоков по устройству дорожной одежды 
также показываем прямой линией. 
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Линии проведения линейных работ не должны пересекаться между 
собой, а также с линией сосредоточенных работ. 
Календарный график линии работ по всем сооружениям показан в 
прил. 8. 
В табл. 8.1 представлен график строительных работ при продолжи-
тельности периода строительства автомобильной дороги  1 год при соору-
жении водопропускных труб и возведении земляного полотна в две смены. 
 
Таблица 8.1 
График строительных работ 
 
Вид  
работ 
Календарная  
продолжительность 
работ, дни 
Начало  
работ 
Окончание  
работ 
Прорубка просеки 62 27.10.2016 28.12.2016 
Подготовительные работы  90 18.03.2017 16.06.2017 
Строительство искусственных 
сооружений (в 2 смены) 
90 10.01.2017 10.04.2017 
Строительство земляного  
полотна (в 2 смены) 
55 20.05.2017 14.07.2017 
Строительство дорожной 
одежды 
66 15.07.2017 19.09.2017 
Обустройство дороги 12 20.09.2017 02.10.2017 
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Приложение 1  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
УГЛТУ 
Кафедра транспорта и дорожного строительства 
                                                                                            
   УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. каф. ТиДС 
«    »___________ 
______________  
 
ЗАДАНИЕ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
по дисциплине «Строительство дорог» 
 
Студенту ______ курса  _______ группы 
 
Ф.И.О. ____________________________________________________________________      
Тема задания 
Строительство автомобильной дороги в условиях_____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 
1. Географическое положение района строительства дороги. 
2. Продольный профиль дороги протяженностью  10,6 км. 
3. Данные о местных строительных материалах, необходимых для возведения земляно-
го полотна (песок, супесь, суглинок легкий, суглинок тяжѐлый, глина). Покрытие 
дорожной одежды____асфальтобетонная смесь типа А_________________________ 
4. Размещение грунтовых, песчаных и гравийных карьеров. Примыкание  на 
ПК_10+00_, расстояние до трассы - ___11____ м. 
5. Данные о дорожно-строительных материалах: карьер щебня _38_ км, карьер песка  
10  км, АБЗ на расстоянии _15_ км от начала трассы/ 
 
СОСТАВ ПРОЕКТА 
Титульный лист 
Задание 
Содержание 
Введение: основные направления технического прогресса в организации и меха-
низации дорожно-строительных работ. 
 Раздел 1. Общая часть: исходные данные (характеристика предприятия, нали-
чие дорожно-строительной техники), характеристика дорожно-строительных  машин, 
характеристика природных условий района строительства (рельеф местности, климат, 
грунтово-гидрологические условия), описание грунтов на трассе, карьеров, их запасов, 
мощности полезного слоя и вскрыши, расстояние от трассы. 
Раздел 2. Строительная часть  
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Выбор метода организации работ:  краткая характеристика методов организации 
строительства, обоснование принятого метода, расчет основных его величин. 
Подготовка дорожной полосы, восстановление и закрепление трассы, расчистка 
полосы отвода и дорожной полосы, составление ведомостей объемов работ (на проруб-
ке просеки, корчевке или срезании заподлицо с землей пней, снятие почвенно-
растительного слоя), описание технологии выполнения подготовительных работ, расчет 
сроков выполнения (количество рабочих и календарных дней). 
Строительство искусственных сооружений, разбивка искусственных сооружений, 
краткое описание технологии строительства труб, расчет длины сооружений, составле-
ние ведомости искусственных сооружений, расчет необходимых трудозатрат, потреб-
ность машино-смен, продолжительность работ (количество рабочих и календарных 
дней). 
Сооружение земляного полотна, составление ведомости объемов земляных работ, 
расчет средней высоты насыпи, размеров резервов, средней дальности перемещения 
грунта при линейных земляных работах, комплектование дорожно-строительного отря-
да с выбором типа и марок машин, краткая техническая характеристика выбранных 
машин, эксплуатационные расчеты основных дорожных машин, согласование                  
с рекомендуемыми средствами механизации дорожно-строительных работ (прил. 1     
СНиП 3.06.03-85*), разработка технологической карты на сооружение земляного по-
лотна, расчет необходимых трудозатрат, потребностей в машино-сменах, определение 
продолжительности сроков выполнения работ (количество рабочих и календарных 
дней). 
Устройство дорожной одежды, краткое описание типа покрытия, расчет потреб-
ности материалов, определение зон обслуживания и средней дальности возки материа-
лов, комплектование дорожно-строительного отряда с выбором типа и марок машин, 
краткая техническая характеристика выбранных машин, разработка рабочей техноло-
гической карты на сооружение дорожной одежды, расчет необходимых трудозатрат, 
потребностей в машино-сменах, определение продолжительности сроков выполнения 
работ (количество рабочих и календарных дней). 
Обстановка дороги, составление ведомости по объему работ, комплектование от-
ряда машин и рабочей силы для данного вида работ, расчет необходимых трудозатрат, 
потребностей в машино-сменах, определение продолжительности сроков выполнения 
работ (количество рабочих и календарных дней). 
Календарный график на строительство дороги, сводная ведомость количества не-
обходимых рабочих, машин и затрат, потребность в машино-сменах. 
Графическая часть 
1. План трассы автомобильной дороги. 
2. Продольный профиль дороги __10,6__  км. 
3. Поперечные профили земляного полотна. 
4. Конструкция дорожной одежды. 
5. Схема технологического потока на возведение земляного полотна.  
6. Схема технологического потока по устройству дорожной одежды. 
7. Календарный график строительства. 
 
Графическая часть курсового проекта выполняется с соблюдением требований ГОСТов,  
ЕСКД и  СПДС. 
Пояснительная записка выполняется на одной стороне писчей бумаги формата А4. 
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Приложение 9  
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ РАСЧЕТОВ 
1.  Подготовительные работы 
Нормы времени и расценки подготовительных работ дифференциро-
ваны в зависимости от диаметра стволов, породы, крупности и густоты       
леса (числа деревьев, пней на одном гектаре площади), приведенных               
в табл. 1.1. 
Таблица 1.1 
Характеристика леса 
П.п. Крупность 
Диаметр, см 
Густота 
Количество  
деревьев на 1 га ствола пня 
1 Крупный От 32 От 34 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 200 
От 81 до 200 
 
До 80 
2 
Средней крупно-
сти 
До 32 
 
До 34 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 340 
От 161 до 340 
 
До 160 
3 Мелкий До 24 До 26 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 500 
От 301 до 500 
 
До 300 
4 Очень мелкий До 16 До 18 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 850 
От 401 до 850 
 
До 400 
5 
Тонкомерный 
(подлесок, кустар-
ник) 
До 11 До 12 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 1450 
От 801 до 1450 
 
До 800 
Примечание. Характеристика леса взята из ЕНиР. Сборник Е13. Вводная 
часть, табл. 1. 
1.1.  Валка леса бензомоторными пилами 
Указания по применению норм  
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-1. 
Нормами предусмотрена валка деревьев на просеке вершинами  в 
сторону трелевки хлыстов способом елочки или костра для облегчения об-
рубки, сбора сучьев и трелевки хлыстов. Высота пней при этом не должна 
превышать 10 см от шейки. 
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Впереди зоны валки деревьев, на безопасном расстоянии от нее, 
предусмотрена расчистка проходов путем вырубки подлеска и уборки ва-
лежника. 
Состав работ 
1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника.        
3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев      
в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки.        
5. Переход от одного дерева к другому. 
 
Состав звена 
Вальщик леса 6-го разр. – 1 
Лесоруб 4-го разр. – 1 
Лесоруб 2-го разр. – 2 
  Хвойные (кроме лиственницы) и мягколиственные породы 
Таблица 1.2 
Нормы времени и расценки на 10 деревьев 
Диаметр комля, см Н. вр. Расц. № 
От 12 до 16 0,49 0-38,3 1 
Св. 16 до 20 0,6 0-47,0 2 
Св. 20 до 24 0,77 0-60,3 3 
Св. 24 до 28 0,9 0-70,4 4 
Св. 28 до 32 1,2 0-93,9 5 
Св. 32 до 40 1,8 1-41 6 
 
Таблица 1.3 
Нормы времени и расценки на 1 га 
Диаметр комля, см Количество деревьев на 1 га Н. вр. Расц. № 
1 2 3 4 5 
От 12 до 16 
До 300 14,5 11-35 1 
Св. 300 до 450 18,5 14-48 2 
Св. 450 до 600 25,5 19-95 3 
Св. 600 до 750 33 25-82 4 
Св. 750 до 900 40,5 31-69 5 
Св. 900 до 1050 48 37-56 6 
Св. 1050 до 1250 56 43-82 7 
Св. 1250 67 52-43 8 
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Продолжение табл. 1.3 
1 2 3 4 5 
Св. 16 до 20 
До 300 18 14-09 9 
Св. 300 до 450 22,5 17-61 10 
Св. 450 до 600 31,5 24-65 11 
Св. 600 до 750 40,5 31-69 12 
Св. 750 до 900 49,5 38-73 13 
Св. 900 60 46-95 14 
Св. 20 до 24 
До 200 15,5 12-13 15 
Св. 200 до 300 19,5 15-26 16 
Св. 300 до 400 27 21-13 17 
Св. 400 до 500 34,5 27-00 18 
Св. 500 до 600 42,5 33-26 19 
Св. 600 до 700 50 39-13 20 
Св. 700 до 800 58 45-39 21 
Св.  800 65 50-86 22 
Св. 24 до 28 
До 150 13,5 10-56 23 
Св. 150 до 200 16 12-52 24 
Св. 200 до 250 20,5 16-04 25 
Св. 250 до 300 25 19-56 26 
Св. 300 до 350 29,5 23-08 27 
Св. 350 до 400 34 26-61 28 
Св. 400 до 450 38,5 30-13 29 
Св. 450 до 500 43 33-65 30 
Св. 500 до 600 49,5 38-73 31 
Св. 600 59 46-17 32 
Св. 28 до 32 
До 100 12 9-39 33 
Св. 100 до 150 15 11-74 34 
Св. 150 до 200 21 16-43 35 
Св. 200 до 250 27 21-13 36 
Св. 250 до 300 33 25-82 37 
Св. 300 до 350 39 30-52 38 
Св. 350 до 400 45 35-21 39 
Св. 400 до 450 51 39-91 40 
Св. 450 до 500 57 44-60 41 
Св. 500 63 49-30 42 
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Окончание табл. 1.3 
1 2 3 4 5 
Св. 32 до 40 
До 90 16 12-52 43 
Св. 90 до 120 19 14-87 44 
Св. 120 до 150 24,5 19-17 45 
Св. 150 до 200 31,5 24-65 46 
Св. 200 до 250 40,5 31-69 47 
Св. 250 до 300 49,5 38-73 48 
Св. 300 до 350 59 46-17 49 
Св. 350 68 53-21 50 
Примечание. В таблицах норм на работу нормы времени Н.вр. рабочих 
указаны в чел.-ч. 
 
1.2.  Обрезка сучьев 
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-3. 
Состав работ 
1. Обрезка сучьев бензомоторными пилами. 2. Сбор сучьев в кучи. 
Состав звена 
Обрубщик сучьев 4-го разр. 
Хвойные (кроме ели и пихты) и мягколиственные породы 
Таблица 1.4 
Нормы времени и расценки на 10 деревьев 
Диаметр комля, см Н. вр. Расц. № 
До 16 0,37 0-29,2 1 
Св. 16 до 24 0,61 0-48,2 2 
Св. 24 до 32 0,85 0-67,2 3 
Св. 32 1,4 1-11 4 
Примечания: 1. При обрезке сучьев ели и пихты Н.вр. и Расц. умножать на 
1,2 (ПР-1), а твердолиственных пород – на 1,4 (ПР-2). 2. При обрубке сучь-
ев топором Н.вр. умножать на 1,1 (ПР-3), а Расц. пересчитывать исходя из 
тарифной ставки обрубщика сучьев 3-го разр. 3. В таблицах норм на рабо-
ту нормы времени Н.вр. рабочих указаны в чел.-ч. 
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1.3.  Трелевка леса тракторами 
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-5. 
 
Состав работ 
1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев трактора-
ми к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров.         
 5. Возвращение трактора за следующими деревьями. 
 
Состав звена 
Тракторист на трелевке и вывозке леса 6-го разр. – 1. 
Чокеровщик 4-го разр. – 2. 
Примечания: 1. При трелевке деревьев по снежному покрову Н.вр. и Расц. 
умножать на 0,8 (ПР-1). 2. При трелевке деревьев по нераскорчеванной 
местности Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-2). 3. В таблицах норм         
на работу с применением машин нормы времени Н.вр. и расценки Расц.          
в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, 
в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч.   
 
Таблица 1.5 
Нормы времени и расценки на 10 плотных м3  
заготовленной древесины 
Расстояние 
трелевки 
Состояние 
срубленных 
деревьев 
Для трактористов Для рабочих 
 Марка трактора 
ТДТ-40 ТДТ-75 Т-100-М ТДТ-40 ТДТ-75 Т-100-М  
До 100 м 
С кронами 
0,66 
(0,66) 
0-70,0 
0,62 
(0,62) 
0-65,7 
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
1,32 
1-04 
1,24 
0-98 
1,08 
0-85,3 
1 
Без крон 
0,58 
(0,58) 
0-61,5 
0,56 
(0,56) 
0-59,4 
0,49 
(0,49) 
0-51,9 
1,16 
0-91,6 
1,12 
0-88,5 
0,98 
0-77,4 
2 
Добавлять 
на каждые 
последую-
щие 100 м 
С кронами 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,16 
0-12,6 
0,14 
0-11,1 
0,14 
0-11,1 
3 
Без крон 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,05 
(0,05) 
0-05,3 
0,14 
0-11,1 
0,12 
0-09,5 
0,1 
0-07,9 
4 
  
а б в г д е № 
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Таблица 1.6 
Объем одного бревна, м3 
Диаметр  
в верхнем 
отрубе, 
мм 
Длина бревен, м 
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 
120 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138 0,15 0,166 
130 0,062 0,074 0,085 0,097 0,108 0,12 0,132 0,144 0,158 0,173 0,19 
140 0,073 0,084 0,097 0,11 0,123 0,135 0,15 0,164 0,179 0,195 0,21 
150 0,084 0,097 0,110 0,125 0,140 0,154 0,169 0,185 0,2 0,22 0,24 
160 0,095 0,11 0,124 0,14 0,155 0,172 0,189 0,2 0,22 0,24 0,26 
180 0,12 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25 0,28 0,3 0,32 
200 0,147 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,3 0,33 0,36 0,39 
220 0,178 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4 0,43 0,46 
240 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47 0,5 0,55 
260 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,5 0,54 0,58 0,63 
280 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63 0,67 0,72 
300 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72 0,78 0,83 
320 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,94 
340 0,43 0,49 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,98 1,06 
360 0,48 0,54 0,6 0,67 0,74 0,8 0,88 0,95 1,02 1,10 1,18 
380 0,53 0,6 0,67 0,74 0,82 0,9 0,9 1,05 1,13 1,22 1,3 
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1.4.  Очистка трассы от порубочных остатков 
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-7. 
Состав работ 
1. Сбор в кучи сучьев и прочих порубочных остатков. 2. Заготовка ма-
териалов для розжига. 3. Сжигание. 
Состав звена 
Лесоруб 2-го разр. 
 
Примечания. 1. При очистке трассы от порубочных остатков без сжигания 
Н.вр. и Расц. умножать на 0,7 (ПР-1).  2. При сжигании порубочных остат-
ков, ранее собранных в кучи, Н.вр. и Расц. умножать на 0,3 (ПР-2). 3. В 
таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. и 
расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), кро-
ме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч. 
 
Таблица 1.7 
Нормы времени и расценки на 10 плотных м3  
заготовленной древесины 
Порода деревьев Н.вр. Расц. № 
Хвойные (кроме лиственницы) и мягколиственные 1,3 0-83,2 1 
Твердолиственные и лиственница 2 1-28 2 
 
1.5.  Корчевка пней 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-8. 
Нормами предусмотрена корчевка пней после трелевки хлыстов и 
подбора сучьев, частичная засыпка образующихся ям отвалом используе-
мого механизма и перемещение выкорчеванных пней отвалом на расстоя-
ние до 10 м с собиранием их на просеке в кучи. В процессе производства 
работ предусмотрено также выполнение ручных операций, сопутствующих 
механизированной корчевке пней. 
 
Состав работы 
1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных.  
2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке. 
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Состав звена 
При корчевке пней бульдозером: 
машинист бульдозера 6-го разр. – 1; 
подсобный рабочий 2-го разр. – 1. 
При корчевке пней корчевателем: 
тракторист 6-го разр. – 1; 
подсобный рабочий 2-го разр. – 1. 
При корчевке пней механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.). 
Лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных 
пород и мягколиственных пород. 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
Таблица 1.8 
Нормы времени и расценки на 1 га 
Диа-
метр 
пней, 
см 
Коли-
чество 
пней  
на 1 га 
Навесное оборудование 
 
бульдозерное корчевательное 
Марка трактора 
Т-100М Т-180 Т-100М  
Для ма-
шинистов 
бульдо- 
зеров 
Для под-
собных 
рабочих 
Для ма-
шинистов 
бульдо- 
зеров 
Для под-
собных 
рабочих 
Для трак-
тористов 
Для под-
собных 
рабочих 
 
1 2 3 4 5 6 7 8  
От 13 
до 18 До 300 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 
5,1 
(5,1) 
5-41 
5,1 
3-26 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 
1 
Св. 300 
до 450 
6,8 
(6,8) 
7-21 
6,8 
4-35 
6,4 
(6,4) 
6-78 
6,4 
4-10 
6,8 
(6,8) 
7-21 
6,8 
4-35 
2 
Св. 450 
до 600 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 
8,9 
(8,9) 
9-43 
8,9 
5-70 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 
3 
Св. 600 
до 750 
12 
(12) 
12-72 
12 
7-68 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12 
(12) 
12-72 
12 
7-68 
4 
Св. 750 
до 900 
15 
(15) 
15-90 
15 
9-60 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 
15 
(15) 
15-90 
15 
9-60 
5 
Св. 900 
до 1050 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 
16,5 
(16,5) 
17-49 
16,5 
10-56 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 
6 
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Продолжение табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 Св. 
1050 
до 1250 
20,5 
(20,5) 
21-73 
20,5 
13-12 
19,5 
(19,5) 
20-67 
19,5 
12-48 
20,5 
(20,5) 
21-73 
20,5 
13-12 
7 
Св. 
1250 
25 
(25) 
26-50 
25 
16-00 
23,5 
(23,5) 
24-91 
23,5 
15-04 
25 
(25) 
26-50 
25 
16-00 
8 
Св. 18 
до 22 До 300 
6,6 
(6,6) 
7-00 
6,6 
4-22 
6 
(6) 
6-36 
6 
3-84 
63 
(6,3) 
6-68 
6,3 
4-03 
9 
Св. 300 
до 450 
8,3 
(8,3) 
8-80 
8,3 
5-31 
7,5 
(7,5) 
7-95 
7,5 
4-80 
7,9 
(7,9) 
8-37 
7,9 
5-06 
10 
Св. 450 
до 600 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
8-36 
10,5 
(10,5) 
11-13 
10,5 
6-72 
11 
(11) 
11-66 
11 
7-04 
11 
Св. 600 
до 750 
15 
(15) 
15-90 
15 
9-60 
13,5 
(13,5) 
14-31 
13,5 
8-64 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 
12 
Св. 750 
до 900 
18 
(18) 
19-08 
18 
11-52 
16,5 
(16,5) 
17-49 
16,5 
10-56 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 
13 
Св. 900 
22 
(22) 
23-32 
22 
14-08 
20 
(20) 
21-20 
20 
12-80 
21 
(21) 
22-26 
21 
13-44 
14 
Св. 22 
до 26 До 200 
5,8 
(5,8) 
6-15 
5,8 
3-71 
5 
(5) 
5-30 
5 
3-20 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 
15 
Св. 200 
до 300 
7,3 
(7,3) 
7-74 
7,3 
4-67 
6,5 
(6,5) 
6-89 
6,5 
4-16 
6,8 
(6,8) 
7-21 
6,8 
4-35 
16 
Св. 300 
до 400 
10 
(10) 
10-60 
10 
6-40 
9 
(9) 
9-54 
9 
5-76 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 
17 
Св. 400 
до 500 
13 
(13) 
13-78 
13 
8-32 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12 
(12) 
12-72 
12 
7-68 
18 
Св. 500 
до 600 
16 
(16) 
16-96 
16 
10-24 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 
15 
(15) 
15-90 
15 
9-60 
19 
Св. 600 
до 700 
19 
(19) 
20-14 
19 
12-16 
16,5 
(16,5) 
17-49 
16,5 
10-56 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 
20 
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Продолжение табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
Св. 700 
до 800 
22 
(22) 
23-32 
22 
14-08 
19 
(19) 
20-14 
19 
12-16 
20,5 
(20,5) 
21-73 
20,5 
13-12 
21 
Св. 800 
24,5 
(24,5) 
25-97 
24,5 
15-68 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 
23 
(23) 
24-38 
23 
14-72 
22 
Св. 26 
до 30 До 150 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 
4,7 
(4,7) 
4-98 
4,7 
3-01 
5 
(5) 
5-30 
5 
3-20 
23 
Св. 150 
до 200 
6,3 
(6,3) 
6-68 
6,3 
4-03 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 
5,8 
(5,8) 
6-15 
5,8 
3-71 
24 
Св. 200 
до 250 
8,1 
(8,1) 
8-59  
8,1 
5-18 
7 
(7) 
7-42 
7 
4-48 
7,4 
(7,4) 
7-84 
7,4 
4-74 
25 
Св. 250 
до 300 
9,9 
(9,9) 
10-49 
9,9 
6-34 
8,5 
(8,5) 
9-01 
8,5 
5-44 
9,1 
(9,1) 
9-65 
9,1 
5-82 
26 
Св. 300 
до 350 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
10 
(10) 
10-60 
10 
6-40 
10,5 
(10,5) 
11-13 
10,5 
6-72 
27 
Св. 350 
до 400 
13,5 
(13,5) 
14-31 
13,5 
8-64 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12,5 
(12,5) 
13-25 
12,5 
8-00 
28 
Св. 400 
до 450 
15,5 
(15,5) 
16-43 
15,5 
9-92 
13 
(13) 
13-78 
13 
8-32 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 
29 
Св. 450 
до 500 
17 
(17) 
18-02 
17 
10-88 
14,5 
(14,5) 
15-37 
14,5 
9-28 
15,5 
(15,5) 
16-43 
15,5 
9-92 
30 
Св. 500 
до 600 
20 
(20) 
21-20 
20 
12-80 
17 
(17) 
18-02 
17 
10-88 
18 
(18) 
19-08 
18 
11-52 
31 
Св. 600 
23,5 
(23,5) 
24-91 
23,5 
15-04 
20 
(20) 
21-20 
20 
12-80 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 
32 
Св. 30 
до 34 
До 100 
5 
(5) 
5-30 
5 
3-20 
4,2 
(4,2) 
4-45 
4,2 
2-69 
4,5 
(4,5) 
4-77 
4,5 
2-88 
33 
Св. 100 
до 150 
6,3 
(6,3) 
6-68 
6,3 
4-03 
5,3 
(5,3) 
5-62 
5,3 
3-39 
5,6 
(5,6) 
5-94 
5,6 
3-58 
34 
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Продолжение табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
Св. 150 
до 200 
8,8 
(8,8) 
9-33 
8,8 
5-63 
7,4 
(7,4) 
7-84 
7,4 
4-74 
7,9 
(7,9) 
8-37 
7,9 
5-06 
35 
Св. 200 
до 250 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 
10 
(10) 
10-60 
10 
6-40 
36 
Св. 250 
до 300 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12,5 
(12,5) 
13-25 
12,5 
8-00 
37 
Св. 300 
до 350 
16,5 
(16,5) 
17-49 
16,5 
10-56 
13,5 
(13,5) 
14-31 
13,5 
8-64 
14,5 
(14,5) 
15-37 
14,5 
9-28 
38 
Св. 350 
до 400 
19 
(19) 
20-14 
19 
12-16 
16 
(16) 
16-96 
16 
10-24 
17 
(17) 
8-02 
17 
10-88 
39 
Св. 400 
до 450 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 
18 
(18) 
19-08 
18 
11-52 
19 
(19) 
20-14 
19 
12-16 
40 
Св. 450 
до 500 
24 
(24) 
25-44 
24 
15-36 
20 
(20) 
21-20 
20 
12-80 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 
41 
Св. 500 
26,5 
(26,5) 
28-09 
26,5 
16-96 
22 
(22) 
23-32 
22 
14-08 
23,5 
(23,5) 
24-91 
23,5 
15-04 
42 
Св. 34 
до 42 До 90 
7 
(7) 
7-42 
7 
4-48 
5,9 
(5,9) 
6-: 
5,9 
3-78 
6,3 
(6,3) 
6-68 
6,3 
4-03 
43 
Св. 90 
до 120 
8,2 
(8,2) 
8-69 
8,2 
5-25 
6,8 
(6,8) 
7-21 
6,8 
4-35 
7,4 
(7,4) 
7-84 
7,4 
4-74 
44 
Св. 120 
до 150 
10,5 
(10,5) 
11-13 
10,5 
6-72 
8,8 
(8,8) 
9-33 
8,8 
5-63 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 
45 
Св. 150 
до 200 
13,5 
(13,5) 
14-31 
13,5 
8-64 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12,5 
(12,5) 
14-25 
12,5 
8-00 
46 
Св. 200 
до 250 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 
14,5 
(14,5) 
15-37 
14,5 
9-92 
16 
(16) 
16-96 
16 
10-24 
47 
Св. 250 
до 300 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 
18 
(18) 
19-08 
18 
11-52 
19,5 
(19,5) 
20-67 
19 
12-16 
48 
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Окончание табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
Св. 300 
до 350 
25,5 
(25,5) 
27-03 
25,5 
16-37 
21 
(21) 
2-26 
21 
13-44 
23 
(23) 
24-38 
23 
14-72 
49 
Св. 350 
29,5 
(29,5) 
31-27 
29,5 
18-88 
24,5 
(24,5) 
25-97 
24,5 
15-68 
26,5 
(26,5) 
8-09 
26,5 
16-96 
50 
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2.  Строительство искусственных сооружений 
 
2.1. Устройство подготовки 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-172. 
Нормами предусмотрено устройство подготовки под фундаменты, 
оголовки и лотки труб. 
Материалы подготовки – щебень (гравий) или гравийно-песчаная 
смесь – подают в котлован автомобилем-самосвалом или в бадье пневмо-
колесным или гусеничным краном. 
Разравнивание материала производят лопатами, а уплотнение – руч-
ными трамбовками. 
При толщине подготовки св. 20 см разравнивание и уплотнение ма-
териалов подготовки следует производить слоями толщиной не св. 15 см. 
Состав работы 
1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент.      
2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием 
материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подго-
товки. 4. Уплотнение подготовки. 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
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Таблица 2.1 
Нормы времени и расценки на 100 м2 подготовки 
Способ  
подачи  
материала 
Состав  
звена 
Толщина 
подго- 
товки,  
см 
Материал подготовки   
Щебень или 
 гравий 
Гравийно-песчаная 
смесь 
  
 
Дорожные 
рабочие 
Машинист  
крана 
Дорожные 
рабочие 
Машинист 
крана 
  
Бадьей  Дорожные 
рабочие 
4 разр. – 1 
3 разр. – 1 
2 разр. – 2 
Машинист 
крана 
6 разр. – 1 
10 
19,2 
13-30 
4,8 
(4,8) 
5-09 
18,4 
12-74 
4,6 
(4,6) 
4-88 
1 
То же  Дорожные 
рабочие 
4 разр. – 1 
3 разр. – 1 
2 разр. – 2  
Машинист 
крана 
6 разр. – 1 
15 
26,8 
18-56 
6,7 
(6,7) 
7-10 
25,6 
17-73 
6,4 
(6,4) 
6-78 
2 
  
20 
34 
23-55 
8,5 
(8,5) 
9-01 
31,6 
21-88 
7,9 
(7,9) 
8-37 
3 
  Дорожные 
рабочие 
4 разр. – 1 
3 разр. – 1 
2 разр. – 1 
10 
14,5 
10-30 
- 
12,5 
8-88 
- 4 
Автомобилем-
самосвалом  
15 
20 
14-20 
- 
17,5 
12-43 
- 5 
  
20 
25 
17-75 
- 
21 
14-91 
- 6 
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2.2. Установка фундаментных блоков и плит 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-174. 
Нормами предусмотрена установка прямоугольных или лекальных 
блоков и плит на цементный раствор или на подготовку (насухо) пневмо-
колесным или гусеничным краном. 
Вертикальные швы заливают цементным раствором (через плоскую 
воронку). Уплотняют раствор металлической шуровкой. Наружные сторо-
ны вертикальных швов конопатят или заделывают раствором. 
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Состав работы 
1. Подача и расстилание раствора (при установке на раствор).            
2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка 
элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов 
раствором. 
 
Таблица 2.2 
Состав звена 
Профессия и разряд рабочих  
Установка элементов  
на раствор  насухо  
Монтажники конструкций 
4-го разр. 
3-го разр. 
Машинист крана 
6-го разр. 
 
1  
 
1  
3  
 
2  
1  1  
 
Таблица 2.3 
Нормы времени и расценки на 1 элемент 
Наименование  
элемента  
Масса 
элемента, 
т, до  
Установка элемента    
на раствор  насухо    
Монтажники 
конструкций  
Машинист 
крана  
Монтажники 
конструкций  
Машинист 
крана  
  
Прямоугольный 
блок  1 
0,56 
0-40,5 
0,14 
(0,14) 
0-14,8 
0,51 
0-37,2 
0,17 
(0,17) 
0-18 
1 
  
2 
0,84 
0-60,7 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 
0,75 
0-54,8 
0,25 
(0,25) 
0-26,5 
2 
Плита  
1 
0,64 
0-46,2 
0,16 
(0,16) 
0-17 
0,42 
0-30,7 
0,14 
(0,14) 
0-14,8 
3 
То же  
2 
1,04 
0-75,1 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
0,6 
0-43,8 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
4 
  
2 
1,36 
0-98,3 
0,34 
(0,34) 
0-36 
1,08 
0-78,8 
0,36 
(0,36) 
0-38,2 
5 
Лекальный блок  
3 
1,92 
1-39 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
1,47 
1-07 
0,49 
(0,49) 
0-51,9 
6 
  
4 
2,4 
1-73 
0,6 
(0,6) 
0-63,6 
1,86 
1-36 
0,62 
(0,62) 
0-65,7 
7 
  
а б в г № 
Электронный архив УГЛТУ
 116 
2.3. Подача и сортировка элементов труб  
на строительной площадке 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-175. 
Нормами предусмотрена подача в зону действия крана и размещение 
элементов труб в соответствии с последовательностью монтажа пневмо-      
колесным или гусеничным краном. 
Состав работы 
1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка 
элемента. 
Состав звена 
Такелажники 4-го разр. – 1 
  3-го разр. – 1 
Машинист крана 6-го разр. – 1 
 
Таблица 2.4 
Нормы времени и расценки на 1 элемент 
Наименование элемента 
Масса  
элемента, т, до  
Монтажники 
конструкций  
Машинист  
крана  
  
Блок оголовка  
  
5 
0,4 
0-29,8 
0,2 
(0,2) 
0-21,2  
1 
10 
0,48 
0-35,8 
0,24 
(0,24) 
0-25,4  
2 
  2 
0,2 
0-14,9 
0,1 
(0,1) 
0-10,6  
3 
Блок фундамента  
и стен трубы  
5 
0,24 
0-17,9 
0,12 
(0,12) 
0-12,7  
4 
  10 
0,34 
0-25,3 
0,17 
(0,17) 
0-18  
5 
  2 
0,24 
0-17,9 
0,12 
(0,12) 
0-12,7  
6 
Звено круглой или 
прямоугольной трубы  
5 
0,28 
0-20,9 
0,14 
(0,14) 
0-14,8  
7 
  
10 
0,44 
0-32,8 
0,22 
(0,22) 
0-23,3  
8 
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2.4. Установка блоков оголовков 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-176. 
Нормами предусмотрена установка блоков оголовков круглых и 
прямоугольных труб пневмоколесным или гусеничным краном. 
Состав работы 
1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора.         
3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подко-   
сами. 5. Расстроповка блока. 
Состав звена 
Монтажники конструкций 4-го разр. – 2 
    3-го разр. – 2 
Машинист крана   6-го разр. – 1 
 
Таблица 2.4 
Нормы времени и расценки на 1 блок 
Масса  
блока, т, до  
Портальные стенки  Откосные крылья    
Монтажники  
конструкций  
Машинист  
крана  
Монтажники  
конструкций  
Машинист  
крана  
  
3 
1,96 
1-46 
0,49 
(0,49) 
0-51,9 
1,52 
1-13 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
1 
5 
2,56 
1-91 
0,64 
(0,64) 
0-67,8 
1,92 
1-43 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
2 
10 
3,24 
2-41 
0,81 
(0,81) 
0-85,9 
2,88 
2-15 
0,72 
(0,72) 
0-76,3 
3 
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2.5. Установка звеньев круглых труб 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-178. 
Нормами предусмотрена установка звеньев труб на гравийно-
песчаную или щебеночно-песчаную подготовку, на монолитный фунда-
мент или фундамент из прямоугольных или лекальных блоков пневмоко-
лесным или гусеничным краном. 
Звенья бесфундаментных труб устанавливают на спрофилированный 
лоток. 
На плоский фундамент звенья устанавливают на деревянные (неуда-
ляемые) прокладки для обеспечения зазора между нижней образующей 
звена и поверхностью фундамента; с боков звенья подклинивают деревян-
ными клиньями. На лекальные блоки звенья устанавливают на деревянные 
(неудаляемые) клинья с обеспечением проектного зазора для подливки це-
ментного раствора. 
Состав работы 
1. Строповка звена. 2. Подача звена. 3. Установка звена.  
4. Выверка звена. 5. Расстроповка звена. 6. Подача и подливка цементного 
раствора под звено (при установке на лекальные блоки). 
Состав звена 
Монтажники конструкций     4-го разр. – 2 
  3-го разр. – 2 
Машинист крана 6-го разр. – 1 
 
 
Таблица 2.5 
Нормы времени и расценки на 1 звено 
Отверстие 
трубы, м 
Установка на     
подготовку и плоский 
фундамент  
лекальные блоки     
Монтажники 
конструкций  
Машинист 
крана  
Монтажники 
конструкций  
Машинист 
крана  
   
1 2 3 4 5 6 
 
0,5 и 0,75  
 
1,24 
0-92,4 
0,31 
(0,31) 
0-32,9  
 
- 
 
- 
1 
 
1  
 
1,64 
1-22 
0,41 
(0,41) 
0-43,5  
 
1,88 
1-40  
0,47 
(0,47) 
0-49,8  
2 
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Окончание табл. 2.5 
1 2 3 4 5 6 
 
1,25  
 
2 
1-49 
0,5 
(0,5) 
0-53  
 
2,32 
1-73  
0,58 
(0,58) 
0-61,5  
3 
 
1,5  
 
2,36 
1-76 
0,59 
(0,59) 
0-62,5  
 
2,76 
2-06  
0,69 
(0,69) 
0-78,1  
4 
 
2  
 
2,92 
2-18 
0,73 
(0,73) 
0-77,4  
 
3,44 
2-56  
0,86 
(0,86) 
0-91,2  
5 
   а б  в  г  № 
 
 
 
 
2.6. Омоноличивание швов 
 Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-181. 
Нормами предусмотрено омоноличивание швов между блоками оголов-
ков, стен и плит перекрытий бетонных труб. 
При омоноличивании оголовков конопатят и заполняют цементным рас-
твором вертикальные швы между блоками портальных стенок и откосных 
крыльев и между отдельными блоками откосных крыльев. 
Швы между блоками оголовков расшивают цементным раствором. 
Между стеновыми блоками трубы омоноличивают вертикальные швы, 
между плитами перекрытия – горизонтальные швы и швы в местах примы-
кания плит к насадкам.   
Раствор подают краном и подносят на расстояние до 10 м. 
Уплотняют раствор металлической шуровкой. Работа машиниста крана 
нормами не учтена. 
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Таблица 2.6 
Нормы времени и расценки на 1 м шва 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование и состав работ Вид шва Состав звена 
Н.вр. 
Расц. 
№ 
1 2 3 4 5 
Установка и разборка опалубки 
1. Подноска досок и распорок.  
2. Установка опалубки.  
3. Установка распорок.  
4. Разборка опалубки 
Вертикальный Плотники 
4-го разр. - 1 
3-го разр.- 1 
0,24 
0-17,9 
1 
Конопатка шва 
1. Подноска пакли.  
2. Заготовка жгутов из пакли.  
3. Конопатка шва 
- Монтажник 
конструкций 
4-го  разр. 
0,08 
0-06,3 
2 
Заполнение шва раствором 
1. Прием раствора.  
2. Подноска раствора.  
3. Заливка шва раствором 
Вертикаль-
ный шов 
блоков 
стен 
Монтажники 
конструкций 
0,33 
0-24,6 
3 
оголовков 
4-го разр. - 1 
3-го разр. - 1 
0,15 
0-11,2 
4 
Горизонталь-
ный шов при 
толщине плит, 
см, до 
40 
То же 0,15 
0-11,2 
5 
80 
 0,28 
0-20,9 
6 
Расшивка шва 
1. Промывка шва водой.  
2. Подноска раствора. 
 3. Расшивка шва 
Вертикальный Монтажники 
конструкций 
4-го разр. - 1 
3-го разр. - 1 
0,07 
0-05,2 
7 
Заделка раствором мест при-
мыкания плит перекрытий к 
насадкам 
1. Подноска раствора.  
2. Укладка раствора.  
3. Заглаживание поверхности 
раствора 
Горизонтальный Монтажники 
конструкций 
4-го разр. - 1 
3-го  разр.- 1 
0,31 
0-23,1 
8 
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2.7. Заделка и гидроизоляция швов звеньев 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-182. 
Гидроизоляция швов звеньев предусмотрена снаружи двумя слоями би-
туминизированной ткани шириной 25 см и тремя слоями асбестобитумной 
мастики. 
Таблица 2.7 
Нормы времени и расценки на 1 м шва 
Наименование и состав работ Состав звена 
Н.вр. 
Расц. 
№ 
Конопатка шва 
1. Подноска пакли и битума. 2. Изготовление жгу-
тов из пакли и пропитка битумом. 3. Конопатка 
шва паклей снаружи и изнутри 
Монтажники 
конструкций  
4-го разр. - 1 
3-го разр - 1  
 
0,15 
0-11,2  
1  
Заделка шва цементным раствором 
1. Подноска раствора. 2. Заполнение шва раство-
ром. 3. Заглаживание поверхности раствора 
Монтажник 
конструкций  
4-го разр. 
 
0,08 
0-06,3  
2  
Устройство изоляции шва 
1. Подноска материалов. 2. Нарезка битуминизиро-
ванной ткани. 3. Наклейка полос битуминизиро-
ванной ткани по мастике (2 слоя). 4. Нанесение от-
делочного слоя мастики 
 
Изолировщики 
4-го разр. - 1 
3-го разр - 1 
 
 
0,14 
0-10,4  
3  
 
 
2.8. Устройство обмазочной гидроизоляции 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-184. 
Таблица 2.8 
Нормы времени и расценки на 1 м2 изолируемой поверхности 
Состав работы 
Состав звена 
изолировщиков 
При доставке 
мастики авто-
гудронатором 
При приготовлении 
мастики на месте 
1. Подноска материалов.  
2. Нанесение битумного лака.  
3. Нанесение двух слоев би-
тумной мастики щетками 
3-го разр. - 2 0,23 
0-16,1 
0,27 
0-18,9 
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2.9. Засыпка грунтом траншей, пазух котлованов и ям 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-58. 
Нормы предусматривают засыпку траншей, пазух котлованов и ям ранее 
выброшенным грунтом, расположенным от бровки в пределах одной пере-
кидки. 
Засыпка производится слоями с разбивкой комьев грунта. Толщина слоя 
зависит от необходимой (заданной) степени уплотнения грунта, которое 
достигается трамбованием его. Для лучшего уплотнения грунт поливают 
водой. 
Состав работы 
При немерзлом грунте 
1.Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев.  
2. Трамбование грунта ручной трамбовкой.  
3. Поливка водой при необходимости. 
Состав звена 
Землекоп 2-го разр. – 1 
    1-го разр. – 1 
Таблица 2.9 
Нормы времени и расценки на 1 м3 грунта по обмеру в засыпке 
Наименование  
работы 
Толщина  
трамбуемого 
слоя, м 
Группа грунта   
I II III IV   
Засыпка грунтом 
с трамбованием 
До 0,1 0,87 
0-53,5 
0,97 
0-59,7 
1,2 
0-73,8 
1,5 
0-92,3 
1 
  Св. 0,1 до 0,2 0,79 
0-48,6 
0,86 
0-52,9 
1,1 
0-67,7 
1,3 
0-80 
2 
  Св. 0,2 до 0,3 0,73 
0-44,9 
0,81 
0-49,8 
1 
0-61,5 
1,2 
0-73,8 
3 
Засыпка грунтом без трамбования 0,5 
0-30,8 
0,57 
0-35,1 
0,75 
0-46,1 
1,97 
0-59,7 
4 
    а б в г № 
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3.  Земляное полотно 
Таблица 3.1 
Распределение грунтов на группы в зависимости  
от трудности разработки 
№ 
п/п 
Наименование и краткая  
характеристика грунтов 
 
Средняя  
плотность  
в естествен-
ном  
залегании, 
кг/м3 
Механизированная разработка грунтов  
 
Разра-
ботка 
грунтов 
вруч-
ную 
экскаваторами 
ск
р
еп
ер
ам
и
 
б
у
л
ьд
о
зе
р
ам
и
 
ге
й
д
ер
ам
и
 
гр
ей
д
ер
-л
ев
ат
о
р
ам
и
 
б
у
р
и
л
ьн
о
-к
р
ан
о
вы
м
и
 
м
аш
и
н
ам
и
 
о
д
н
о
ко
вш
о
вы
м
и
 
тр
ан
ш
ей
н
ы
м
и
  
ц
еп
н
ы
м
и
 
тр
ан
ш
ей
н
ы
м
и
  
р
о
то
р
н
ы
м
и
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Алевролиты:                     
  а) слабые, низкой прочности 1500 4 - - - - - - - 4р 
  б) крепкие, малопрочные 2200 5 - - - - - - - 5р 
2. Ангидриты 2900 - - - - - - - - 6 
3. Аргиллиты:                     
  а) крепкие, плитчатые, малопрочные 2000 5 - - - - - - - 5р 
  б) массивные, средней прочности 2200 - - - - - - - - 6 
4. Бокситы плотные, средней прочности 2600 - - - - - - - - 6 
5. Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие 
грунты: 
                    
  а) растительный слой, торф, заторфованные 
грунты 
1150 1 1м 1м 1м 1м 1м - - 1м 
  б) пески, супеси, суглинки и глины  
без примеси 
1750 2 1м 1м 1м 1м 1м - - 1м 
  в) пески, супеси, суглинки и глины  
с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня  
в количестве до 20 % и валунов до 10 % 
1950 3 2м 2м 2м 2м 2м - - 2м 
  г) пески, супеси, суглинки и глины  
с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня  
в количестве более 20 % и валунов более  
10 %, а также гравийно-галечные  
и щебенисто-дресвяные грунты 
2100 3 3м 3м 3м 3м 3м - - 3м 
6.  Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) 
при размере частиц: 
                    
  а) до 80 мм 1750 1 - 2 2 2 3 - - 2 
  б) свыше 80 мм 1950 2 - 3 - 3 - - - 3 
  в) свыше 80 мм с содержанием валунов  
до 10 % 
1950 3 - - - 3 - - - 3 
  г) свыше 80 мм с содержанием валуном  
до 30 % 
2000 4 - - - 4 - - - 4 
  д) свыше 80 мм с содержанием валуном  
до 70 % 
2300 5 - - - 4 - - - 5 
  е) свыше 80 мм с содержанием валуном  
более 70 % 
2600 6 - - - 4 - - - 7 
  ж) цементированная смесь гальки, гравия, мел-
козернистого песка и лессовидной супеси 
1900-2200 4 - - - - - - - 4 
8. Глина:                     
  а) мягко- и тугопластичная без примесей 1800 2 3м 3м 3м 3м 3м 2 1 2 
  б) мягко- и тугопластичная с примесью щебня, 
гальки, гравия или строительного мусора до 10 % 
1750 2 3м 3м 3м 3м 3м - 1 2 
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Продолжение табл. 3.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  в) мягко- и тугопластичная с примесью более 10 % 1900 3 - 3 2 2 - - - 3 
  г) мягкая карбонная 1950 3 - 3 2 3 3 3 2 3 
  д) твердая карбонная, тяжелая ломовая сланце-
вая 
1950-2150 4 - 4 - 3 - - 2 4 
9. Грунт растительного слоя:                     
  а) без корней кустарника и деревьев 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  б) с корнями кустарника и деревьев 1200 1 2 2 1 2 - - 1 2 
  в) с примесью щебня, гравия или строительного 
мусора 
1400 1 2 2 1 2 - - - 2 
16. Известняки:                     
  а) мягкие, пористые, выветрившиеся, мало -
прочные 
1200 5 - - - - - - - 5р 
  б) мергелистые слабые, средней прочности 2300 - - - - - - - - 6 
  в) мергелистые плотные, прочные 2700 - - - - - - - - 7 
  г) крепкие, доломитизированные,  прочные 2900 - - - - - - - - - 
  д) плотные окварцованные, очень прочные 3100 - - - - - - - - - 
26. Мусор строительный:                     
  а) рыхлый и слежавшийся 1800 2 - - - 2 - - - 2 
  б) сцементированный 1900 3 - - - 3 - - - 3 
29. Песок:                     
  а) без примесей 1600 1 2 2 2 2 2 3 1 1 
  б) с примесью щебня, гальки, гравия или строи-
тельного мусора до 10 % 
1600 1 2 2 2 2 2 3 1 1 
  в) то же с примесью более 10 % 1700 1 - 2 2 2 2м - - 2 
  г) барханный и дюнный 1600 2 - - - 3 3 - - 2 
30. Песчаник:                     
  а) выветрившийся, малопрочный 2200 - - - - - - - - 5 
  б) на глинистом цементе средней прочности 2300 - - - - - - - - 6 
  в) на известковом цементе прочный 2500 - - - - - - - - 7 
  г) плотный, на известковом или железистом 
цементе, прочный 
2600 - - - - - - - - - 
  д) на кварцевом цементе, очень прочный 2700 - - - - - - - - - 
  е) кремнистый очень прочный 2700 - - - - - - - - - 
35. Суглинки:                     
  а) легкие и лессовидные, 
мягкопластичные без примесей 
1700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  б) то же с примесью гальки, щебня, гравия  
или строительного мусора до 10%   
и тугопластичные без примесей 
1700 1 2 2 1 1 1 - 1 1 
  в) легкие и лессовидные, мягкопластичные  
с примесью гальки, щебня, гравия или  
строительного мусора более 10 %  
тугопластичные с примесью до 10 %, а также 
тяжелые, полутвердые и твердые без примесей  
и с примесью до 10 % 
1750 2 3м 
 
2 2 2 3м - - 2 
  г) тяжелые, полутвердые и твердые с примесью 
щебня, гальки, гравия или строительного  
мусора более 10 % 
1950 3 3м 3 3м 2 3м - - 3 
36. Супеси:                     
  а) легкие, пластичные без примесей 1650 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
  б) твердые без примесей, а также пластичные  
и твердые с примесью щебня, гальки, гравия 
или строительного мусора до 10 % 
1650 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
  в) то же с примесью до 30 % 1800 1 2м 2 2 2 2м - - 2 
  г) то же с примесью более 30 % 1850 1 2м 2 2 2 2м - - 3 
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Окончание табл. 3.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
37. Торф:                     
  а) без древесных корней 800-1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  б) с древесными корнями толщиной до 30 мм 850-1050 1 1 1 2м 2м 2м - 1 2 
  в) то же более 30 мм 900-1200 2 2м 2м 2м 2 2м - - 2 
40. Черноземы и каштановые грунты:                     
  а) мягкие, пластичные 1300 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
  б) то же с корнями кустарника и деревьев 1300 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
  в) твердые  1200 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
41. Щебень:                     
  а) при размере частиц до 40 мм 1750 2 - - - 3 - - - 2 
  б) при размере частиц до 150 мм 1950 2 - - - 3 - - - 3 
42. Шлаки:                     
  а) котельные рыхлые 700 1 1 1 - 1 - - - 1 
  б) котельные слежавшиеся 700 1 1 1 - 1 - - - 2 
  в) металлургические выветрившиеся - 2 2 2 - 1 - - - 3 
  г) металлургические невыветрившиеся 1500 3 - 2м - 3 - - - 4 
 
Примечания: 
1. Грунты: 
4р – 5р группы – разборно-скальные; 
1м – 4м – вечномерзлые и сезонно-мерзлые. 
2. Скальные породы 6-11 группы по буримости отнесены к скальным 
предварительно разрыхленным грунтам 6 группы по трудности разра-
ботки для одноковшовых экскаваторов. 
3. Скальные грунты 5 группы по буримости после разрыхления норми-
руются для одноковшовых экскаваторов по 5 группе. 
4. Для бульдозеров к 4 группе отнесены все предварительно разрыхленные 
скальные породы. 
5. Коэффициент пористости, принимаемый по породе вместе с заполните-
лем, определяется для грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем; 
показатель текучести, принимаемый по заполнителю, определяется для 
грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем. 
6. Грунты, указанные в пп. 10 ж, з, подлежат предварительному разрыхле-
нию при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе текучести, 
равном или менее 0. После предварительного разрыхления эти грунты 
классифицируются на одну группу ниже, кроме грунтов в п. 10 з. Грун-
ты, указанные в пп. 10 и-к, классифицируются как скальные грунты, 
требующие предварительного рыхления. 
 
3.1.  Срезка растительного слоя бульдозерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-5.  
Нормами учтена срезка грунта при отсутствии корней кустарника     
за один-два прохода по одному следу на глубину до 15 см; при наличии 
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корней кустарника и деревьев – за два-три прохода по одному следу          
на общую глубину до 25 см. 
Ширина участка расчистки принята до 30 м. Уборка грунта с границ 
участка при необходимости нормируется отдельно в зависимости от спо-
соба уборки. 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Срезка грунта.          
3. Подъем и опускание отвала. 4. Возвращение порожняком. 
Состав звена 
Машинист 6-го разр. 
 
Примечания: 
1. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. 
и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), 
кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч. 
2. В нормах и расценках предусмотрена работа бульдозеров в грунтах 
природной влажности. При работе бульдозеров в переувлажненных 
грунтах, в которых буксуют или вязнут гусеницы тракторов, Н.вр. и Расц. 
умножать на 1,15 (ПР-1). 
 
Таблица 3.2 
Нормы времени и расценки на 1000 м2  
очищенной поверхности 
Марка 
трактора 
Марка  
бульдозера 
Группа грунта 
 I II 
Т-100 
ДЗ-8 (Д-271А) 
0,84 (0,84) 
0-89 
1,8 (1,8) 
1-91 
1 
Д-259, ДЗ-18 
(Д-493А) 
0,69 (0,69) 
0-73,1 
1,5 (1,5) 
1-59 
2 
Т-130 
ДЗ-28 
(Д-533) 
0,66 (0,66) 
0-70 
1,4 (1,4) 
1-48 
3 
Т-180 
ДЗ-24А (Д-521А), 
ДЗ-35С (Д-575С), 
ДЗ-9 (Д-275А) 
0,6 (0,6) 
0-63,6 
1,3 (1,3) 
1-38 
4 
ДЗ-25 (Д-522), 
Д-290 
0,48 (0,48) 
0-50,9 
1,1 (1,1) 
1-17 
5 
 
а б № 
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Таблица 3.3 
Техническая характеристика бульдозеров 
П
о
к
аз
ат
ел
ь 
Марка бульдозера 
Д
З
-2
9
 
(Д
-5
3
5
) 
Д
З
-4
2
 
(Д
-6
0
6
) 
Д
З
-8
 
(Д
-2
7
1
-А
) 
Д
З
-1
9
 
(Д
-4
9
4
А
) 
Д
З
-1
7
 
(Д
-4
9
2
А
) 
Д
З
-1
8
 
(Д
-4
9
3
А
) 
Д
З
-5
3
 
(Д
-6
8
6
) 
Д
З
-5
4
С
 
(Д
-6
8
7
С
) 
Тип отвала Неповоротный Поворотный Неповоротный 
Длина 
отвала, м 
2,56 2,56 3,03 3,03 3,94 3,97 3,2 3,2 
Высота 
отвала, м 
0,8 0,81 1,1 1,3 1 1 1,2 1,2 
Управ- 
ление 
Гидравли- 
ческое 
Канат- 
ное 
Гид- 
рав-
личе-
ское 
Канат- 
ное 
Гид- 
рав-
личе-
ское 
Канат- 
ное 
Гид- 
рав-
личе-
ское 
Мощность, 
кВт (л.с.) 
55 (75) 79 (108) 
Марка 
трактора 
Т-74 ДТ-75 Т-100 
Масса 
бульдозер- 
ного 
оборудо- 
вания, т 
0,85 1,07 1,58 1,53 2,22 1,86 2,13 1,78 
Марка бульдозера 
П
о
к
аз
ат
ел
ь 
Д
-2
5
9
 
Д
З
-1
0
1
 
Д
З
-1
0
4
 
Д
З
-2
7
С
 
(Д
-5
3
2
С
) 
Д
З
-1
1
0
 
Д
З
-1
1
0
А
 
Д
З
-2
8
 
(Д
-5
3
3
) 
Д
З
-1
0
9
, 
Д
З
-1
0
9
Б
 
Д
З
-9
 
(Д
-2
7
5
А
) 
Тип отвала 
Пово- 
ротный 
Непово
ротный 
Пово-  
ротный 
Неповоротный 
Пово- 
ротный 
Неповоротный 
Длина 
отвала, м 
4,15 2,86 3,28 3,2 3,2 3,94 4,12 3,35 
Высота 
отвала, м 
1,1 0,95 0,99 1,3 1,3 1 1,14 1,1 
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Окончание табл. 3.3 
 
Управ- 
ление 
Канат- 
ное 
Гидравлическое 
Канат- 
ное 
Мощность, 
кВт (л.с.) 
79 (108) 96 (130) 118 (160) 118 (160) 
132  
(180) 
Марка 
трактора 
Т-100 Т4-АП1 Т-130 Т-130 Т-180 
Масса 
бульдозер- 
ного 
оборудо-
вания, т 
2,27 1,44 1,77 1,91 2,28 2,85 2,64 2,56 
Марка бульдозера 
П
о
к
аз
ат
ел
ь 
Д
З
-2
4
 
(Д
-5
2
1
) 
Д
З
-3
5
С
 
(Д
-5
7
5
С
) 
Д
З
-2
4
А
 
(Д
-5
2
1
А
) 
Д
З
-2
5
 
(Д
-5
2
2
) 
Д
-2
9
0
 
Д
-3
8
4
 
Д
-3
8
5
 
Д
З
-3
4
С
 
(Д
-5
7
2
С
) 
Д
З
-1
1
8
 
Тип отвала Неповоротный Поворотный 
Непо- 
ворот- 
ный 
Пово- 
рот- 
ный 
Неповоротный 
Длина 
отвала, м 
3,36 3,64 3,64 4,43 4,59 4,5 4,53 4,54 4,31 
Высота 
отвала, м 
1,1 1,29 1,43 1,2 1,27 1,4 1,4 1,55 1,55 
Управле- 
ние 
Гидравличе-
ское 
Канат- 
ное 
Гид- 
равли- 
ческое 
Канат- 
ное 
Гидравлическое 
Мощность, 
кВт (л.с.) 
132 (180) 221 (300) - 228 (310) 
250 
(340) 
Марка 
трактора 
Т-180 ДЭТ-250 
ДЭТ-
250М 
Масса 
бульдо- 
зерного 
оборудо- 
вания, т 
1,96 3,4 2,86 2,85 3,51 2,8 4,5 3,98 4,8 
Примечание. Техническая характеристика бульдозеров взята из § Е2-1-22. 
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3.2.  Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей  
одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой лопатой  
с ковшом с зубьями 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-8.  
Настоящим параграфом предусматривается разработка грунта при 
устройстве выемок, насыпей, резервов и кавальеров при строительстве ав-
томобильных и железных дорог, судоходных каналов, плотин, оградитель-
ных земляных дамб и других аналогичных по сложности сооружений. 
Послойное разравнивание грунта, а также планировка откосов и вер-
ха насыпи при необходимости нормируются отдельно. 
Состав работы 
1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой 
ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест по-
грузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сто-
рону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов. 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
 
Таблица 3.4 
Техническая характеристика экскаваторов  
с механическим приводом 
Показа-
тель 
Еди-
ница 
изме-
рения 
Марка экскаватора 
Э
0
-1
6
2
1
 (
Э
-1
5
3
) 
Э
-3
0
2
, 
Э
 3
0
3
, 
Э
-3
0
4
 
Э
-5
0
4
, 
Э
-5
0
5
, 
Э
-5
0
5
А
 
Э
-6
5
1
, 
Э
-6
5
2
, 
Э
-6
5
6
 
Э
-8
0
1
 
Э
О
-5
1
1
1
А
 
(Э
-1
0
0
1
1
А
) 
Э
О
-6
1
1
1
 (
Э
-1
2
5
1
),
 
Э
О
-6
1
1
2
, 
(Э
-1
2
5
2
) 
Э
О
-7
1
1
1
 (
Э
-2
5
0
3
),
 
Э
О
-7
1
1
1
С
 (
Э
-2
5
0
5
) 
С
Э
-3
 
Э
К
Г
-4
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Вмести-
мость 
ковша: 
           
с зубьями м3 0,15 0,3 0,5 0,65 0,8-1 1 1,25 2,5 3 3-4 
со сплош- 
ной  
режущей 
кромкой 
« - 0,4 
0,65 
(0,8) 
0,65 
(0,8) 
1,5 - 1,5 - - - 
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Окончание табл. 3.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Длина  
стрелы 
м 2,3 5,5 5,5 5,5 5,5 - 6,8 8,6 10,5 10,5 
Наиболь-
ший  
радиус  
копания 
« 4,1 5,9 7,9 7,8 8,6 9,0 9,9 12 14 14,3 
Радиус  
копания  
на уровне 
стоянки  
« 2,4 3 4,8 4,7 2,8 5 6,3 7,2 9,2 8,7 
Наиболь- 
шая  
высота  
копания 
« 1,8 6,2 6,6 7,1 7,4 6,7 7,8 10 9,5 10 
Наиболь-
ший  
радиус  
выгрузки 
« 2,9 5,4 7,2 7,1 7,7 8 8,9 10,8 12,4 12,6 
Наиболь-
шая  
высота  
выгрузки 
« 2,6 4,3 4,6 4,5 5 5,1 5,1 7 6,6 6,3 
Мощ-
ность кВт 
(л.с.) 
27 
(38) 
28 
(38) 
59-
74 
(80-
100) 
59-
74 
(80-
100) 
74 
(100) 
74 
(100) 
63-
110 
(85-
150) 
87-
160 
(118-
218) 
- - 
Масса  
экскава-
тора  
т 5,3 11,3 20,5 20,5 27,6 31,5 39,8 86 172 180 
 
 
Таблица 3.5 
Состав звена 
Профессия  
и разряд рабочих 
Вместимость ковша экскаватора, м3 
до 0,15 
св. 0,15  
до 0,4 
св. 0,4  
до 0,65 
св. 0,65 
Машинист 6-го разр. - - 1 1 
Машинист 5-го разр. - 1 - - 
Машинист 4-го разр. 1 - - - 
Помощник машиниста 5-го разр. - - - 1 
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Таблица 3.6 
Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта 
В
м
ес
ти
м
о
ст
ь 
к
о
в
ш
а,
 м
3
 
Высота  
забоя, м, 
для групп 
грунта 
Способ разработки грунта 
 
с погрузкой в транспортные средства навымет 
Группа грунта 
I, II, 
V, 
VI 
III, 
IV 
I 
II,  
Iм 
III, 
IIм 
IV 
V, 
IIIм 
VI I 
II,  
Iм 
III, 
IIм 
IV 
V, 
IIIм 
VI 
0,15 1 1,5 
8,4 
(8,4) 
6-64 
11 
(11) 
8-69 
- - - - 
6,5 
(6,5) 
5-14 
8,7 
(8,7) 
6-87 
- - - - 1 
0,3 1,5 2,5 
3,3 
(3,3) 
3-00 
4,2 
(4,2) 
3-82 
5,8 
(5,8) 
5-28 
- - - 
2,6 
(2,6) 
2-37 
3,3 
(3,3) 
3-00 
4,6 
(4,6) 
4-19 
- - - 2 
0,5 1,5 3 
2,1 
(2,1) 
2-23 
2,7 
(2,7) 
2-86 
3,3 
(3,3) 
3-50 
4,3 
(4,3) 
4-56 
5,6 
(5,6) 
5-94 
6,8 
(6,8) 
5-94 
1,7 
(1,7) 
1-80 
2,2 
(2,2) 
2-33 
2,8 
(2,8) 
2-97 
3,6 
(3,6) 
3-82 
4,6 
(4,6) 
4-88 
5,5 
(5,5) 
5-83 
3 
0,6 
0,65 
2 4 
1,7 
(1,7) 
1-80 
2,1 
(2,1) 
2-23 
2,7 
(2,7) 
2-86 
3,3 
(3,3) 
3-50 
4,3 
(4,3) 
4-56 
5,2 
(5,2) 
5-51 
1,4 
(1,4) 
1-48 
1,7 
(1,7) 
1-80 
2,1 
(2,1) 
2-23 
2,9 
(2,9) 
3-07 
3,5 
(3,5) 
3-71 
4,1 
(4,1) 
4-35 
4 
0,8   
2,4 
(1,2) 
2-36 
3 
(1,5) 
2-96 
3,6 
(1,8) 
3-55 
4,6 
(2,3) 
4-53 
5,8 
(2,9) 
5-71 
7,2 
(3,6) 
7-09 
1,94 
(0,97) 
1-91 
2,4 
(1,2) 
2-36 
2,8 
(1,4) 
2-76 
4 
(2) 
3-94 
4,8 
(2,4) 
4-73 
5,8 
(2,9) 
5-71 
5 
1   
2 
(1) 
1-97 
2,6 
(1,3) 
2-56 
3,2 
(1,6) 
3-15 
4,2 
(2,1) 
4-14 
5,2 
(2,6) 
5-12 
6,2 
(3,1) 
6-11 
1,66 
(0,83) 
1-64 
2,2 
(1,1) 
2-17 
2,6 
(1,3) 
2-56 
3,4 
(1,7) 
3-35 
4,4 
(2,2) 
4-33 
5,2 
(2,6) 
5-12 
6 
1,25 3 5 
1,68 
(0,84) 
1-71 
2,2 
(1,1) 
2-24 
2,4 
(1,2) 
2-45 
3,4 
(1,7) 
3-47 
3,8 
(1,9) 
3-88 
4,8 
(2,4) 
4-90 
1,3 
(0,65) 
1-33 
1,64 
(0,82) 
1-67 
2 
(1) 
2-04 
2,6 
(1,3) 
2-56 
3,4 
(1,7) 
3-47 
3,6 
(1,8) 
3-67 
7 
2,5   
1,06 
(0,53) 
1-08 
1,34 
(0,67) 
1-37 
1,62 
(0,81) 
1-65 
2 
(1) 
2-04 
2,6 
(1,3) 
2-65 
3,2 
(1,6) 
3-26 
0,9 
(0,45) 
0-91,8 
1,12 
(0,56) 
1-14 
1,36 
(0,68) 
1-39 
1,74 
(0,87) 
1-77 
2,2 
(1,1) 
2-24 
2,6 
(1,3) 
2-65 
8 
3   
0,98 
(0,49) 
1-00 
1,18 
(0,59) 
1-20 
1,48 
(0,74) 
1-51 
1,94 
(0,97) 
1-98 
2,4 
(1,2) 
2-45 
2,8 
(1,4) 
2-86 
0,82 
(0,41) 
0-83,6 
0,96 
(0,48) 
0-97,9 
1,26 
(0,63) 
1-29 
1,62 
(0,81) 
1-65 
2 
(1) 
2-04 
2,4 
(1,2) 
2-45 
9 
4   
0,82 
(0,41) 
0-90,2 
1,04 
(0,52) 
1-14 
1,3 
(0,65) 
1-43 
1,72 
(0,86) 
1-89 
2,2 
(1,1) 
2-42 
2,4 
(1,2) 
2-64 
0,66 
(0,33) 
0-72,6 
0,84 
(0,42) 
0-92,4 
1,06 
(0,53) 
1-17 
1,38 
(0,69) 
1-52 
1,72 
(0,86) 
1-89 
2 
(1) 
2-20 
10 
   а б в г д е ж з и к л м № 
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Таблица 3.7 
Технические характеристики автосамосвалов 
Параметры 
Индекс машины 
МАЗ  
5516-03-23 
МАЗ 
5551-020 
КРАЗ 
6510 
КРАЗ 
6130С4 
КАМАЗ 
6520 
УРАЛ 
5557-31 
Колесная формула 6x4 4x2 6x4 6x4 6x4 6x6 
Грузоподъемность, т 16,5 10 13,5 15 20 7 
Мощность  
двигателя, кВт 
176 132 176 220 235 176 
Полная масса, т 28,7 17,62 24,88 28 33,1 16,775 
Снаряженная  
масса, т 
12,1 7,47 11,3 12,9 12,95 н/д 
Вместимость  
кузова, м3 
10,5 5,5 8 20 12 
8,8 
(17,5*) 
Максимальная  
скорость, км/ч 
81 83 80 90 80 80 
Габаритные размеры 
(длина  высота  
ширина), мм 
н/д н/д 
8290 х 
2730 х 
2500 
9455 х 
2940 х 
2500 
7795 х 
3005 х 
2500 
н/д 
* С надстроенными бортами. 
3.3.  Разработка и перемещение нескального грунта  
бульдозерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-22.  
Нормами предусмотрена разработка грунта в резервах, выемках и 
котлованах. 
Окончательное разравнивание и уплотнение грунта нормами насто-
ящего параграфа не учтено и нормируется отдельно в зависимости от спо-
соба разравнивания. Перемещение ранее разработанных разрыхленных 
грунтов (уборка излишков грунта при планировках, перемещение грунта 
из отвала и др.) следует нормировать по нормам настоящего параграфа       
с применением коэффициента согласно примечанию 3. 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта         
с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порож-
няком. 
Состав рабочих 
Для бульдозеров на тракторах ДТ-75; Т-74 
Машинист 5-го разр. 
Для бульдозеров на тракторах Т-100, Т-4АП1, Т-130, Т-180 и ДЭТ-250 
Машинист 6-го разр. 
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Таблица 3.8 
Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта 
Марка 
трактора 
Марка  
бульдозера 
Расстояние перемещения грунта  
до 10 м 
добавлять на каждые  
следующие 10 м 
Группа грунта 
I II III I II III 
ДТ-75, Т-
74  
ДЗ-42 (Д-606), 
ДЗ-29 (Д-535) 
0,94 
(0,94) 
0-85,5 
1,1 
(1,1) 
1-00  
1,3 
(1,3) 
1-18  
0,87 
(0,87) 
0-79,2  
0,94 
(0,94) 
0-85,5  
0,98 
(0,98) 
0-89,2  
1 
Т-100  ДЗ-8 (Д-271), 
ДЗ-19 (Д-494) 
0,55 
(0,55) 
0-58,3 
0,68 
(0,68) 
0-72,1 
0,78 
(0,78) 
0-82,7 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
0,56 
(0,56) 
0-59,4  
2 
Д-259, 
ДЗ-18 (Д-493А), 
ДЗ-17 (Д-492А), 
ДЗ-53 (Д-686), 
ДЗ-54С (Д-687С) 
0,5 
(0,5) 
0-53 
0,62 
(0,62) 
0-65,7  
0,7 
(0,7) 
0-74,2  
0,43 
(0,43) 
0-45,6 
0,49 
(0,49) 
0-51,9  
0,51 
(0,51) 
0-54,1  
3  
Т-4АП1  ДЗ-101, 
ДЗ-104  
0,88 
(0,88) 
0-93,3 
1 
(1) 
1-06  
1,1 
(1,1) 
1-17  
0,74 
(0,74) 
0-78,4 
0,84 
(0,84) 
0-89  
0,87 
(0,87) 
0-92,2  
4 
Т-130  ДЗ-27С (Д-532С), 
 ДЗ-110A , 
ДЗ-28 (Д-533) 
0,35 
(0,35) 
0-37,1  
0,41 
(0,41) 
0-43,5  
0,47 
(0,47) 
0-49,8  
0,3 
(0,3) 
0-31,8  
0,33 
(0,33) 
0-35  
0,35 
(0,35) 
0-37,1  
5  
Т-180  
  
ДЗ-25 (Д-522), 
Д-290,  
ДЗ-24 (Д-521), 
ДЗ-9 (Д-275), 
ДЗ-35С (Д-575С) 
0,32 
(0,32) 
0-33,9  
0,38 
(0,38) 
0-40,3  
0,4 
(0,4) 
0-42,4  
0,29 
(0,29) 
0-30,7  
0,3 
(0,3) 
0-31,8  
0,32 
(0,32) 
0-33,9  
6  
ДЗ-24А (Д-521А) 0,27 
(0,27) 
0-28,6  
0,32 
(0,32) 
0-33,9  
0,36 
(0,36) 
0-38,2  
0,24 
(0,24) 
0-25,4  
0,27 
(0,27) 
0-28,6  
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
7  
ДЭТ-250  
  
Д-384, 
Д-385  
0,25 
(0,25) 
0-30,3  
0,28 
(0,28) 
0-33,9  
0,32 
(0,32) 
0-38,7  
0,22 
(0,22) 
0-26,6  
0,23 
(0,23) 
0-27,8  
0,24 
(0,24) 
0-29 
8  
ДЗ-34С (Д-572С) 0,22 
(0,22) 
0-26,6  
0,24 
(0,24) 
0-29  
0,27 
(0,27) 
0-32,7  
0,2 
(0,2) 
0-24,2  
0,21 
(0,21) 
0-25,4  
0,22 
(0,22) 
0-26,6 
9  
    а  б  в  г  д  е  № 
Примечания: 1. Нормы и расценки предусматривают работу бульдозерами 
без открылков. При перемещении грунта бульдозерами с отвалами ящично-
го типа Н.вр. и Расц. умножать на 0,87 (ПР-1). 2. Нормами и расценками 
предусмотрена работа бульдозеров в грунтах естественной влажности. При 
работе бульдозеров в сыпучих или вязких грунтах, в которых буксуют       
или вязнут гусеницы тракторов, Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-2).               
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3. При перемещении бульдозером ранее разработанных разрыхленных       
грунтов Н.вр. и Расц. умножать на 0,85, считая объем грунта в естествен-     
ном залегании (ПР-3). 4. Нормами и расценками учтено перемещение грун-
та по пути с подъемом до 10 %. При подъемах до 20 % длину пути на участ-
ках с подъемом умножать на 1,2, а при подъемах св. 20 % – на 1,4 (ПР-4).      
5. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр.     
и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.),      
кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч.   
 
 
3.4.  Уплотнение грунта прицепными катками 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-29. 
Таблица 3.9 
Техническая характеристика катков 
Показатель 
Единица 
измерения 
Марка катков 
ДЗ-39А 
(Д-703) 
ДУ-16В 
(Д-551В) 
Тип катков - 
На пневматических 
шинах 
На пневматических  
шинах, секционный, 
полуприцепной 
Ширина уплотняемой полосы м 2,6 2,6 
Толщина уплотняемого слоя м До 0,35 0,35 
Мощность двигателя кВт (л.с.) 79 (108) 177 (240) 
Масса катка т 25 25 
Состав работы 
1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее по-
ложение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы      
на соседнюю полосу укатки. 
Состав звена 
Прицепной каток ДУ-39А (Д-703) 
Тракторист 6-го разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
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Таблица 3.10 
Нормы времени и расценки на 100 м3  
уплотненного слоя грунта 
Наименование 
работ 
Толщина 
уплотняемого 
слоя, м 
С разворотом на насыпи 
С разворотом со съездом 
с насыпи 
 Длина гона, м 
до 100 до 200 св.200 до 200 до 300 св.300 
Уплотнение грунта 
при четырех  
проходах  
по одному следу 
До 0,2 
0,58 
(0,58) 
0-61,5 
0,5 
(0,5) 
0-53 
0,46 
(0,46) 
0-48,8 
0,66 
(0,66) 
0-70 
0,56 
(0,56) 
0-59,4 
0,51 
(0,51) 
0-54,1 
1 
От 0,2 
до 0,3 
0,34 
(0,34) 
0-36 
0,29 
(0,29) 
0-30,7 
0,27 
(0,27) 
0-28,6 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
0,32 
(0,32) 
0-33,9 
0,3 
(0,3) 
0-31,8 
2 
Добавлять  
на каждый проход 
сверх первых  
четырех 
До 0,2 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
0,09 
(0,09) 
0-09,5 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,13 
(0,13) 
0-13,8 
0,1 
(0,1) 
0-10,6 
0,09 
(0,09) 
0-09,5 
3 
От 0,2 
до 0,3 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,05 
(0,05) 
0-05,3 
0,04 
(0,04) 
0-04,2 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,05 
(0,05) 
0-05,3 
4 
  
а б в г д е № 
 
3.5.  Уплотнение грунта самоходными катками 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-31. 
Таблица 3.11 
Техническая характеристика катков 
Показатель 
Единица  
измерения 
Марка катков 
ДУ-31А (Д-627А) ДУ-29 (Д-624) 
Тип катка - 
Самоходный на пневматических  
шинах 
Ширина уплотняемой полосы м 1,9 2,22 
Толщина уплотняемого слоя м До 0,35 До 0,4 
Мощность двигателя кВт (л.с.) 66 (90) 96 (130) 
Масса катка т 16 30 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 
3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки. 
Состав звена 
Самоходный каток ДУ-31А (Д-627А) 
Машинист 6-го разр. 
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Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
 
Таблица 3.12 
Нормы времени и расценки на 100 м3  
уплотненного слоя грунта 
Наименование 
работ 
Толщина 
уплотняемого 
слоя, м 
С разворотом на насыпи 
С разворотом,  
со съездом  
с насыпи 
 
Длина гона, м 
до 100 до 200 св.200 до 200 до 300 св.300 
Уплотнение 
грунта  
при четырех 
проходах  
по одному 
следу 
До 0,2 
0,63 
(0,63) 
0-66,8 
0,46 
(0,46) 
0-48,8 
0,39 
(0,39) 
0-41,3 
0,77 
(0,77) 
0-81,6 
0,58 
(0,58) 
0-61,5 
0,5 
(0,5) 
0-53 
1 
От 0,2 до 0,3 
0,41 
(0,41) 
0-43,5 
0,31 
(0,31) 
0-32,9 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
0,51 
(0,51) 
0-54,1 
0,39 
(0,39) 
0-41,3 
0,34 
(0,34) 
0-36 
2 
Добавлять  
на каждый 
проход  
сверх первых  
четырех 
До 0,2 
0,13 
(0,13) 
0-13,8 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,15 
(0,15) 
0-15,9 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
0,09 
(0,09) 
0-09,5 
3 
От 0,2 до 0,3 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,04 
(0,04) 
0-04,2 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
4 
  а б в г д е № 
 
3.6.  Уплотнение грунта виброкатком 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-321. 
Таблица 3.13 
Техническая характеристика вибрационного катка Д-480 
Тип катка 
Прицепной виброкаток с самостоятельным 
двигателем для привода вибратора 
Ширина уплотняемой полосы, м 1,4 
Толщина уплотняемого слоя, м 0,5-0,6 
Марка трактора ДТ-75 
Мощность двигателя трактора, кВт (л.с.) 55 (75) 
Масса катка, т  3 
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Состав работы 
1. Прицепка и отцепка катка с приведением агрегата в рабочее поло-
жение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на со-
седнюю полосу укатки. 
Состав звена 
Тракторист 5-го разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
 
Таблица 3.14 
Нормы времени и расценки на 100 м3 уплотненного слоя  
грунта за 1 проход 
Марка  
трактора 
Толщина уплотняемого слоя, м  
до 0,3 до 0,4 до 0,5 до 0,6  
ДТ-75 
0,16 
(0,16) 
0-14,6 
0,11 
(0,11) 
0-10 
0,09 
(0,09) 
0-08,2 
0,07 
(0,07) 
0-06,4 
1 
 
а б в г № 
 
3.7.  Предварительная планировка площадей бульдозерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-35. 
Нормами данного параграфа предусмотрено, что при предваритель-
ной (грубой) планировке срезка излишков грунта и засыпка впадин произ-
водятся на глаз, в результате чего создается относительно ровная поверх-
ность без заданных отметок. 
Нормы составлены на планировку поверхности за один проход буль-
дозера. Число проходов бульдозера по одному следу определяется произ-
водственным заданием. 
 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх-
ности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой 
ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении. 
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Состав рабочих 
Для бульдозеров на тракторах Т-74, ДТ-75 
Машинист 5-го разр. 
Для бульдозеров на тракторах Т-100, Т-130, Т-180 и ДЭТ-250 
Машинист 6-го разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
 
Таблица 3.15 
Нормы времени и расценки на 1000 м2 спланированной поверхности  
за 1 проход бульдозера 
Марка  
трактора 
Марка  
бульдозера 
Способ работы 
При рабочем ходе  
в одном  
направлении 
При рабочем  
ходе в двух  
направлениях 
 
Т-74, ДТ-75 
ДЗ-29 (Д-535), 
ДЗ-42 (Д-606) 
0,41 
(0,41) 
0-37,3 
0,22 
(0,22) 
0-20 
1 
Т-100 
ДЗ-8 (Д-271А), 
ДЗ-19 (Д-494) 
0,29 
(0,29) 
0-30,7 
0,19 
(0,19) 
0-20,1 
2 
Д-259, 
ДЗ-17 (Д-492А), 
ДЗ-18 (Д-493А) 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 
0,14 
(0,14) 
0-14,8 
3 
Т-130 
ДЗ-28 (Д-533), 
ДЗ-24 (Д-521) 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,14 
(0,14) 
0-14,8 
4 
Т-180 
ДЗ-35С (Д-575С), 
ДЗ-24А 
(Д-521А) 
0,18 
(0,18) 
0-19,1 
0,13 
(0,13) 
0-13,8 
5 
ДЗ-25 
(Д-522) 
0,16 
(0,16) 
0-17 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
6 
ДЭТ-250 
Д-384, Д-385, 
ДЗ-34С 
(Д-572С) 
0,12 
(0,12) 
0-14,5 
0,08 
(0,08) 
0-09,7 
7 
  
а б № 
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3.8.  Окончательная планировка площадей бульдозерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-36. 
Нормами данного параграфа предусмотрено, что в зависимости от 
характера поверхности грунта окончательная планировка может выпол-
няться как после предварительной планировки, так и без нее после закреп-
ления нивелировочных отметок. 
Нормы составлены на планировку поверхности за один проход буль-
дозера. Число проходов бульдозера по одному следу определяется произ-
водственным заданием. 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх-
ности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 
3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направ-
лении. 
Состав звена 
Для бульдозеров на тракторах Т-74, ДТ-75 
Машинист 5-го разр. 
Для бульдозеров на тракторах Т-100, Т-130, Т-180, ДЭТ-250 
Машинист 6-го разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
Таблица 3.16 
Нормы времени и расценки на 1000 м2 спланированной  
поверхности за 1 проход бульдозера 
Марка  
трактора 
Марка  
бульдозера 
Способ работы 
 
При рабочем ходе  
в одном  
направлении 
При рабочем ходе  
в двух  
направлениях 
1 2 3 4  
Т-74, ДТ-75 
ДЗ-29 (Д-535), 
ДЗ-42 (Д-606) 
0,49 
(0,49) 
0-44,6 
0,35 
(0,35) 
0-31,9 
1 
Т-100 
ДЗ-8 (Д-271А), 
ДЗ-19(Д-494А), 
Д-259 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
0,33 
(0,33) 
0-35 
2 
ДЗ-17 (Д-492А), 
ДЗ-18 (Д-493А) 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
3 
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Окончание табл. 3.16 
1 2 3 4  
Т-130 
ДЗ-24 (Д-521), 
ДЗ-28 (Д-533) 
0,27 
(0,27) 
0-28,6 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
4 
Т-180 
ДЗ-35С (Д-575С), 
ДЗ-24А 
(Д-521А) 
0,23 
(0,23) 
0-24,4 
0,19 
(0,19) 
0-20,1 
5 
ДЗ-25 
(Д-522) 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,17 
(0,17) 
0-18 
6 
ДЭТ-250 
Д-384, Д-385, 
ДЗ-14С 
(Д-572С) 
0,16 
(0,16) 
0-19,4 
0,15 
(0,15) 
0-18,2 
7 
  
а б № 
 
3.9.   Планировка верха земляных сооружений грейдерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-37.  
Нормами параграфа предусмотрена планировка верха земляных со-
оружений при отклонении отметок от проектных до 0,15 м. 
В том случае, когда эти отклонения превышают 0,15 м, необходимо 
произвести предварительную планировку земляного полотна бульдозерами 
или срезать грунт скреперами. 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх-
ности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравни-
вание поверхности грунта сквозными проходами грейдера. 
 
Таблица 3.17 
Техническая характеристика грейдеров 
Наименование 
показателя 
Единица 
измере- 
ния 
Марка автогрейдера 
Марка прицепного 
грейдера 
ДЗ-99  
(Д-710Б) 
ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
ДЗ-14 
(Д-395А) 
ДЗ-98 
ДЗ-1 
(Д-20Б) 
Длина отвала м 3,04 3,7 3,7 3,7 3,7 
Высота отвала « 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 
Глубина резания « 0,2 0,25 0,5 0,5 0,3 
Радиус поворота « 11 15 18 18 - 
Мощность  
двигателя 
кВт 
(л.с.) 
66 
(90) 
99 
(135) 
121 
(165) 
184 
(250) 
79 
(107) 
Масса грейдера т 9,7 12,40 17,4 19,5 4,36 
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Таблица 3.18 
Состав звена 
Профессия и разряд рабочих Автогрейдеры Прицепной грейдер 
Машинист 6-го разр. 1 - 
Машинист 6-го разр. - 1 
Тракторист 6-го разр. - 1 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
 
Таблица 3.19 
Нормы времени и расценки на 1000 м2 спланированной 
поверхности за 1 проход грейдера 
Марка грейдера 
Способ планировки 
 
при рабочем ходе  
в двух направлениях 
при рабочем ходе  
в одном направлении  
Группа грунта 
 
I II III I II III 
 
Автогрейдеры ДЗ-14 (Д-395А), 
ДЗ-31-1 (Д-557) 
0,15 
(0,15) 
0-15,9 
0,17 
(0,17) 
0-18 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,22 
(0,22) 
0-23,3 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
1 
Автогрейдеры ДЗ-99 (Д-710) 
0,18 
(0,18) 
0-19,1 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
0,22 
(0,22) 
0-23,3 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
0,27 
(0,27) 
0-28,6 
2 
Прицепной грейдер ДЗ-1  
(Д-20Б) в сцепе с трактором  
Т-100 
0,34 
(0,17) 
0-33,5 
0,38 
(0,19) 
0-37,4 
0,44 
(0,22) 
0-43,3 
- - - 3 
 
а б в г д е № 
 
3.10.  Планировка откосов насыпей и выемок автогрейдерами 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-39. 
Состав работы 
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка от-
косов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхо-
лостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом 
через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера. 
Состав звена 
Машинист 6-го разр. 
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Таблица 3.20 
Нормы времени и расценки на 1000 м2 спланированной 
 поверхности откоса 
Способ  
планировки 
Длина  
планируемого 
откоса, м 
Длина 
гона, м 
Вид сооружения 
 
Выемка Насыпь 
Группа грунта 
I II III 
При рабочем ходе  
в одном направлении 
2 
250 
0,62 
(0,62) 
0-65,7 
0,94 
(0,94) 
0-99,6 
0,57 
(0,57) 
0-60,4 
1 
4,5 
0,41 
(0,41) 
0-43,5 
0,59 
(0,59) 
0-62,5 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
2 
6,5 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,4 
(0,4) 
0-42,4 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
3 
При рабочем ходе  
в двух направлениях 
3 
До 200 
0,56 
(0,56) 
0-59,4 
0,85 
(0,85) 
0-90,1 
0,52 
(0,52) 
0-55,1 
4 
До 300 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
0,73 
(0,73) 
0-77,4 
0,44 
(0,44) 
0-46,6 
5 
Св. 300 
0,42 
(0,42) 
0-44,5 
0,64 
(0,64) 
0-67,8 
0,39 
(0,39) 
0-41,3 
6 
4,5 
До 200 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
0,55 
(0,55) 
0-58,3 
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
7 
До 300 
0,33 
(0,33) 
0-35 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
0,3 
(0,3) 
0-31,8 
8 
Св. 300 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,4 
(0,4) 
0-42,4 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
9 
6,5 
До 200 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
0,37 
(0,37) 
0-39,2 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
10 
До 300 
0,22 
(0,22) 
0-23,3 
0,32 
(0,32) 
0-33,9 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
11 
Св. 300 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,19 
(0,19) 
0-20,1 
12 
  а б в г № 
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4.  Устройство дорожной одежды 
4.1. Разравнивание песчано-гравийных и щебеночных материалов при 
устройстве оснований и покрытий 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-1. 
Нормами настоящего параграфа предусмотрено разравнивание мате-
риалов в один слой при россыпи щебня, гравия и гравийно-песчаной смеси 
слоями не св. 18 см (в естественном состоянии), а песка – до 20 см. 
При устройстве основания и покрытия в два слоя Н.вр. и Расц.       
применять для каждого слоя отдельно. 
Таблица 4.1 
Техническая характеристика машин 
Наимено- 
вание  
показателей 
Марки автогрейдеров 
Грейдер 
прицеп-
ной  
ДС-1 
(Д-20БМ) 
Бульдо-
зер  
ДЗ-8 
(Д-271А) 
ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
ДЗ-98 
ДЗ-99-1-4 
(Д-710Б), 
ДЗ-99 
(Д-710), 
ДЗ-61А 
(Д-710А) 
ДЗ-40 
(Д-598) 
Длина  
отвала, м 
3,7 3,7 3,04 3,8 3,7 3,03 
Высота  
отвала, м 
0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 1,1 
Марка  
трактора-
тягача или 
двигателя 
АМ-01 
У1Д6- 
250ТК- 
С-2/С-3 
АМ-41 СМД-14А Т-100 Т-100 
Мощность 
двигателя, 
кВт (л.с.) 
81 (110) 184 (250) 66 (90) 55 (75) 74 (100) 74 (100) 
Масса, т 12,30 19,50 9,70 7,70 4,26 13,35 
 
Состав работы 
1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, 
расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планиров-
ка поверхности слоя. 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
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Таблица 4.2 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
или покрытия (одного слоя) 
Материал Машины Марка машины Состав звена Н.вр. Расц. № 
 
Автогрейдеры 
ДЗ-98 
Машинист  
6-го разр. - 1 
0,07 
(0,07) 
0-09,0 1 
 
ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 2 
Песок или 
гравийно-
песчаная 
смесь 
ДЗ-61А (Д-710А),  
ДЗ-99 (Д710), 
ДЗ-99-1-4 (Д-710Б) 
0,15 
(0,15) 
0-15,9 3 
 
Грейдер  
прицепной  
с трактором  
Т-100 
ДЗ-1 
(Д-20БМ) 
Машинист  
5-го разр. - 1 
Тракторист  
6-го разр. - 1 
0,26 
(0,13) 
0-25,6 4 
 
Бульдозер  
на базе трактора 
Т-100 
ДЗ-8 
(Д-271А) 
Машинист  
6-го разр. - 1 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 5 
 
Автогрейдеры 
ДЗ-98 
Машинист  
6-го разр. - 1 
0,09 
(0,09) 
0-11,6 6 
 
ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
0,13 
(0,13) 
0-13,8 7 
Щебень 
или гравий 
ДЗ-61А (Д-710А), 
ДЗ-99 (Д-710), 
ДЗ-99-1-4 (Д-710Б) 
0,18 
(0,18) 
0-19,1 8 
 
Грейдер  
прицепной  
с трактором  
Т-100 
ДЗ-1 
(Д-20БМ) 
Машинист  
5-го разр. - 1 
Тракторист  
6-го разр -1 
0,32 
(0,16) 
0-31,5 9 
 
Бульдозер  
на базе трактора 
Т-100 
ДЗ-8 
(Д-271А) 
Машинист  
6-го разр. - 1 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 10 
 
4.2. Поливка водой оснований и покрытий  
автополивочными машинами 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-2. 
Состав работы  
1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга     
и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через 
распылительные сопла или при помощи шланга. 
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Состав звена 
При распределении воды через распылительные сопла: 
машинист 4-го разр. – 1. 
При распределении воды из шланга: 
машинист 4-го разр. – 1; 
дорожный рабочий 1-го разр. – 1. 
 
Таблица 4.3 
Нормы времени и расценки на 100 м2 поверхности 
 Способ поливки  
Поливка 
через  
распылительные 
сопла 
из шланга  
 Н. вр. Н. вр.  
 Расц. Расц.  
Щебня  
и гравия перед 
укаткой  
при устройстве 
оснований  
или покрытий 
щебеночных 
во второй 
период 
укатки 
0,16 
(0,16) 
0,94 
(0,47) 
1 
 0-12,6 0-64,9  
 
в третий 
период 
0,09 
(0,09) 
0,52 
(0,26) 
2 
 укатки 0-07,1 0-35,9  
гравийных  
0,072 
(0,072) 
0,42 
(0,21) 
3 
  0-05,7 0-29  
Водой песчаного слоя толщиной 5–6 см 
при уходе за цементобетонными основани-
ями и покрытиями 
0,04 
(0,04) 
0-03,2 
0,22 
(0,11) 
0-15,2 
4 
 
а б № 
Примечания: 1. Нормами предусмотрена поливка водой с расходом воды 
для щебеночных оснований и покрытий 2 м3 на 100 м2 поверхности во вто-
рой период уплотнения и 1,1 м3 в третий период; для гравийных – 0,9 м3  
на 100 м2. При другом количестве расхода воды для поливки оснований и 
покрытий применять на 1 м3 воды Н.вр. 0,08 (0,08) Расц. 0-06,3 (при рас-
пределении воды через распылительные сопла) (ПР-1) и Н.вр. 0,48 (0,24) 
Расц. 0-33,1 (при распределении воды из шланга) (ПР-2). 
2. Пробег автополивочной машины нормируется отдельно в зависи-
мости от расстояния. 
3. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени 
Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – 
Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин         
в маш.-ч. 
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4.3. Укатка оснований и покрытий самоходными катками  
с гладкими вальцами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-3. 
Нормами предусмотрена укатка основания или покрытия из щебня 
или гравия толщиной до 18 см катками массой свыше 10 т. 
Укатка мостовых из колотого и булыжного камня предусмотрена как 
катками массой св. 5 до 10 т (стр. № 12), так и катками массой свыше 10 т 
(стр. № 13). 
Нормы учитывают перекрытие предыдущего следа на 1/3 ширины 
барабана катка. 
Состав работы  
Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разровнен-
ного на проезжей части покрытия или основания. 
 
Таблица 4.4 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания или покрытия  
Укатываемое основание или 
покрытие 
Наименование 
укатываемого 
материала 
Число 
проходов 
катка по 
одному 
следу 
Состав 
звена 
Н.вр. 
Расц. 
№ 
1 2 3 4 5 6 7 
Щебеночное 
основание 
или покры-
тие 
Однослойное 
или верхний 
слой двух-
слойного 
Щебень  
фракции, мм: 
40-70 
10  
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
1 
10-20 20  
0,69 
(0,69) 
0-73,1 
2 
5-10 5 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,17 
(0,17) 
0-18 
3 
 
Нижний слой 
двухслойного 
40-70 30  
1,1 
(1,1) 
1-17 
4 
Основание 
или  
покрытие  
из гравий-
ной смеси 
Однослойное 
Смесь  
гравийная 
15  
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
5 
 12  
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
6 
 10 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
7 
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Окончание табл. 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 
Основание 
или  
покрытие  
из гравий-
ной смеси 
Нижний слой 
двухслойного 
 25  
0,89 
(0,89) 
0-94,3 
8 
Верхний слой 
двухслойного 
 15  
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
9 
 
Верхний слой 
двухслойного 
Смесь  
гравийная 
10 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
10 
   5  
0,17 
(0,17) 
0-18 
11 
Мостовые из колотого  
и булыжного камня 
Камень  
колотый  
и булыжный 
3 
Машинист 
5-го разр. - 1 
0,15 
(0,15) 
0-13,7 
12 
  3 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
13 
Примечания: 1. При необходимости большего числа проходов, чем 
предусмотрено в таблице, что устанавливается пробной укаткой, на каж-
дый последующий проход добавлять: катки массой св. 10 т, для строк        
№ 1-11 и 13, Н.вр. 0,04 (0,04), Расц. 0-04,2 (ПР-1), катки массой св. 5 до     
10 т, для строки № 12, Н.вр. 0,05 (0,05), Расц. 0-04,6 (ПР-2). 2. В таблицах 
норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. и расценки 
Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), кроме H.вр.    
рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч. 
 
4.4. Уплотнение щебеночных оснований самоходными  
катками ДУ-52, ДУ-55 на пневматических шинах  
Нормы времени и расценки взяты из §Е17-3а. 
 
Состав работы  
1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня кат-
ком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки. 
 
Состав звена 
Машинист 6-го разр. 
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Таблица 4.5 
Техническая характеристика  
Показатель 
Единица  Марка катков 
 измерения ДУ-52  ДУ-55  
Тип катков   самоходный  
комбинированного 
действия 
самоходный  
статический  
Ширина уплотняемой полосы мм  2000  2500  
Мощность двигателя кВт (л.с.) 110 (150) 110 (150) 
Скорость 
движения  
с включенным  
вибровозбудителем 
 
км/ч  
До 5,4 - 
   с выключенным 
вибровозбудителем 
   
До 10,8 До 15 
Масса катка т 16 20 
 
 
 
Таблица 4.6 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
 Масса катка  
Наименование ДУ-52 ДУ-55  
работы Длина гона, м  
 до 100 до 200 св. 200 до 100 до 200 св. 200  
Уплотнение щебеночного 
основания за пять  
проходов катка по одному 
следу 
0,29 
(0,29) 
0-30,7 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 
0,19 
(0,19) 
0-20,1 
0,15 
(0,15) 
0-15,9 
0,13 
(0,13) 
0-13,8 
1 
Добавлять на каждый 
проход катка сверх  
первых пяти проходов 
0,04 
(0,04) 
0-04,2 
0,03 
(0,03) 
0-03,2 
0,02 
(0,02) 
0-02,1 
0,03 
(0,03) 
0-03,2 
0,02 
(0,02) 
0-02,1 
0,01 
(0,01) 
0-01,1 
2 
 а б в г д е № 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
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4.5. Устройство оснований и покрытий из щебня,  
гравия или грунтов, обработанных битумом или дегтем,  
способом перемешивания грейдерами на дороге 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-4. 
Нормами настоящего параграфа предусмотрена толщина слоя осно-
вания или покрытия 10 см в естественном состоянии. 
При устройстве основания или покрытия в два-три слоя Н.вр. и Расц. 
принимать для каждого слоя отдельно. 
Таблица 4.7 
Определение вида грунта 
Группа 
грунта 
Наименование грунта 
Содержание 
частиц  
до 0,071 мм, 
% по массе 
Содержание 
глины,  
% по массе 
до 
Число  
пластичности 
до 
I  Пески, супеси  15-25  5  5  
II  Пески пылеватые, супеси 25-60  То же  То же  
III  Супеси 25-60  5-12  10  
IV  Супеси пылеватые, грунты 
пылеватые 
Св. 50  12  То же  
 Суглинки пылеватые, су-
глинки 
Св. 25  15  15  
V  Суглинки тяжелые, суглинки 
тяжелые пылеватые, глины 
(преимущественно  
черноземы) 
Св. 50  Св. 40  Св. 30  
 
Состав работы 
1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или 
грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального 
материала после розлива битума или дегтя с последующим разравнива- 
нием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного мате- 
риала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия 
под укатку. 
 
Состав звена 
При работе автогрейдером: 
машинист 6-го разр. – 1. 
При работе прицепным грейдером: 
машинист 5-го разр. – 1; 
тракторист 6-го разр. – 1. 
Электронный архив УГЛТУ
 150 
Таблица 4.8 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания или покрытия 
Наименование работ 
Расчетное 
число  
круговых 
проходов  
по профилю 
Автогрейдер 
ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
Прицепной 
грейдер ДЗ-1 
(Д-20БМ) 
 
 
№ 
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
 
Разравнивание  
материалов  
с необходимым  
на одной 
обочине  6 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,16 
(0,08) 
0-15,8 
1 
перемещением при 
его расположении 
на двух  
обочинах  4 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,12 
(0,06) 
0-11,8 
2 
Разравнивание материалов  
на проезжей части  
с необходимым перемещением 
при его расположении  
2 
0,03 
(0,03) 
0-03,2 
0,06 
(0,03) 
0-05,9 
3 
Перемешивание гравия, щебня, 
грунтов с добавками извести  
или цемента  
4 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,12 
(0,06) 
0-11,8 
4 
Перемешивание материала  
после очередного розлива  
вяжущих  
4 
0,05 
(0,05) 
0-05,3 
0,1 
(0,05) 
0-09,9 
5 
Окончательное  
перемешивание  
после розлива  
вяжущих в полной 
норме 
гравия  
или щебня  
27 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
0,76 
(0,38) 
0-74,9 
6 
  
   
   
грунтов  
I-II группы  20 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,56 
(0,28) 
0-55,2 
7 
грунтов  
III группы  34 
0,49 
(0,49) 
0-51,9 
0,98 
(0,49) 
0-96,5 
8 
грунтов  
IV-V группы  40 
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
1,08 
(0,54) 
1-06 
9 
Разравнивание  
готовой смеси  
и профилирование 
покрытия или  
основания под 
укатку 
гравия,  
щебня или 
грунтов  
I-III группы  
5 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,14 
(0,07) 
0-13,8 
10 
грунтов  
IV-V группы  6 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,16 
(0,08) 
0-15,8 
11 
Окончательное профилирование основания  
после проезда по нему автомобилей  
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
- 
12 
 а б № 
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Примечания: 1. При увеличении числа проходов сверх предусмот-
ренных табл. 2 ч. 1 на каждый последующий проход на 100 м2 принимать: 
при работе автогрейдером Н.вр. 0,01 (0,01) и Расц. 0-01,1 (ПР-1); при рабо-
те прицепным грейдером Н.вр. 0,01 (0,01) и Расц. 0-01 (ПР-2). Необходи-
мость увеличения числа проходов должна подтверждаться соответствую-
щим актом. 2. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
Таблица 4.9 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания или покрытия  
К строке 
№ 
Состав звена дорожных 
рабочих 
Н.вр. Расц. № 
10 4-го разр. - 1 0,12 0-08,9 1 
11 3-го разр. - 1 0,16 0-11,9 2 
 
 
4.6. Розлив вяжущих материалов автогудронаторами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-5. 
Таблица 4.10 
Техническая характеристика автогудронаторов 
Показатель 
Марки автогудронаторов  
ДС-40 
(Д-641) 
ДС-39 
(Д-640) 
ДС-39А 
(Д-640А) 
ДС-53А 
(Д-722А) 
Базовая машина  ЗИЛ-130В1-66  ЗИЛ-130  ЗИЛ-130  ЗИЛ-130В1-66 
Вместимость  
цистерны, л  
7000  3500  3500  6000  
Ширина розлива, м  1,0−7,0  До 3,8  До 4,0  
Нормы розлива, л/м2 0,5−3,0  
Производительность 
насоса, л/мин  
1040  900  900  840  
Скорость движения, 
км/ч: 
рабочая  
 
3,5−24,6  
 
транспортная До 80  До 85  До 85  До 80  
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Состав работ  
При наполнении цистерны вяжущими материалами  
1. Установка автогудронатора у места загрузки. 2. Подсоединение 
шланга к штуцеру приемного трубопровода или опускание в горловину 
цистерны. 3. Включение насоса и наполнение цистерны вяжущим матери-
алом. 4. Выключение насоса. 5. Уборка шланга. 
 
При розливе вяжущего 
1. Установка автогудронатора на месте розлива. 2. Установка рас-
пределительных труб на заданную высоту. 3. Установка дополнительных 
распределительных труб (при необходимости). 4. Подбор и установка со-
пел соответственно нормам розлива вяжущего материала. 5. Подогрев     
вяжущего (при необходимости). 6. Включение и опробование системы 
распределения вяжущего. 7. Розлив вяжущего. 8. Выключение насоса.        
9. Снятие дополнительных труб и прочистка труб и сопел. 
 
Таблица 4.11 
Нормы времени и расценки на 1 т вяжущего материала  
Наименование  
работы 
 
 
Состав  
звена 
 
 
 
Передачи редуктора ко-
робки отбора мощности 
   
   
   
  II  I  
Н.вр. Н.вр.   
Расц. Расц. 
Наполнение цистерны  
автогудронатора вяжущим  
материалом  
Машинист 
5-го разр. - 1  
0,28  
(0,14) 
0−23,8  
1  
Розлив  
вяжущего 
материала  
  
без  
дополнительного 
подогрева  
материалов  
Помощник 
машиниста 
4-го разр. - 1  
0,2 
(0,1) 
0−17  
0,26 
(0,13) 
0−22,1  
2  
с дополнительным 
подогревом  
материалов  
  0,38 
(0,19) 
0−32,3 
0,46 
(0,23) 
0−39,1 
3  
    а б № 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нор-
мы времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под 
чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу 
машин в маш.-ч. 
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4.7. Укладка асфальтобетонной смеси  
асфальтоукладчиками 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-6. 
Таблица 4.12 
Техническая характеристика асфальтоукладчиков 
Показатель 
Асфальтоукладчики 
ДС-48 
(Д-699) 
ДС-1 
(Д-150Б) 
ДС-126 ДС-126А 
Тип Пневмоколесный Гусеничный 
Производительность, т/ч 200 100 130 130 
Ширина распределения, м 3,03; 3,53; 3,78 3,03; 3,53 3,0; 3,5; 3,75 
Толщина укладываемого 
слоя, мм 
30−150 30−200 
Вместимость приемного 
бункера, т 
10 До 4,5 6 7 
Скорость движения: 
рабочая, м/мин 
 
1,95−17,10 
 
1,6−34,0 
 
1,7−7,8 
транспортная, км/ч 9,45 2,00 
Мощность двигателя, кВт 
(л.с.) 
66 (90) 29 (40) 37 (50) 
Масса незаправленной 
машины, т 
17,3 12,0 12,2 13,0 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нор-
мы времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под 
чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу 
машин в маш.-ч. 
 
Состав работы  
1. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси.         
2. Прием смеси и очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков 
смеси. 3. Укладка, разравнивание, уплотнение смеси и отделка поверхно-
сти покрытия асфальтоукладчиком. 4. Обрубка краев свежеуложенной 
смеси со смазкой битумом мест примыкания. 5. Проверка ровности и по-
перечного профиля покрытия, обработка кромок и швов, заделка мелких 
дефектов и мест сопряжения полос. 6. Измерение температуры смеси.        
7. Натяжение и перестановка струны, обеспечивающей направление      
движения асфальтоукладчика (при укладке смеси асфальтоукладчиками  
ДС-48 (Д-699), ДС-126, ДС-126А). 
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Таблица 4.13 
Состав звена  
Профессия и разряд  
рабочих 
Смесь  
Мелкозернистая, песчаная, 
крупно- и среднезернистая  
Черный щебень 
Машинист 6-го разр. 1 1 
Асфальтбетонщики:   
5-го разр. 1 1 
4-го разр. 1 - 
3-го разр. 3 1 
2-го разр. 1 1 
1-го разр. 1  1 
 
 
Таблица 4.14 
Нормы времени и расценки на 100 м2 покрытия 
Смесь 
Марки асфальтоукладчика     
   
   
ДС-48 (Д-699), 
ДС-126, ДС-126А  
ДС-1 
(Д-150Б) 
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
Мелкозернистая, песчаная,  
крупно- и среднезернистая слоем 
3,5−6 см  
1,36  
(0,17) 
1-04  
2  
(0,25) 
1-52  
1 
Черный щебень слоем 6−8 см  1,35  
(0,27) 
1-05  
1,95  
(0,39) 
1-52 
2 
   а  б  № 
 
 
 
4.8. Укатка оснований и покрытий, устраиваемых из материалов,  
обработанных битумом или дегтем, самоходными катками  
с гладкими вальцами  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-7. 
Состав работы  
Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при 
устройстве основания или покрытия проезжей части дороги. 
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Таблица 4.15 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания или покрытия  
Укатываемое основание  
или покрытие 
Наименование 
укатываемого 
материала 
Вид  
уплотнения 
Масса 
катка, 
т 
Число прохо-
дов катка по  
одному следу 
Состав звена Н.вр. Расц. № 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Из материалов, 
обработанных  
органическими 
вяжущими  
смешением на 
дороге 
   
первичная  
укатка  
Щебеночная 
или гравийная  
оптимальная 
смесь 
   
 
5; 6 6 
Машинист 
5-го разр. - 1 
0,31 
(0,31) 
0-28,2 1 
   Укатка  
8; 10 4 
0,21 
(0,21) 
0-19,1 2 
      
Св.10 4 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,14 
(0,14) 
0-14,8 3 
   Грунты  
I−III группы  
   
5; 6 6 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,35 
(0,35) 
0-31,9 4 
            
8; 10 4 
0,23 
(0,23) 
0-20,9 5 
            
Св.10 4 
Машинист 
5-го разр. - 1 
0,16 
(0,16) 
0-17 6 
      Грунты  
IV−V группы  
   
5; 6 8 
Машинист 
5-го разр. - 1 
0,46 
(0,46) 
0-41,9 7 
            
8; 10 6 
0,35 
(0,35) 
0-31,9 8 
            
Св.10 6 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 9 
   дополнительная 
укатка через  
несколько дней  
Независимо  
от материала  
   
   
5; 10 2 
Машинист 
5-го разр. - 1 
0,8 
(0,08) 
0-07,3 10 
   после открытия 
движения 
   
Св.10 2 
Машинист  
6-го разр. - 1 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 11 
Из черного щебня или гравия  Черный щебень 
40−70 или 20 
(25)−40 мм 
Укатка  
с подкаткой  5; 6 15 
Машинист 
5-го разр. - 1 
1,1 
(1,1) 
1-00 12       
1
5
5
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Продолжение табл. 4.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
   
   
   
   
      
8; 10 12  
0,91 
(0,91) 
0-82,8 13 
Св.10 12 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,64 
(0,64) 
0-67,8 14 
Черный щебень 
10 (15)−20  
(25) мм  
   
Укатка  
   
   
5; 6 8 
Машинист 
5-го разр. - 1 
0,5 
(0,5) 
0-45,5 15 
      
8; 10 6  
0,38 
(0,38) 
0-34,6 16 
         
Св.10 6 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 17 
      Черный щебень  
3 (5) −10 (15) мм  
   
   
5; 6 8 
Машинист 
5-го разр. - 1 
0,38 
(0,38) 
0-34,6 18 
         
8; 10 6  
0,28 
(0,28) 
0-25,5 19 
            Св. 
10 
6 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 20 
Асфальтобетон-
ные покрытия  
однослойное  Холодная  
асфальтобетон-
ная смесь  
Укатка  
с подкаткой  5; 6 5  
0,2 
(0,2) 
0-18,2 21 
   нижний слой 
двухслойного 
Горячая  
асфальтобетон-
ная смесь  
Подкатка 
при работе 
укладчика  
5; 6 4 
Машинист 
5-го разр. - 1 
0,25 
(0,25) 
0-22,8 22 
         Подкатка 
при рас-
кладке 
вручную  
5; 6 8  
0,53 
(0,53) 
0-48,2 23 
         Укатка  
8; 10 17  
0,86 
(0,86) 
0-78,3 24 
            Св. 
10 
17 
Машинист 
6-го разр. - 1 
0,61 
(0,61) 
0-64,7 25 
1
5
6
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Окончание табл. 4.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
   однослойное 
или верхний 
слой  
двухслойного 
   Подкатка 
при работе 
укладчика  
5; 6 5  
0,31 
(0,31) 
0-28,2 26 
         Подкатка 
при рас- 
кладке 
вручную  
5; 6  10  Машинист 
5-го разр. - 1  
0,63 
(0,63) 
0-57,3  27  
         Укатка  8; 10  20     1 
(1) 
0-91  28  
            Св. 10  20  Машинист 
6-го разр. - 1  
0,72 
(0,72) 
0-76,3  29  
Примечания: 1. Нормами предусмотрено число проходов катка по одному следу, указанное в таблице. При необхо-
димости большего числа проходов, что устанавливается пробной укаткой на каждый последующий проход, добав-
лять: для катков массой 8; 10 т Н.вр. 0,05 (0,05) и Расц. 0-04,6 (ПР-1); для катков массой св. 10 т Н.вр. 0,04 (0,04) и 
Расц. 0−04,2 (ПР-2). 
2. При поверхностной обработке оснований или покрытий на укатку черного щебня принимать на 100 м2:   
для  катков массой 5−10 т Н.вр. 0,2 (0,2) и Расц. 0-18,2 (ПР-3); для катков массой св. 10 т Н.вр. 0,14 (0,14) и Расц. 
0−14,8 (ПР-4). 
3. Распределение грунтов на группы по трудности их обработки приведено в § Е17-4. 
4. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над 
чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч. 
 
1
5
7
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4.9. Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-8. 
 
Таблица 4.16 
Техническая характеристика  
Тип 
навесная, многопроходная,  
однороторная 
Базовая машина колесный трактор Т-158 
Мощность двигателя, кВт  (л.с.) 121 (165) 
Производительность, м3/ч 33 
Ширина обрабатываемой полосы, мм 2400 
Глубина обработки, мм 250 
Скорость передвижения, км/ч:    
рабочая от 0,11 до 0,96 
транспортная до 44,2 
Масса, т  11,94  
 
 
Состав работ  
1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих ор-
ганов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Пово-
роты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе         
в одном направлении. 
Состав звена 
Тракторист 6-го разр. – 1.  
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
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Таблица 4.17 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
за 1 проход фрезы по одному следу  
Рабочие скорости, 
км/ч 
Способ работы при рабочем ходе   
в двух направлениях в одном направлении  
I-(0,11) 0,52 
(0,52) 
0-55,1 
0,97 
(0,97) 
1-03 
1  
II-(0,20) 0,29 
(0,29) 
0-30,7 
0,74 
(0,74) 
0-78,4 
2  
III-(0,26) 0,22 
(0,22) 
0-23,3 
0,67 
(0,67) 
0-71 
3  
IV-(0,36) 0,17 
(0,17) 
0-18 
0,62 
(0,62) 
0-65,7 
4  
V-(0,63) 0,1 
(0,1) 
0-10,6 
0,55 
(0,55) 
0-58,3 
5  
VI-(0,96) 0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,52 
(0,52) 
0-55,1 
6  
   а  б  № 
 
 
 
4.10.  Внесение цемента распределителем ДС-9 (Д-343В)  
при устройстве цементогрунтовых оснований  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-9. 
 
Состав работы  
1. Установка распределителя в рабочее положение с регулировкой 
рабочих органов. 2. Заполнение цементом бункера распределителя во вре-
мя его остановки (из цементовоза). 3. Внесение цемента в размельченный 
грунт. 4. Развороты распределителя (при необходимости). 5. Контроль       
за качеством распределения цемента и толщиной слоя цемента 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
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Таблица 4.18 
Техническая характеристика распределителя цемента  
ДС-9 (Д-343В) 
Тип прицепной 
Базовая машина Т-74-С-2 с ходоуменьшителем 
Вместимость бункера, м3 3,5 
Ширина обрабатываемой полосы, мм  2450 
Наибольшее заглубление сошников, мм 80 
Ширина колеи, мм 3317 
Скорости передвижения, км/ч: рабочие:  
I 0,565 
II 0,686 
III 0,841 
IV 0,965 
транспортная 4,49−11,47 
Масса распределителя без учета веса трактора, т 2,2 
 
 
 
Таблица 4.19 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
Рабочая 
скорость 
распреде-
лителя 
Состав звена Н.вр. Расц. № 
I  Машинист 4-го разр. - 1 
Дорожный рабочий  
3-го разр. - 1  
0,62 (0,31) 0-46,2  1  
II     0,56 (0,28) 0-41,7  2  
III-IV    0,48 (0,24) 0-35,8  3  
Примечание. Нормами параграфа перемещение распределителя от места 
заполнения к месту распределения и обратно не предусмотрено. При пере-
мещении распределителя на каждые 100 м принимать Н.вр. 0,18 (0,09)       
и Расц. 0-13,4 (ПР-1). 
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4.11. Внесение цемента распределителем ДС-72  
при устройстве цементогрунтовых оснований 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-10. 
 
Таблица 4.20 
Техническая характеристика распределителя цемента ДС-72  
Тип полуприцепной 
Базовая машина Т-158 
Мощность кВт (л.с.) 129 (175) 
Вместимость, м3:  
цистерны (полезный объем) 6,8 
расходного бункера 3,5 
Ширина распределения цемента, мм 2400 
Скорости передвижения, км/ч:  
рабочая:  
вперед 0,112−0,960 
назад 0,120−0,412 
транспортная:  
вперед 5,13−44,80 
назад 5,5−18,0 
 
Состав работы  
1. Набор цемента в цистерну распределителя. 2. Перемещение рас-
пределителя к месту работы. 3. Внесение цемента в размельченный грунт. 
4. Перемещение распределителя к месту набора цемента. 5. Контроль за 
качеством внесения цемента. 6. Очистка компрессора от пыли и грязи, 
очистка сошников от налипшего грунта и цемента. 
 
Таблица 4.21 
Норма времени и расценка на 100 м2 основания  
Состав звена Н.вр. Расц. 
Тракторист 6-го разр. -1  0,8 0-70,4  
Дорожный рабочий  
3-го разр. - 1 
(0,4)      
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
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4.12. Уплотнение грунтов, обработанных битумом или цементом,  
катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) 
 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-11. 
Нормами предусмотрено уплотнение слоя толщиной до 18 см             
в естественном состоянии при ширине основания 8−9 м и длине захватки 
до 200 м. 
 
Таблица 4.22 
Техническая характеристика катка ДУ-31А (Д-627А) 
Тип катка 
самоходный  
на пневматических шинах 
Масса, т:  
с балластом 16,00 
без балласта  8,44 
Ширина уплотняемой полосы, мм 1920 
Марка двигателя А-41Д 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 66(90) 
Скорость передвижения, км/ч до 20,5 
Количество колес:  
передних 3 
задних (ведущих) 4 
 
Состав звена 
Машинист 6-го разр. – 1. 
 
Таблица 4.23 
Норма времени и расценка на 1000 м2 основания 
Состав работы Н.вр. Расц. 
Уплотнение основания за шесть  
проходов катка по одному следу 
1,3 (1,3) 1-38 
 
Примечания: 1. На каждый последующий проход сверх первых шести до-
бавлять на 1000 м2 основания Н.вр. 0,08 (0,08) и Расц. 0-08,5 (ПР-1).  
2. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. 
и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), 
кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч. 
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4.13. Установка копирных струн  
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-12. 
Нормами настоящего параграфа предусмотрена установка копирных 
струн с забивкой металлических стоек в грунт. 
Установка копирных струн по цементогрунтовому (пескоцементно-
му) основанию или цементобетонному покрытию (нижний слой) преду-
сматривается в заранее заготовленное отверстие диаметром, соответству-
ющим размеру металлических стоек. 
 
Состав работ  
 
При разбивке створа нивелирных реек-колышков  
1. Установка пикетажных колышков по нивелиру. 2. Переноска ин-
струментов.  
 
При установке копирных струн  
1. Разбивка мест установки нивелирных реек-колышков. 2. Подноска 
нивелирных реек-колышков. 3. Установка нивелирных реек-колышков по 
нивелиру. 4. Подноска металлических стоек. 5. Установка металлических 
стоек. 6. Установка струбцин с кронштейнами и выверкой под проектную 
отметку. 7. Переноска инструментов. 8. Установка барабанов и натяжных 
лебедок на концах участка. 9. Разматывание струны с катушки. 10. Закреп-
ление и натяжение струны. 11. Окончательная выверка положения струны 
под проектную отметку по высоте. 
 
При снятии копирных струн  
1. Снятие струны и намотка на катушку. 2. Снятие стоек с кронштей-
нами, нивелирных реек-колышков и погрузка их в автомобиль. 
 
Таблица 4.24 
Нормы времени и расценки на 100 м струны  
Наименование работ Состав рабочих 
Н.вр. 
Расц. 
 
№ 
Разбивка створа нивелирных  
реек-колышков 
Дорожные рабочие: 
4-го разр. -1 
3-го разр. - 1  
1,1 
0-74,8 
1 
Установка копирных струн 2-го разр. - 1 
1-го разр. - 1 
3,7 
2-52  
2  
Снятие копирных струн Дорожные рабочие: 
2-го разр. - 1 
1-го разр. - 1 
0,69 
0-42,4 
3  
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4.14. Окончательная планировка земляного полотна  
профилировщиками ДС-97, ДС-108  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-13. 
 
Таблица 4.25 
Техническая характеристика профилировщиков  
Наименование показателей 
Профилировщики 
ДС-97 ДС-108 
Тип машины  Самоходный на четырех  
гусеничных тележках  
Ширина обрабатываемой полосы, м: 
без уширителей  
 
8,5 
с уширителями  10,0 
Толщина обрабатываемого слоя, мм  До 150 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 313 (425) 368 (500) 
Скорость движения, м/мин: 
рабочая  
    
2−36 
транспортная (вперед, назад) До 72  До 54  
Рабочие органы, шт.: 
фреза  
 
2 
шнеки  2 
Профилирующий орган (отвал), шт. 4 
Масса, т 32,7  40,0  
 
 
Таблица 4.26 
Норма времени и расценка на 100 м2 поверхности  
Состав работы Состав звена 
Н.вр. 
Расц. 
 
1. Планировка поверхности  
грунтового основания  
и фрезерование грунта.  
2. Чистовая планировка.  
3. Холостые ходы  
профилировщика 
 
Машинист 6-го разр. - 1 
Помощник машиниста  
5-го разр. - 1  
 
0,22 
(0,11) 
0-24,2  
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
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4.15. Устройство цементобетонных оснований  
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-18. 
Нормами предусмотрено устройство цементобетонных оснований 
механизированным способом машинами комплекта ДС-153: распределение 
цементобетонной смеси – машиной ДС-503А (Д-375А); уплотнение и     
отделка бетонной поверхности – машиной ДС-504А (Д-376А); уход за 
свежеуложенным бетоном нанесением пленкообразующих материалов – 
машиной ЭНЦ-3. 
 
Таблица 4.27 
Техническая характеристика машин комплекта ДС-153  
Показатель 
Бункерный  
распределитель 
цементобетонной 
смеси ДС-503А 
(Д-375А) 
Бетоноотделочная 
машина ДС-504А 
(Д-376А) 
Машина  
для нанесения 
пленкообразующих 
материалов ЭНЦ-3 
Вместимость бункера 
или бака, м 3 
2,4 - 1,4 
Мощность двигателя, 
кВт (л.с.) 
18 (24) 
Скорость движения 
м/мин 
0,81 0,25−3,5 
Масса, т  8,90 3,66 
 
Состав работы  
1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины 
ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бума-
ги со склейкой краев горячим битумом. 4. Смазка рельс-форм. 5. Прием 
бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков 
смеси. 6. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А).        
7. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при 
разгрузке автомобилей-самосвалов с моcтика). 8. Установка штырей в про-
дольных швах и швах сжатия. 9. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм 
глубинным вибратором. 10. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверх-
ности машиной ДС-504А (Д-376А). 11. Откидка бетонной  смеси от края 
лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А). 12. Заделка раковин и удале-
ние излишков цементного молока с бетонной поверхности. 13. Устройство 
рабочего шва. 14. Нанесение пленкообразующих материалов машиной     
типа ЭНЦ-3. 
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Таблица 4.28 
Состав звена  
Профессия и разряд рабочих 
Способ разгрузки смеси  
с мостика 
со смежной  
полосы  
без применения 
мостика 
Машинист распределителя цементобетонной смеси 
ДС-503А (Д-375А) 6-го разр. 
 
1 
 
1 
Машинист бетоноотделочной машины  
ДС-504А (Д-376А) 6-го разр. 
 
1 
 
1 
Помощник машиниста бетоноотделочной  
машины ДС-504А (Д-376А) 5-го разр. 
 
1 
 
1 
Тракторист 5-го разр. 1 - 
Машинист машины ЭНЦ-3−5-го разр. 1 1 
Бетонщики 4-го разр. 1 2 
Бетонщики 3-го разр. 2 3 
Бетонщики 2-го разр. 4 5 
Дорожный рабочий 1-го разр. 1 1 
Машинист электростанции 4-го разр. 1 1 
Слесарь строительный 4-го разр. 1 1  
 
 
 
Таблица 4.29 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
Способ разгрузки смеси 
Толщина основания, см       
16−18 20−22    
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
 
С мостика  
11,1 
(0,74) 
8-71  
13,4 
(0,89) 
10-51 
1  
Со смежной полосы основания  
без применения мостика  
8,84 
(0,52) 
6-75  
10,54 
(0,62) 
8-05 
2  
   а  б  № 
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4.16. Устройство цементобетонных покрытий  
комплектом машин ДС-153 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-19. 
Состав работы 
1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины 
ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бума-
ги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Установка краевой армату-
ры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах 
устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматур-
ной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси 
с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распре-
деление бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка раз-
грузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомо-
билей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах      
и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубин-     
ным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности 
машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопаст-
ного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм.        
15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная задел-
ка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Про-
верка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих      
материалов с помощью машины ЭНЦ-3. 
 
Таблица 4.30 
Состав звена  
Профессия и разряд рабочих 
Неармированное  
покрытие  
Армированное  
покрытие  
Способ разгрузки смеси 
с мостика 
со смежной  
полосы  
без мостика 
с мостика 
со смежной 
полосы  
без мостика 
1 2 3 4 5 
Машинист бункерного  
распределителя ДС-503А  
(Д-375А) 6-го разр. 1 1 1 1 
Машинист  
бетоноотделочной машины 
ДС-504А (Д-376А) 6-го разр. 1 1 1 1 
Помощник машиниста  
бетоноотделочной машины 
ДС-504А (Д-376А) 5-го разр. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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Окончание табл. 4.30 
 
1 2 3 4 5 
Машинист машины  
ЭНЦ-3  5-го разр. 1 1 1 1 
Тракторист 5-го разр. 1 - 1 - 
Бетонщики:     
4-го разр. 2 3 2 3 
3-го разр. 3 4 5 6 
2-го разр. 3 4 3 4 
Дорожный рабочий 1-го разр. 1 1 1 1 
Машинист  
электростанции 4-го разр. 1 1 1 1 
Слесарь строительный  
4-го разр. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
Таблица 4.31 
Нормы времени и расценки на 100 м2 покрытия  
Способ 
разгрузки 
смеси 
 Толщина покрытия, см     
Тип и конструкция  
покрытия 
  
18−20  22−24  26     
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
   
   Неармированное  однослойное  13 
(0,81) 
10-25  
15,2 
(0,95) 
11-99 
- 1  
С мостика     двухслойное  14,72 
(0,92) 
11-61  
17,6 
(1,1) 
13-88  
19,2 
(1,2) 
15-14 
2  
   Армированное  однослойное  
и двухслойное  
16,56 
(0,92) 
12-90  
19,8 
(1,1) 
15-42  
21,6 
(1,2) 
16-82 
3  
Со смеж-
ной полосы 
покрытия 
без приме-
нения  
мостика  
Неармированное  однослойное  10,26 
(0,57) 
7-89  
11,88 
(0,66) 
9-13 
- 4  
 двухслойное  11,52 
(0,64) 
8-86  
13,14 
(0,73) 
10-10  
14,4 
(0,8) 
11-07 
5  
Армированное  однослойное  
и двухслойное  
12,8 
(0,64) 
9-75  
14,6 
(0,73) 
11-12  
16 
(0,8) 
12-19 
6  
   а  б  в  № 
 
Электронный архив УГЛТУ
 169 
4.17. Планировка обочин автогрейдерами  
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-24. 
Нормами настоящего параграфа предусмотрена планировка обочин 
за один проход автогрейдера. Техническая характеристика автогрейдеров 
приведена в § Е17-1. 
Состав работы  
1. Планировка обочин со срезкой бугров. 2. Засыпка ям и углуб-      
лений. 
 
Таблица 4.32 
 
Нормы времени и расценки на 1 км обочины  
 
Марка 
автогрейдера 
Состав 
рабочих 
Способ планировки     
при рабочем 
ходе в одном 
направлении 
при рабочем  
ходе в двух  
направлениях    
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц.   
ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
 Машинист 6-го разр. - 1 0,37 
(0,37) 
0-39,2  
0,3 
(0,3) 
0-31,8 
1  
ДЗ-99 
(Д-710), 
ДЗ-99-1-4 
(Д-710Б) 
Машинист 6-го разр. - 1  0,42 
(0,42) 
0-44,5  
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
2  
ДЗ-40 
(Д-598) 
Машинист 5-го разр. - 1  0,44 
(0,44) 
0-40  
0,37 
(0,37) 
0-33,7 
3  
   а  б  № 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
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4.18. Укрепление обочин щебнем или гравием  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-25. 
 
Таблица 4.33 
Нормы времени и расценки на 100 м2 обочины  
Состав работ Состав рабочих Н.вр. Расц. № 
Разравнивание щебня  
и гравия автогрейдером  
ДЗ-31-1 (Д-557-1) 
Машинист 6-го разр. - 1  0,28 (0,28) 0-29,7  1  
Уплотнение обочин  
вибрационным катком 
ДУ-54  
Машинист 4-го разр. - 1  0,43 (0,43) 0-31,6  2 
Примечания: 1. Нормами предусмотрено уплотнение обочин за пять про-
ходов катка по одному следу. При большем количестве проходов на       
каждый последующий проход добавлять Н.вр. 0,08 (0,08) и Расц. 0-06,3 
(ПР-1). Необходимое число проходов катка устанавливается на месте ра-
бот пробной укаткой. Нормами предусмотрена ширина укрепляемой части 
обочины до 2 м. 2. В таблицах норм на работу с применением машин нор-
мы времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под 
чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу 
машин в маш.-ч. 
 
5.  Обстановка дороги и устройство тротуаров  
5.1. Устройство барьерного ограждения из  
сборных железобетонных брусьев 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из §Е17-44. 
Нормами предусмотрена установка железобетонных столбов разме-
ром 1500250200 мм массой 0,19 т и железобетонных брусьев размером 
2500300190 мм массой 0,49 т. 
Нормами не предусмотрены и оплачиваются отдельно: устройство 
ям, погрузка и выгрузка столбов и брусьев.  
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Состав работы  
1. Разметка мест установки железобетонных столбов. 2. Подчистка 
дна ямы вручную до проектной отметки. 3. Установка железобетонных 
столбов. 4. Частичная засыпка столбов грунтом с трамбованием. 5. Уста-
новка бруса ограждения. 6. Окончательное выравнивание барьерного 
ограждения. 7. Засыпка ям грунтом с послойным трамбованием. 8. Закреп-
ление брусьев на столбах газосваркой (болтами). 9. Загибание монтажных 
петель. 10. Заделка и расшивка швов с приготовлением цементно-
песчаного раствора на месте работ. 11. Обслуживание и перемещение га-
зосварочного аппарата и баллона с кислородом по участку работ. 12. Об-
служивание автомобильного крана и перемещение его вдоль фронта работ. 
 
Таблица 5.1 
Нормы времени и расценки на 1 м барьерного ограждения  
Способ  
крепления 
Состав звена 
Н.вр. 
Расц. 
№ 
Газосваркой  Машинист 4-го разр. - 1 
Монтажник конструкций 4-го разр. - 1 
Дорожный рабочий 3-го разр. - 1 
Такелажник на монтаже 2-го разр. - 1 
Газосварщик 4-го разр. - 1 
0,5 
(0,1) 
0-37,1  
1  
Болтами  Машинист 4-го разр. - 1 
Монтажник конструкций 4-го разр. - 1 
Дорожные рабочие: 
3-го разр. - 1 
2-го разр. - 1 
Такелажник на монтаже 2-го разр. - 1 
 
0,55 
(0,11) 
0-42,7  
 
2  
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу      
машин в маш.-ч. 
 
5.2. Копание ям для установки столбов ограждающего  
железобетонного бруса 
Нормы времени и расценки взяты из § Е20-2-44. 
Состав работ 
При бурении ям буром-столбоставом Д-578 на тракторе «Беларусь» 
МТЗ-52 в состав работ входят следующие операции. 
1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Установка бура над 
контрольным колышком. 3. Бурение ям. 4. Переезды от ямы к яме на рас-
стояние до 10 м. 5. Приведение машины в транспортное положение в кон-
це рабочей смены. 
Электронный архив УГЛТУ
 172 
Состав звена 
Тракторист  4-го разр. - 1 
Дорожный рабочий  2-го разр. - 1 
 
Таблица 5.2 
Норма времени и расценки на 100 ям 
Размер ям, м Группа грунта Н. вр. Расц. № 
0,5  0,5  1 
I 8,8 (4,4) 6-29 1 
II 13 (6,5) 9-30 2 
При копании ям вручную 
1. Разметка осей ям под столбы. 2. Установка кольев. 3. Копание ям 
под столбы. 4. Проверка размеров ям.  
Состав звена 
Землекоп 2-го разр. 
 
Таблица 5.3 
Нормы времени и расценки на 1 яму 
Размер ям, м Группа грунта Н. вр. Расц. № 
0,5  0,5  1 
I 0,36 0-23 1 
II 0,57 0-36,5 2 
 
 
5.3. Устройство барьерного ограждения  
из сборных металлических криволинейных брусьев  
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-45. 
Нормами предусмотрена установка железобетонных столбов высо-
той 1,8 м, сечением 0,20,2 м и металлических криволинейных брусьев 
длиной 9,3 м автокраном грузоподъемностью до 5 т. 
Нормами не предусмотрены и оплачиваются отдельно: бурение ям, 
выгрузка столбов и брусьев. 
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Состав работ  
При установке столбов  
1. Подчистка дна ям. 2. Подсыпка щебня толщиной 10 см с трамбо-
ванием до проектной отметки. 3. Установка железобетонных столбов авто-
краном. 4. Засыпка ям щебнем толщиной 50 см с послойным трамбова-    
нием. 5. Переходы рабочих вдоль фронта работ. 
 
При установке бруса ограждения 
1. Разметка мест для просверливания. 2. Устройство отверстий газосвар-
кой. 3. Установка бруса автокраном. 4. Окончательная выверка барьерного 
ограждения. 5. Закрепление бруса болтами и гайками. 6. Прием цементобе-
тонной смеси на боек. 7. Распределение смеси толщиной 50−60 см по ямам 
с трамбованием. 8. Обслуживание и перемещение автокрана вдоль фронта 
работ. 9. Обслуживание и перемещение газосварочного аппарата по участ-
ку работ. 10. Очистка кузова автомобиля-самосвала от бетона. 
 
Таблица 5.4 
Нормы времени и расценки на 100 м ограждения  
Наименование  
работ 
Состав звена 
Н.вр. 
Расц. 
 
№ 
Установка столбов  Машинист 4-го разр. - 1 
Монтажник конструкций 4-го разр. - 1 
Дорожный рабочий 2-го разр. - 1  
10,2 
(3,4) 
7-55  
1  
Установка бруса 
ограждения  
Машинист 4-го разр. - 1 
Монтажники конструкций: 
4-го разр. - 1 
2-го разр. - 2 
Газорезчик 3-го разр. - 1 
Дорожный рабочий 2-го разр. - 1 
32,4 
(5,4) 
22-68  
2  
 
5.4. Установка дорожных сигнальных столбиков 
 из асбоцементных труб 
Указания по применению нормы 
Нормы времени и расценки взяты из § Е 20-2-50. 
Нормой предусмотрена установка столбиков диаметром 100 мм          
и длиной 1500 мм со светоотражающей пленкой в готовые ямы. 
Состав звена  
Дорожный рабочий 3-го разр. 
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Таблица 5.5 
Норма времени и расценка на 1 столбик 
Состав работы Н. вр. Расц. 
1. Проверка глубины ямы шаблоном. 2. Подсыпка или удаление 
грунта при выравнивании ямы под отметку. 3. Установка  
столбиков с послойным трамбованием грунта и проверкой  
правильности установки. 4. Переходы рабочих в пределах  
рабочей зоны на расстояние до 100 м 
0,25 0-17,5 
 
5.5. Установка тумб и столбов для дорожных знаков  
Нормы времени и расценки взяты из § Е 17−49. 
Состав работы  
1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготов-
лением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для сталь-
ных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фун-
даментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором      
и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой 
установки. 
Состав звена  
Дорожный рабочий 3-го разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч. 
 
Таблица 5.6 
Нормы времени и расценки на 1 тумбу или столб  
Элементы обстановки дорог 
Группа грунта  
I  II  III 
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
 Расц. 
Тумбы железобетонные  0,7 
0-49  
0,9 
0,63  
1,1 
0-77 
1  
Столбы железобетонные  0,93 
0-65,1  
1,2 
0-84  
1,5 
1-05 
2  
Стойки 
трубчатые 
стальные  
  
с установкой готовых бе-
тонных фундаментов  
1,2 
0-84  
1,2 
0-84  
1,2 
0-84 
3  
с устройством бетонных 
фундаментов и цоколей  
1,5 
1-05  
1,5 
1-05  
1,5 
1-05 
4  
   а  б  в  № 
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5.6. Установка дорожных знаков  
Нормы времени и расценки взяты из § Е 17−50. 
 
Таблица 5.7 
Нормы времени и расценки на 1 знак  
Длина  
дорожных 
знаков 
Состав работы 
Состав  
рабочих 
Н.вр. 
Расц. 
№ 
До 1 м  1. Разметка. 2. Пробивка отверстий  
пробойником вручную. 3. Подбор гаек, 
болтов. 4. Установка знака с закреплением 
в двух точках 
Дорожные 
рабочие:  
3-го разр. - 1 
2-го разр. - 1  
0,52 
0-34,8  
1  
Св. 1 м  1. Подбор гаек, болтов и шайб. 2. Разметка, 
просверливание отверстий под крепление 
ручной дрелью. 3. Установка знака  
с подгонкой отверстий знака и столба.  
4. Закрепление знака в четырех точках  
к двум столбам 
   1,1 
0-73,7  
2  
 
5.7. Разметка оси проезжей части дороги с асфальтобетонным  
покрытием маркировочной машиной ДЭ-18  
Нормы времени и расценки взяты из § Е 17-51а. 
Таблица 5.8 
Техническая характеристика  
Тип машины  самоходная на шасси ГАЗ-53А 
Вид наносимых линий сплошные, пунктирные 
Ширина наносимых линий, м от 0,1 до 1 
Количество одновременно наносимых линий от 1 до 3 
Вместимость баков, л:    
для краски 2500 
для растворителя 50 
Мощность, кВт (л.с.) 12,5 (17,0) 
Рабочая скорость при нанесении, км/ч:    
одной линии шириной от 0,1 до 0,2 м  от 6 до 12 
одной или двух линий общей шириной от 0,2 до 0,5 м от 3 до 6 
одной или двух линий общей шириной от 0,5 до 1 м от 1,5 до 3 
Транспортная скорость машины, км/ч 60 
Производительность при нанесении сплошной линии 
шириной до 0,5 м, м2/ч 
1000 
Масса, т 5,8 
 
Электронный архив УГЛТУ
 176 
Состав работы  
1. Подготовка маркировочной машины к работе. 2. Нанесение 
краски маркировочной машиной. 3 Промывка и продувка распредели-
тельной системы, слив краски. 
 
Таблица 5.9 
Нормы времени и расценка на 1 км разметки  
Состав звена Н.вр. Расц. 
Машинист 5-го разр. - 1 
Помощник машиниста 4-го разр. - 1 
0,76 
(0,38) 
0-64,6  
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